



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

3º TERMO ADITIVO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.002484/2017-59
TIPO: MENOR PREÇO

3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 038/2017 celebrado entre o CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – CEFET-MG, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e a empresa E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA doravante denominada apenas CONTRATADA, para a OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO ESCOLAR, URBANIZAÇÃO E ARRUEAMENTO DO ENTORNO E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES NO CAMPUS CURVELO DO CEFET-MG.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o [REDACTED], brasileiro, solteiro e do outro lado, a empresa **E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 42.927.327/0001-53, estabelecida à Rua Alípio Rodrigues, nº 275– Bairro Centro – CEP 39.802-046 – Teófilo Otoni – MG, Telefone (33) 3521-1591, e-mail: licitacao@efengenharia.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Igor Alves Fagundes**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, inscrito no CPF sob o [REDACTED], Carteira de Identidade sob o [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED]

[REDACTED] celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017, decorrente do Edital de Concorrência nº 005/2017, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, o Decreto nº 7.983 de 08/04/2013 e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto **prorrogação de prazo**:

1.1.1 Prorrogam-se os prazos de vigência e execução:

1.1.1.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **60 dias**.

1.1.1.2 A vigência contratual se estenderá até **07/06/2019**, sendo também dilatado o cronograma físico financeiro da obra em **90 dias**, devendo a obra ser concluída até o dia **11/04/2019**, sem repercutir em ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, notadamente reajustamento de preço.

1.1.2 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora emitente da garantia contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – Dos Anexos

2.1. Fazem parte deste Termo Aditivo, o Anexo I (itens planilhados, não planilhados e cronograma físico-financeiro), que seguem também assinados por ambas as partes.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Ratificação

- 3.1. Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 038/2017 e seus aditivos, não alteradas expressamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – Da Publicação

- 4.1. O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.


CLÁUSULA QUINTA – Do Foro


- 5.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 11 de JANEIRO de 2019.


Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG


Profª Carla Simone Chamor
Diretora Geral em Exercício
CEFET/MG


Sr. Igor Alves Fagundes
Representante Legal
E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Testemunhas:
CONTRATANTE
Nome:
Cargo:
CPF:

CONTRATADA
Nome:
Cargo:
CPF:





Serviço Público Federal
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)

IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS

1	PROJETOS	R\$ 16.812,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.1	Projetos Executivos	R\$ 16.812,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E	R\$ 344.495,08	R\$ 84.424,89	24,51%	R\$ 22.764,79	6,61%	R\$ 22.764,79	6,61%	R\$ 22.764,79	6,61%	R\$ 22.764,79	6,61%
2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 51.389,35	R\$ 47.767,10	92,95%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2	Implantação da Obra	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3	Andarimes	R\$ 13.893,00	R\$ 13.893,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4	Locação da Obra	R\$ 250.412,73	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%
3	Serviços Técnicos e de Apoio	R\$ 47.560,53	R\$ 47.560,53	100,00%								
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 24.069,00	R\$ 24.069,00	100,00%								
3.2	Limpeza do Terreno	R\$ 23.491,53	R\$ 23.491,53	100,00%								
	Terraplenagem											
	SUBTOTAL	408.867,61	R\$ 131.985,42	32,28%	R\$ 22.764,79	5,57%	R\$ 22.764,79	5,57%	R\$ 22.764,79	5,57%	R\$ 22.764,79	5,57%

PRÉDIO ESCOLAR II

1	INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE FUNDAMENTOS PROFUNDOS EM ESTACA BROCA, BLOCOS DE TRANSIÇÃO E CINTAS DE FUNDAMENTAÇÃO	R\$ 484.871,42	R\$ 67.555,13	13,93%	R\$ 261.503,70	53,93%	R\$ 155.812,60	32,13%				
1.1	Fundação Profunda - Estaca Broca	R\$ 225.183,76	R\$ 67.555,13	30,00%	R\$ 157.628,63	70,00%						
1.2	Blocos de Fundação	R\$ 157.737,91			R\$ 63.095,16	40,00%	R\$ 94.642,75	60,00%				
1.3	Cintas de Fundação	R\$ 101.949,75			R\$ 40.779,90	40,00%	R\$ 61.169,85	60,00%				
2	ESTRUTURA (EXECUÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES DE COBERTURA; LAJE DE PISO EM CONCRETO)	R\$ 555.660,29					R\$ 15.422,47	2,78%	R\$ 70.761,90	12,73%	R\$ 321.932,53	57,94%
2.1	Pilares de Concreto Moldado "in loco"	R\$ 51.408,22										
2.2	Vigas de Concreto Moldado "in loco"	R\$ 115.920,49					R\$ 15.422,47	30,00%	R\$ 35.985,75	70,00%		
2.3	Laje Maciça de Concreto Moldado "in loco"	R\$ 271.869,78							R\$ 34.776,15	30,00%	R\$ 81.144,34	70,00%
2.4	Execução de Laje de Piso (interno) de Concreto	R\$ 116.461,80									R\$ 217.495,82	80,00%
											R\$ 23.292,36	20,00%





Serviço Público Federal
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
3	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	R\$ 216.779,59										
3.1	Alvenaria de Vedação em Bloco de Concreto	R\$ 189.912,60										
3.2	Estruturas de travamento de alvenarias de vedação - Pilaretes e Platiabanda	R\$ 12.113,21										
3.3	Vergas e Contra-vergas (Utilizar Bloco Canaleta)	R\$ 9.142,02										
3.4	Encunhamento para Alvenarias de Vedação, Pilaretes de Alvenaria, "Shaft"	R\$ 5.611,76										
4	ESQUADRIAS	R\$ 377.249,20										
4.1	Portas e Marcos	R\$ 85.325,29										
4.2	Janelas	R\$ 227.006,91										
4.3	Brises em Alumínio	R\$ 35.472,00										
4.4	Peitoris em Granito	R\$ 29.445,00										
5	COBERTURA	R\$ 449.776,15										
5.1	Estrutura para Cobertura	R\$ 160.811,79										
5.2	Telha Metálica (Telhado Reto)	R\$ 174.168,96										
5.3	Telha Metálica (Telhado Curvo 180°)	R\$ 80.044,20										
5.4	Calhas e Rufos	R\$ 34.751,20										
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 107.375,63										
6.1	Reservatórios de Água Potável	R\$ 4.180,84										
6.2	Tubulação em PVC soldável com Conexões para água fria	R\$ 10.090,97										
6.3	Louças, sifão, válvulas e registros	R\$ 14.682,18										
6.4	Metais	R\$ 5.711,21										
6.5	Bedouros	R\$ 4.992,61										
6.6	Tubulações e Conexões para Esgoto	R\$ 13.494,64										
6.7	Ralos / caixa sifonadas	R\$ 586,29										
6.8	Caixas Enterradas para Instalações Hidro-sanitárias e Drenagem Pluvial	R\$ 18.843,45										
6.9	Canaleta para Drenagem Pluvial Superficial	R\$ 14.665,05										
6.10	Tubulações e Conexões para Água Pluvial	R\$ 14.265,08										
6.11	Serviços Diversos para Instalações Hidro-sanitárias	R\$ 3.552,80										
6.12	Espelhos	R\$ 1.269,89										
6.13	Barra de Apoio para PNE	R\$ 1.040,02										





Serviço Público Federal
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
7	REVESTIMENTOS	R\$ 226.326,67										
7.1	Revestimentos em Tetos Externos	R\$ 9.541,78										
7.2	Revestimentos em Tetos Internos	R\$ 51.256,87										
7.3	Revestimentos em Paredes Externas	R\$ 53.685,20										
7.4	Revestimentos em Paredes Internas	R\$ 90.051,24										
7.5	Revestimentos em Paredes dos Sanitários	R\$ 21.791,58										
8	PISOS	R\$ 236.423,26										
8.1	Pisos Cerâmicos	R\$ 203.119,90										
8.2	Soleiras	R\$ 3.589,04										
8.3	Rodapés	R\$ 29.714,32										
9	PINTURA	R\$ 129.290,19										
9.1	Pintura Acrílica em Tetos Internos	R\$ 44.907,33										
9.2	Pintura Acrílica em Tetos Externos	R\$ 8.359,78										
9.3	Pintura Acrílica em Paredes Internas	R\$ 55.813,13										
9.4	Textura Acrílica Rolada - Paredes Externas	R\$ 20.209,95										
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 45.300,88										
10.1	Tubulação em PVC para o Prédio II	R\$ 12.023,65										
10.2	Tubulação galvanizada para o Prédio II	R\$ 18.060,96										
10.3	Instalação de Materiais Específicos - para o Prédio II	R\$ 4.654,43										
10.4	Instalação de Materiais Específicos - Extintores - Prédio II	R\$ 3.661,26										
10.5	Instalação de Materiais Específicos - Hidrante de Recalque	R\$ 557,09										
10.6	Elementos para Casa de Bomba	R\$ 1.048,16										
10.7	Válvulas e Registros da Casa de Bombas	R\$ 868,59										
10.8	Sinalização Visual - Prédio II	R\$ 873,94										
10.9	Serviços Diversos para Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio	R\$ 3.552,80										
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 16.894,80										
11.1	Impermeabilização de Lajes de Cobertura dos Sanitários	R\$ 16.894,80										





Serviço Público Federal
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 590.319,91					R\$ 3.450,34	0,58%	R\$ 3.450,34	0,58%	R\$ 3.450,34	0,58%
12.1	Prancha ODC	R\$ 84.717,42										
12.2	Prancha ILUMINAÇÃO	R\$ 97.353,39										
12.3	Prancha TOMADAS	R\$ 111.579,05										
12.4	CABEAMENTO	R\$ 47.421,25										
12.5	Prancha SUBESTAÇÃO	R\$ 154.387,78										
12.6	SUBESTAÇÃO E DADOS	R\$ 21.101,22										
12.7	Prancha SPDA	R\$ 34.503,42					R\$ 3.450,34	10,00%	R\$ 3.450,34	10,00%	R\$ 3.450,34	10,00%
12.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 29.114,19										
12.9	Instalações para PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS	R\$ 10.142,19										
13	PAISAGISMO	R\$ 8.632,00										
13.1	Paisagismo	R\$ 8.632,00										
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 59.943,05										
14.1	Divisórias de Pedra dos Sanitários	R\$ 19.998,00										
14.2	Bancadas em granito e Tanque	R\$ 8.718,74										
14.3	Acessórios	R\$ 1.661,42										
14.4	Tratamento de Juntas de Dilação da Estrutura	R\$ 4.935,44										
14.5	Passelos em Concreto Sob a Projeção da Cobertura do Prédio II	R\$ 20.729,45										
14.6	Limpeza Geral	R\$ 3.900,00										
	SUBTOTAL	3.504.843,04	R\$ 67.555,13	1,93%	R\$ 261.503,70	7,46%	R\$ 174.685,40	4,98%	R\$ 74.212,24	2,12%	R\$ 325.382,87	9,28%

[Handwritten signature]






Serviço Público Federal
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
SERVIÇOS GERAIS E COMPLEMENTARES												
1	DRENAGEM, VAGAS DE ESTACIONAMENTO E PASSEIO	R\$ 129.805,83							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.1	Drenagem	R\$ 45.329,70										
1.2	Vagas de Estacionamento	R\$ 61.075,48										
1.3	Passeio em Concreto - áreas de acesso ao Prédio II	R\$ 23.400,65										
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 6.169,34									R\$ 6.169,34	100,00%
2.1	Demolições	R\$ 6.169,34									R\$ 6.169,34	100,00%
3	Demolição de muro frontal do campus Curvelo sem reaproveitamento	R\$ 110.314,18							R\$ 8.160,91	7,40%	R\$ 42.325,91	38,37%
3.1	Dreno e porta de vidro para portaria	R\$ 4.971,05										
3.2	Tratamento das juntas de dilatação dos Prédios Existentes no Campus (Prédio Escolar I e Prédio Administrativo)	R\$ 8.353,00										
3.3	Reforma de telhado do Prédio Escolar I (Existente)	R\$ 32.106,11										
3.4	Escada de acesso entre o Restaurante e Prédio Administrativo	R\$ 16.321,81							R\$ 8.160,91	50,00%	R\$ 8.160,91	50,00%
3.5	Porta da subestação do Prédio Administrativo	R\$ 9.951,75									R\$ 9.951,75	100,00%
3.6	Gratamento externo do Campus	R\$ 24.213,25									R\$ 24.213,25	100,00%
3.7	Passagens elevadas	R\$ 11.155,46										
3.8	Reparos e serviços em geral	R\$ 3.241,75										
	SUBTOTAL	246.289,35	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.160,91	3,31%	R\$ 48.495,25	19,69%
TOTAL GERAL			R\$ 4.160.000,00	4,80%	R\$ 284.268,49	6,83%	R\$ 197.450,20	4,75%	R\$ 105.137,94	2,53%	R\$ 396.642,91	9,53%
Total Geral Acumulado			R\$ 199.540,55	4,80%	R\$ 483.809,04	11,63%	R\$ 681.259,24	16,38%	R\$ 786.397,18	18,90%	R\$ 1.183.040,09	28,44%



[illegible][illegible]

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos





Serviço Público Federal
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
R\$ 65.033,88	30,00%	R\$ 151.745,71	70,00%										
R\$ 56.973,78	30,00%	R\$ 132.938,82	70,00%										
R\$ 3.633,96	30,00%	R\$ 8.479,25	70,00%										
R\$ 2.742,61	30,00%	R\$ 6.399,41	70,00%										
R\$ 1.683,53	30,00%	R\$ 3.928,23	70,00%										
		R\$ 92.554,74	24,53%	R\$ 92.554,74	24,53%	R\$ 92.554,74	24,53%	R\$ 64.112,98	16,99%	R\$ 35.472,00	9,40%	R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 28.441,76	33,33%	R\$ 28.441,76	33,33%	R\$ 28.441,76	33,33%	R\$ 56.751,73	25,00%			R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 56.751,73	25,00%	R\$ 56.751,73	25,00%	R\$ 56.751,73	25,00%	R\$ 56.751,73	25,00%	R\$ 35.472,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 7.361,25	25,00%	R\$ 7.361,25	25,00%	R\$ 7.361,25	25,00%	R\$ 7.361,25	25,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 207.512,48	46,14%	R\$ 242.263,68	53,86%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 80.405,90	50,00%	R\$ 80.405,90	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 87.084,48	50,00%	R\$ 87.084,48	50,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 40.022,10	50,00%	R\$ 40.022,10	50,00%			R\$ 0,00	0,00%
							0,00%	R\$ 34.751,20	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 9.226,33	8,59%	R\$ 47.946,14	44,65%	R\$ 42.900,65	39,95%	R\$ 7.302,52	6,80%	R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 4.180,84	100,00%										
		R\$ 5.045,49	50,00%			R\$ 5.045,49	50,00%						
						R\$ 7.341,09	50,00%	R\$ 7.341,09	50,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 2.855,61	50,00%	R\$ 2.855,61	50,00%	R\$ 4.992,61	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 6.747,32	50,00%	R\$ 6.747,32	50,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 293,15	50,00%	R\$ 293,15	50,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 9.421,73	50,00%	R\$ 9.421,73	50,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 7.332,53	50,00%	R\$ 7.332,53	50,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 7.132,84	50,00%	R\$ 7.132,84	50,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 1.776,40	50,00%	R\$ 1.776,40	50,00%			R\$ 0,00	0,00%
										R\$ 1.269,89	100,00%		
										R\$ 1.040,02	100,00%		

Handwritten signature in blue ink.







Serviço Público Federal
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
		R\$ 90.530,67	40,00%	R\$ 90.530,67	40,00%	R\$ 45.265,33	20,00%						
		R\$ 3.816,71	40,00%	R\$ 3.816,71	40,00%	R\$ 1.908,36	20,00%						
		R\$ 20.502,75	40,00%	R\$ 20.502,75	40,00%	R\$ 10.251,37	20,00%						
		R\$ 21.474,08	40,00%	R\$ 21.474,08	40,00%	R\$ 10.737,04	20,00%						
		R\$ 36.020,50	40,00%	R\$ 36.020,50	40,00%	R\$ 18.010,25	20,00%						
		R\$ 8.716,63	40,00%	R\$ 8.716,63	40,00%	R\$ 4.358,32	20,00%						
				R\$ 94.569,30	40,00%	R\$ 94.569,30	40,00%	R\$ 47.284,65	20,00%			R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 81.247,96	40,00%	R\$ 81.247,96	40,00%	R\$ 40.623,98	20,00%			R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 1.435,62	40,00%	R\$ 1.435,62	40,00%	R\$ 717,81	20,00%			R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 11.885,73	40,00%	R\$ 11.885,73	40,00%	R\$ 5.942,86	20,00%			R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 77.574,11	60,00%	R\$ 51.716,08	40,00%	R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 26.944,40	60,00%	R\$ 17.962,93	40,00%	R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 5.015,87	60,00%	R\$ 3.343,91	40,00%	R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 33.487,88	60,00%	R\$ 22.325,25	40,00%	R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 12.125,97	60,00%	R\$ 8.083,98	40,00%	R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 24.067,69	53,13%	R\$ 21.233,19	46,87%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 9.618,92	80,00%	R\$ 2.404,73	20,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 14.448,77	80,00%	R\$ 3.612,19	20,00%			R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 4.654,43	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 3.861,26	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 557,09	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 1.048,16	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 868,59	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 873,94	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
								R\$ 3.552,80	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
						R\$ 16.894,80	100,00%						
						R\$ 16.894,80	100,00%						

[Handwritten signature]










R\$ 0,00									
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.484,00		R\$ 0,00		R\$ 7.484,00	0,00%
R\$ 12.921,80	3,75%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.631,36	1,05%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.632,25	7,05%
R\$ 5.760,00	20,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 7.161,80	2,86%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9,11	0,00%
R\$ 12.921,80	3,16%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 7.484,00	1,83%	R\$ 3.631,36	0,89%










Serviço Público Federal
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
R\$ 81.610,02	13,82%	R\$ 83.515,12	14,15%	R\$ 289.428,77	49,03%	R\$ 91.203,88	15,45%
R\$ 16.943,48	20,00%	R\$ 21.179,36	25,00%	R\$ 25.415,23	30,00%	R\$ 16.943,48	20,00%
		R\$ 9.735,34	10,00%	R\$ 77.882,71	80,00%	R\$ 9.735,34	10,00%
		R\$ 11.157,91	10,00%	R\$ 89.263,24	80,00%	R\$ 11.157,91	10,00%
		R\$ 4.742,13	10,00%	R\$ 37.937,00	80,00%	R\$ 4.742,13	10,00%
R\$ 61.755,11	40,00%	R\$ 30.877,96	20,00%	R\$ 30.877,96	20,00%	R\$ 30.877,96	20,00%
		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.660,73	60,00%	R\$ 8.440,49	40,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 2.911,42	10,00%	R\$ 5.822,84	20,00%	R\$ 7.278,55	25,00%	R\$ 7.278,55	25,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.113,75	80,00%	R\$ 2.028,44	20,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
				R\$ 0,00	0,00%		
				R\$ 0,00	0,00%		
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%
R\$ 81.610,02	2,33%	R\$ 83.515,12	2,38%	R\$ 289.428,77	8,26%	R\$ 91.203,88	2,60%





3º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos

[illegible]

Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 150002

Número do Contrato: 9/2018.
Nº Processo: 23000033344201757.
PREGÃO SISPP Nº 33/2017. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -.CNPJ Contratado: 37077716000105. Contratado : CITY SERVICE SEGURANCA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 09/2018 e consignar na dotação orçamentária específica as despesas decorrentes. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 29/01/2019 a 29/01/2020. Valor Total: R\$2.226.943,92. Fonte: 8100000000 - 2019NE800073. Data de Assinatura: 25/01/2019.

(SICON - 25/01/2019) 150002-00001-2019NE800001

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 38/2017.
Nº Processo: 23062002484/17-59.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 5/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 42927327000153. Contratado : E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de Vigência em 6 0 dias e dilatação do cronograma físico financeiro da obra em 90 dias, devendo a obra ser concluída até o dia 11/04/19. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 11/01/2019 a 07/06/2019. Data de Assinatura: 11/01/2019.

(SICON - 25/01/2019) 153015-15245-2019NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2018 - UASG 153015

Número do Contrato: 58/2013.
Nº Processo: 2306209003/13-11.
DISPENSA Nº 232/2013. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CPF Contratado: 39549240649. Contratado : ISMAEL BARBOSA -.Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual e reajuste de valores conforme IGP-M. Fundamento Legal: IEI 8666/93 . Vigência: 23/07/2018 a 22/07/2019. Valor Total: R\$90.090,84. Fonte: 8100000000 - 2018NE800199. Data de Assinatura: 19/07/2018.

(SICON - 25/01/2019) 153015-15245-2019NE800001

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

DIRETORIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - UG/Gestão: 154003/15279 e as instituições listadas abaixo. Objeto: Concessão de cotas de bolsas no âmbito do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBD), para realização de atividades dos projetos institucionais selecionados no edital 07/2018, em conformidade com a Portaria CAPES 45/2018 e suas alterações. Vigência: 28/01/2019 até 31/01/2020 - Signatários - pela CAPES: Carlos Cezar Modernel Lenuzza - Diretor de Formação de Professores da Educação Básica, e pela Instituição, seu representante legal.

Instituição	CNPJ	Processo	ACT	Data de Assinatura	Representante Legal
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO	43.374.768/0001-38	23038.011959/2018-86	146/2018	10/09/2018	EDUARDO STOROPOLI

DIRETORIA DE GESTÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2018 - UASG 154003

Nº Processo: 23038012828201816.
DISPENSA Nº 36/2018. Contratante: FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE -PESSOAL DE NIVEL SUP. CNPJ Contratado: 03508097000136. Contratado : REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA- RNP. Objeto: Prestação de serviços de TIC para integração, sustentação, evolução e suporte de soluções tecnológicas e ferramentas de apoio à DRI. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Vigência: 31/12/2018 a 31/12/2019. Valor Total: R\$8.231.495,25. Fonte: 8100000000 - 2018NE800652 Fonte: 8100000000 - 2019NE800035. Data de Assinatura: 31/12/2018.

(SICON - 25/01/2019) 154003-15279-2018NE800013

DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS

EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISADORES

ESPÉCIE: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores - Signatários - pela CAPES: GERALDO NUNES SOBRINHO - DIRETOR DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS e pelo beneficiário (a).

Beneficiário (a)	CPF	Processo	Programa	Valor R\$	Vigência	Nota de Empenho
FLAMARION DUTRA ALVES	975.433.810-87	88881.298588/2018-01	PAEP 205/2019	35.950,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000580 (C)
SUZEL ANA REILY	050.958.438-11	88881.290851/2018-01	PAEP 303/2019	45.240,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000649 (C)
ROSANE GONCALVES NITSCHKE	335.756.730-04	88881.290955/2018-01	PAEP 296/2019	25.000,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000592 (C)
DANIEL AUGUSTO CANTANE	224.469.508-50	88881.290304/2018-01	PAEP 203/2019	37.500,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000480 (C)
DIRCE STEIN BACKES	632.896.870-15	88881.289347/2018-01	PAEP 206/2019	50.000,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000474 (C)
JOANA MARIA PEDRO	388.562.129-00	88881.290838/2018-01	PAEP 260/2019	72.000,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000588 (C)
CARLOS HENRIQUE LUCAS LIMA	005.238.080-70	88881.290946/2018-01	PAEP 193/2019	60.000,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000591 (C)
EDSON GUEDES DA COSTA	141.025.954-49	88881.290684/2018-01	PAEP 200/2019	24.000,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000506 (C)
JOAO FRANKLIN ABELARDO PONTES NOGUEIRA	785.013.697-72	88881.290895/2018-01	PAEP 258/2019	42.250,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000594 (C)
LESSI INES FARIAS PINHEIRO	268.778.720-53	88881.290892/2018-01	PAEP 259/2019	16.006,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000593 (C)
VANDERLEI SALVADOR BAGNATO	002.804.928-47	88881.291037/2018-01	PAEP 220/2019	35.750,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000535 (C)
TOMMASO MACRI	709.407.484-01	88881.291029/2018-01	PAEP 221/2019	32.500,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000536 (C)
JOSE CARLOS FRANTZ	237.689.240-68	88881.291112/2018-01	PAEP 219/2019	35.750,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000550 (C)
CLEVISON LUIZ GIACOBBO	855.233.219-15	88881.290705/2018-01	PAEP 297/2019	16.250,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000507 (C)
KLAUS DE OLIVEIRA ABDALA	159.992.768-37	88881.291050/2018-01	PAEP 256/2019	39.000,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000540 (C)
VINICIUS FERNANDES DOS SANTOS	103.611.277-23	88881.290504/2018-01	PAEP 298/2019	52.500,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000556 (C)
JOSE ANGELO LAULETTA LINDOSO	268.878.863-91	88881.292226/2018-01	PAEP 250/2019	29.250,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000601 (C)
PABLO SOTUYO BLANCO	008.783.264-05	88881.289567/2018-01	PAEP 299/2019	22.750,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000469 (C)
UBIRATA TORTATO	553.345.989-87	88881.291126/2018-01	PAEP 218/2019	24.000,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000549 (C)
MARCO ANTONIO RIDENTI	222.490.578-50	88881.290940/2018-01	PAEP 213/2019	19.700,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000590 (C)
ANTONIO OTAVIANO VIEIRA JUNIOR	441.662.223-68	88881.290865/2018-01	PAEP 64/2019	7.393,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000584 (C)
VANILDE FERREIRA DE SOUZA ESQUERDO	190.898.658-10	88881.291084/2018-01	PAEP 253/2019	29.250,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000544 (C)
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA	107.109.048-86	88881.292203/2018-01	PAEP 32/2019	29.250,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000604 (C)
GIOVANI LOPES VASCONCELOS	351.986.214-04	88881.290486/2018-01	PAEP 245/2019	12.500,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000558 (C)
FERNANDO ARTHUR DE FREITAS NEVES	251.538.202-97	88881.300240/2018-01	PAEP 111/2019	26.000,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000577 (C)
REGIANE LORENZETTI COLLARES	696.989.453-34	88881.290765/2018-01	PAEP 237/2019	22.323,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000511 (C)
MARCIO RONALDO SANTOS FERNANDES	707.467.700-06	88881.289729/2018-01	PAEP 225/2019	26.250,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000529 (C)
WAGNER ROBSON MANSO DE VASCONCELOS	898.144.794-20	88881.290472/2018-01	PAEP 222/2019	29.250,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000554 (C)
LUCIANE FERREIRA ALCOFORADO	109.899.728-01	88881.289557/2018-01	PAEP 266/2019	19.500,00	DE: 07/01/2019 A: 30/09/2019	2019NE000467 (C)