



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

4º TERMO ADITIVO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.002484/2017-59
TIPO: MENOR PREÇO

4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 038/2017 celebrado entre o CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – CEFET-MG, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e a empresa E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA doravante denominada apenas CONTRATADA, para a OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO ESCOLAR, URBANIZAÇÃO E ARRUEAMENTO DO ENTORNO E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES NO CAMPUS CURVELO DO CEFET-MG.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Prof. Flávio Antônio dos Santos, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], brasileiro, solteiro e do outro lado, a empresa E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 42.927.327/0001-53, estabelecida à Rua Alípio Rodrigues, nº 275– Bairro Centro – CEP 39.802-046 – Teófilo Otoni - MG, Telefone (33) 3521-1591, e-mail: licitacao@efengenharia.com.br, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Igor Alves Fagundes, Brasileiro, Solteiro, Empresário, inscrito no CPF sob o [REDAZIDO], Carteira de Identidade sob o [REDAZIDO], residente e domiciliado na [REDAZIDO] celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017, decorrente do Edital de Concorrência nº 005/2017, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, o Decreto nº 7.983 de 08/04/2013 e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto **acréscimo e supressão de valores** à contratação inicial:
 - 1.1.1 Adita-se sobre o valor inicial do contrato o valor de R\$ 171.799,76, ou seja, **4,13%**. Sendo que:
 - 1.1.1.1 Acréscimos de **itens planilhados** no valor de R\$ 145.032,57, ou seja, **3,49%**;
 - 1.1.1.2 Acréscimos de **itens não planilhados** no valor de R\$ 26.767,19, ou seja, **0,64%**.

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

- 1.1.2 Suprime-se sobre o valor inicial do contrato o valor de **R\$ 176.173,55**, ou seja, **4,23%**.
- 1.1.3 O percentual total acrescido ao contrato até este aditivo é de **9,57%**
- 1.1.4 O novo valor do Contrato com este aditivo, passa a ser de **R\$ 4.381.763,89 (Quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos)**.
- 1.1.5 Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** o aporte da garantia contratual com os devidos acréscimos de valores, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.1.6 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora emitente do aporte de que trata o item 1.1.5.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Dotação Orçamentária

- 2.1. Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos bens, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 12.363.2080.20RG.0031, Natureza da Despesa: 44 90 51, Objeto do Gasto 91, Fonte 112, Nota de Empenho inicial:

- 2018NE802057.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Anexos

- 3.1. Fazem parte deste Termo Aditivo, o Anexo I (itens planilhados, não planilhados, supressões e cronograma físico-financeiro), que seguem também assinados por ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação

- 4.1. Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 038/2017 e seus aditivos, não alteradas expressamente por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – Da Publicação

- 5.1. O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEXTA – Do Foro


5.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 29 de março de 2019.





Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

M^a Celeste M. S. Costa
Vice-Diretora do CEFET-MG


Sr. Igor Alves Fagundes
Representante Legal
E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

42.927.327/0001-53
Insc Est. 686.866.813-0004
E.F. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
Rua Alípio Rodrigues, 275
CEP: 39802-046
Teófilo Otoni - Minas Gerais

Testemunhas:
CONTRATANTE
Nome:
Cargo:
CPF:

CONTRATADA
Nome: 
Cargo: 
CPF: 






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ANEXO I – ACRÉSCIMOS ITENS PLANILHADOS

PRÉDIO ESCOLAR II				BDI:	22,95%
Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit. (c/ BDI)	Preço Total
4	OBRAS COMPLEMENTARES				R\$ 145.032,57
4.10	Gradeamento externo do Campus				R\$ 39.440,00
2.1.2	Demolição de muro frontal do campus Curvelo sem reaproveitamento	M3	64,00	R\$ 65,00	R\$ 4.160,00
3.6.5	Fornecimento e instalação de tela fabricada a partir de fios de aço com 5 mm de diâmetro, soldados eletricamente, revestidos por poliéster por processo de pintura eletrostática e munidos de curvaturas em "v", formando painéis com uma malha de 200 x 50 mm e largura padrão de 2,50 m e altura de 2,43 m. Com os postes metálicos quadrados, também zincados e revestidos com Poliamida, inclusive portões conforme indicado no projeto arquitetônico (gradil nylofor 3d belgo mineira ou similar)	M2	196,00	R\$ 180,00	R\$ 35.280,00
4.11	Paisagismo				R\$ 9.100,00
13.1.1	Regularização e acerto de superfícies para plantio de grama	M2	700,00	R\$ 1,50	R\$ 1.050,00
13.1.2	Fornecimento, regularização com terra vegetal e aplicação de GRAMA ESMERALDA, inclusive conservação por no mínimo 01 mês, inclusive fornecimento da terra vegetal	M2	700,00	R\$ 11,50	R\$ 8.050,00
4.12	Passado em Concreto - PASSEIO EM FRENTE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO (PARA EXECUÇÃO DE REDE DE PCI E A RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL)				R\$ 128,00
1.3.3	Fornecimento e lançamento de lona plástica preta, 150 micras, para o passeio em torno ao prédio Escolar	M2	64,00	R\$ 2,00	R\$ 128,00
4.13	Passado em Concreto - áreas de acesso ao Prédio II- PLANILHA PRÉDIO ESCOLAR 2 (PASSEIO EXTERNO)				R\$ 1.020,00
1.3.1	Regularização, compactação e preparo de terreno para passeios em concreto das áreas de acesso ao Prédio II	M2	255,00	R\$ 2,00	R\$ 510,00
1.3.3	Fornecimento e lançamento de lona plástica preta, 150 micras, para o passeio em torno ao prédio Escolar	M2	255,00	R\$ 2,00	R\$ 510,00
4.14	Tubulações e Conexões para Água Pluvial - REDE PLUVIAL EM FRENTE AO PRÉDIO				R\$ 24.091,23
6.10.2	Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel de borracha para água pluvial, incluindo conexões, fixações, rasgos, furos e chumbamentos necessários, diâmetro 100 mm. (Planilha Prédio Escolar 2).	M	10,25	R\$ 35,92	R\$ 368,17
6.10.3	Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC reforçado com anel de borracha para água pluvial, incluindo conexões, fixações, rasgos, furos e chumbamentos necessários, diâmetro 150 mm. (Planilha Prédio Escolar 2)	M	30,79	R\$ 45,12	R\$ 1.389,26
6.8.2	Fornecimento e execução de caixa de inspeção/passagem com tampa de concreto, paredes em concreto 20MPa e armadas com Ø5.0 a cada 10cm inclusive a tampa, dimensões 60x60cm (Altura média = 100cm), inclusive escavação, reaterro e bota-fora de material excedente (espessura da parede de concreto = 10cm), para instalação de rede de drenagem de águas pluviais	UNID	13,00	R\$ 442,20	R\$ 5.748,54
6.8.3	Fornecimento e execução de caixa de captação de águas pluviais, 100x100x120cm - profundidade mínima 100cm - (tipo B, padrão DEOP-MG), com tampa em concreto armado, inclusive escavação manual ou mecânica com remoção do material excedente de escavação; nivelamento e apiloamento do fundo da vala; reaterro do espaço externo da caixa entre a parede e o corte da terra; laje de fundo em concreto, alvenaria lateral de esp. 20 cm e revestimento com argamassa 1:3, forma e demais serviços e materiais necessários	UNID	11,00	R\$ 1.292,40	R\$ 14.216,39
1.2.6	Execução de boca de lobo simples em alvenaria de tijolo maciça, revestida com argamassa de cimento e areia traço 1:3 sobre lastro de concreto de 10cm. Incluso quadro e tampa em concreto armado, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e bota-fora	UNID	3,00	R\$ 749,20	R\$ 2.247,60

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

3.8.1	Fornecimento e instalação de grade em concreto armado para Boca de Lobo simples, padrão DEOP-MG (Para recomposição de grades que estão danificadas)	UNID	1,00	R\$ 121,27	R\$ 121,27
4.15	Tubulação em PVC soldável com Conexões para água fria -PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA (IMPLANTAÇÃO, JARDIM E ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO)				R\$ 2.652,49
6.2.5	Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC rígido soldável para água fria, inclusive conexões, fixações, rasgos, furos e chumbamentos necessários, diâmetro 25 mm.	M	<u>108,35</u>	R\$ 24,48	R\$ 2.652,49
4.16	Drenagem de Complementação de Coleta de Águas Pluviais em Frente a Porta do Hall Principal				R\$ 2.179,84
3.1.5	Execução de canaleta em concreto, largura 20cm, profundidade variável de acordo com demanda do local a ser executado. Canaleta para dreno das portas de entrada e saída da portaria	M	10,20	R\$ 89,00	R\$ 907,78
3.1.7	Fornecimento e instalação de grelha em malha quadriculada, tamanho máximo 15x15mm de cada quadrado, em ferro fundido com requadro, atendendo às normas de acessibilidade, carga máxima 1,5T, Largura de 20cm, espessura = 15mm	M	10,20	R\$ 124,71	R\$ 1.272,06
4.17	Tubulação galvanizada de Instalação de PCI para o Prédio II				R\$ 2.697,39
10.2.3	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado DIN2440/NBR5580 Classe Média ou NB 982 (63mm) 2.1/2", E=3,65MM - 6,51KG/M, inclusive conexões, fixações, rasgos, furos e chumbamentos necessários	M	23,00	R\$ 117,28	R\$ 2.697,39
4.18	Portas e Marcos				R\$ 1.828,80
4.1.3	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio anodizado fosco na cor natural com 1 folha de abrir em veneziana ventilada. Excluído barra puxadora com diâmetro de 4cm (P3 - 100x220) - Linha Inova, referência Kawneer ou similar, excluído fechadura	M2	2,88	R\$ 635,00	R\$ 1.828,80
4.3	Brises em Alumínio - Altura 1,80m				R\$ 61.683,06
4.3.1	Fornecimento e instalação de estrutura para fixação dos brises. Estrutura em Perfil U simples 100x40mm (chapa 14). Perfil chumbado entre os pilaretes conforme detalhe de projeto arquitetônico. Incluso todos materiais necessários para solda/fixação/chumbamento, limpeza, fundo selador e pintura	KG	707,05	R\$ 8,90	R\$ 6.292,75
4.3.2	Fornecimento e instalação de brise SOLEIL em chapa perfurada de alumínio na cor branco. Perfuração paralela com furos de Ø2,4mm e 16% de abertura. Porta painel para 45° com perfil em chapa metálica na cor branco (Ref. Brise Linear LC-100 REFAZ ou similar)	M2	114,48	R\$ 233,32	R\$ 26.710,47
4.3.3	Fornecimento e instalação de estrutura para fixação dos brises. Estrutura em Perfil U simples 100x40mm (chapa 14). Perfil chumbado entre os pilaretes conforme detalhe de projeto arquitetônico. Incluso todos materiais necessários para solda/fixação/chumbamento, limpeza, fundo selador e pintura	KG	615,30	R\$ 8,90	R\$ 5.476,17
4.3.4	Fornecimento e instalação de brise SOLEIL em chapa perfurada de alumínio na cor branco. Perfuração paralela com furos de Ø2,4mm e 16% de abertura. Porta painel para 45° com perfil em chapa metálica na cor branco (Ref. Brise Linear LC-100 REFAZ ou similar)	M2	99,45	R\$ 233,32	R\$ 23.203,67
12.9	Instalações para PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS				R\$ 211,76
12.9.5	Fornecimento e instalação de Luminária de emergência de LED com indicação de: "SAÍDA", em plástico de policarbonato de alta resistência. Formada por 30 LEDs de auto brilho de 2 watts. Utiliza bateria selada de 4 volts-1,6A/hora. Autonomia de tres horas na posição máxima e seis na posição mínima. Com chave seletora, indicador de carga e botão de teste para os LEDs. Conexão à rede elétrica em 127 V ou 220 V. Intensidade luminosa de 130 lux. Atende os requisitos da norma NBR 10898.	PÇ	6,00	R\$ 35,29	R\$ 211,76
TOTAL GERAL					R\$ 145.032,57

1/ Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

M^a Celeste M. S. Costa
Vice-Diretora do CEFET-MG

Sr. Igor Alves Fagundes
Representante Legal
E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA



4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ITENS NÃO PLANILHADOS

ADITIVO 4 - PLANILHA - ITENS NÃO PLANILHADOS					BDI:	22,95%
Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unif. (c/ BDI)	Preço Total	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA				R\$ 3.078,57	
12.1	Prancha QDC				R\$ 3.078,57	
	Fornecimento e instalação de suporte para projetor de teto universal, com ajuste telescópico, na cor branco.	unidade	19,00	R\$ 162,03	R\$ 3.078,57	
4	OBRAS COMPLEMENTARES				R\$ 23.688,62	
4.1	Passeio externo paralelo ao muro				R\$ 801,30	
	Limpeza do terreno para execução do passeio (capinagem) (Capina e limpeza manual de terreno)	m2	255,00	R\$ 0,98	R\$ 249,90	
	Transporte manual de solo para regularização do passeio (distancia inferior a 200m)	m3	15,00	R\$ 36,76	R\$ 551,40	
4.2	Passeio em Concreto - PASSEIO EM FRENTE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO (PARA EXECUÇÃO DE REDE DE PCI E A RECOMPOSIÇÃO DO LOCAL)				R\$ 718,11	
	Demolição/Retirada de passeio em concreto -(PARA EXECUÇÃO DE REDE INSTALAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE HIDRANTES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO EM FRENTE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO)	m3	4,50	R\$ 159,58	R\$ 718,11	
4.3	Mureta Central e Passeio				R\$ 938,33	
	Demolição/Retirada de passeio em concreto -(PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PARALELO AO ESTACIONAMENTO 45o GRAUS)	m3	5,88	R\$ 159,58	R\$ 938,33	
4.4	Tubulações e Conexões para Água Pluvial - REDE PLUVIAL EM FRENTE AO PRÉDIO				R\$ 2.955,65	
	Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC branco para água pluvial, incluindo conexões, diâmetro 200 mm.	M	10,25	R\$ 60,36	R\$ 618,69	
	Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC branco para água pluvial, incluindo conexões, diâmetro 250 mm.	M	30,79	R\$ 75,90	R\$ 2.336,96	
4.5	Tubulações e Conexões para Água Pluvial - ALTERAÇÕES DA REDE PLUVIAL EXISTENTE				R\$ 15.070,86	
	Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC branco para água pluvial, incluindo conexões, diâmetro 300 mm.	M	162,00	R\$ 93,03	R\$ 15.070,86	
4.6	Forro de Gesso Acartonado e Shaft de Tubulações para Hidrantes Internos				R\$ 906,96	
	Fornecimento e instalação de forro de gesso fixo, plano, em placas de gesso acartonado com dimensões 600x1800x12,5mm, rejuntado com fita, estruturado com pendurais de arame galvanizado e perfis de reforço e peças metálicas zincadas tipo "H", inclusive juntas de dilatação, alçapões e furos para instalações, para o Hall de entrada das Salas de Portas de 2 Folhas	m2	12,80	R\$ 50,49	R\$ 646,27	
	Fornecimento e instalação vedação em placas de gesso acartonado plano fixo com dimensões 600x1800x12,5mm, rejuntado com fita, estruturado o e perfis de reforço e peças metálicas zincadas, inclusive juntas de dilatação e furos para instalações, para execução de shaft de embutimento da tubulação de alimentação dos hidrantes do sistema de prevenção e combate a incêncio	m	13,50	R\$ 19,31	R\$ 260,69	
4.7	Vagas de Estacionamento				R\$ 1.775,25	
	Remoção e reassentamento de meio fio em concreto pré-moldado, alinhado e rejuntado, inclusive escavação, apiloamento do fundo da cava, reaterro e afastamento do material escavado	m	75,00	R\$ 23,67	R\$ 1.775,25	
4.8	Rede de Alimentação de Água para Reservatórios do Prédio Escolar 2 e Irrigação do Gramado do Entorno				R\$ 522,16	
	Fornecimento e instalação de registro de esfera em PVC , diâmetro 3/4"	unid.	4,00	R\$ 19,62	R\$ 78,48	
	Fornecimento e instalação de torneira de plástico para jardim	unid.	4,00	R\$ 29,13	R\$ 116,52	
	Execução de caixa de inspeção / registros de água fria (1 caixa para entrada do prédio administrativo, 1 caixa ramal para o prédio II, 2 caixas para entrada no prédio II)	unid.	4,00	R\$ 81,79	R\$ 327,16	
TOTAL GERAL					R\$ 26.767,19	



4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

PLANILHA DE SUPRESSÃO

SERVIÇOS GERAIS E COMPLEMENTARES				BDI:	22,95%
Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit. (cl BDI)	Preço Total
1	DRENAGEM, VAGAS DE ESTACIONAMENTO E PASSEIO				R\$ 14.489,20
1.1	Drenagem				R\$ 14.489,20
1.1.4	Fornecimento e assentamento de tubulação em concreto armado para drenagem pluvial - D 400mm. Inclusive içamento do material	M	70,00	R\$ 95,56	R\$ 6.689,20
1.1.5	Fornecimento e assentamento de tubulação em concreto armado para drenagem pluvial - D 600mm. Inclusive içamento do material	M	50,00	R\$ 156,00	R\$ 7.800,00
2	DEMOLIÇÕES				R\$ 13.421,53
1.2	Vagas de Estacionamento				R\$ 13.421,53
1.2.3	Execução de piso intertravado, com bloco PAVI-S, espessura 8cm, resistência de 35MPa. Incluso serviços de acabamento, compactação e colchão de areia com espessura média de 5cm sobre a base	M2	200,00	R\$ 48,00	R\$ 9.600,00
1.2.4	Fornecimento e assentamento de meio fio em concreto, Fck >= 18,0 Mpa, seção trapezoidal (12x18x45cm), alinhado e rejuntado nas dimensões 80x45, padrão Sudecap, tipo B, inclusive escavação, apiloamento do fundo da cava, reaterro e afastamento do material escavado	M	100,00	R\$ 32,97	R\$ 3.296,53
1.2.5	Execução de sarjeta Tpo 1, padrão DEOP-MG, 30 x 5 cm com inclinação aproximada de 3%. Inclusive escavação, preparo do terreno e concreto 15MPa	M	70,00	R\$ 7,50	R\$ 525,00
3	OBRAS COMPLEMENTARES				R\$ 15.564,75
3.2	Tratamento das juntas de dilatação dos Prédios Existentes no Campus (Prédio Escolar I e Prédio Administrativo)				R\$ 3.948,17
3.2.1	Limpeza e execução de tratamento de junta de dilatação com selante elástico monocomponente (mastique) à base de poliuretano, para preenchimento de juntas, em paredes e laje externas	M	170,00	R\$ 15,43	R\$ 2.622,81
3.2.2	Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio, esp. 1/8", largura 10cm, para acabamento de tratamento de junta de dilatação de parede e teto, com fixação somente em lado da estrutura com parafuso 4,80x50mm em aço zincado com rosca soberba de cabeça chata e bucha de Nylon sem aba S8	M	110,00	R\$ 12,05	R\$ 1.325,36
3.4	Escada de acesso entre o Restaurante e Prédio Administrativo				R\$ 650,46
3.4.8	Fornecimento e instalação de guarda-Corpo em aço inox D = 1.1/2", com subdivisões em tubo de aço inox D = 1/2", H=1,05M - Com corrimão duplo de tubo de aço inox de 1.1/2" para escada.	M	3,80	R\$ 171,17	R\$ 650,46
3.5	Porta da subestação do Prédio Administrativo				R\$ 6.750,52
3.5.11	Fornecimento e aplicação de revestimento acústico, para parede, tipo carpete; Especificação técnica: Construção Tufting Bouclé, com proteção das fibras de polipropileno, fios à prova de mancha, Peso total 1470 g/m² (± 10%), Espessura total 5,5 mm (± 10%), Aplicação 3 (Residencial Pesado e Comercial Leve), Inflamabilidade Norma ASTM 2859, Propensão eletrostática Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985), Controle estático Permanente, de 1ª qualidade, colado em parede emboçada do auditório, inclusive todos os acabamentos e arremates. (para paredes). Incluso perda no preço unitário	M2	28,00	R\$ 241,09	R\$ 6.750,52
3.7	Passagens elevadas				R\$ 4.215,60
3.7.7	Fornecimento e instalação de grelha em malha quadriculada, tamanho máximo 15x15mm de cada quadrado, em ferro fundido com requadro, atendendo às normas de acessibilidade, carga máxima 12,5T, Largura de 30cm, espessura = 15mm, para laterais das passagens elevadas	M	24,00	R\$ 175,65	R\$ 4.215,60
				TOTAL GERAL	R\$ 43.475,48

IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS

BDI: 22,95%

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos






**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit. (c/ BDI)	Preço Total
1	PROJETOS				R\$ 7.484,00
1.1	Projetos Executivos				R\$ 7.484,00
1.1.1	Elaboração de projeto executivo de terraplenagem para PRÉDIO ESCOLAR, acesso para pedestre e urbanização, inclusive seções dos cortes e aterros. Constituído por no mínimo os itens enunciados a seguir: Apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das características dimensionais e construtivas dos materiais a serem utilizados nas instalações. Apresentação de planta (as) baixa (as), cortes, detalhes e outros elementos característicos. (Elaborar apenas mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO).	PR A1	2,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
1.1.2	Elaboração de projeto executivo da estrutura de de concreto (fundação e supestrutura), inclusive compabilizações, complementações, adequações e "as built". Constituído por no mínimo os itens enunciados a seguir: apresentação de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada. Apresentação do projeto em papel (02 cópias assinadas) e em meio eletrônico, memorial descritivo, especificações técnicas e listagem das características dimensionais, construtivas e quantitativos dos materiais a serem utilizados. Apresentação de planta (as) baixa (as), mostrando a posição e tipo dos diversos componentes do projeto. Apresentação de Perspectivas. Apresentação de Cortes e detalhes. Projeto passível de ser utilizado para possíveis elementos estruturais a serem construídos no campus, inclusos nos serviços gerais. (Elaborar apenas mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO).	PR A1	4,00	R\$ 1.121,00	R\$ 4.484,00
3	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 14.407,28
3.1	Limpeza do Terreno				R\$ 10.400,00
3.1.2	Bota-fora com CARGA manual/mecânica, Limpeza geral e retirada de TERRA das escavações, inclusive transporte horizontal e vertical no interior da obra com carga em caçamba, transporte e descarga em local autorizado pela Prefeitura de Curvelo (Estimativa)	M3	800,00	R\$ 13,00	R\$ 10.400,00
3.2	Terraplenagem				R\$ 4.007,28
3.2.2	Reaterro e compactação mecânica com controle do GC >=95% do Proctor Normal, com utilização de motoniveladora, arado/grade, caminhão pipa e rolo compactador vibratório, inclusive pulverização, umedecimento ou aeração, compactação e acabamento, para execução de arruamento, plataformas, platôs e acessos, medido "in situ" (Estimativa)	M3	453,00	R\$ 4,00	R\$ 1.812,00
3.2.3	Realização de ensaios para aterros controlados, incluindo Ensaio de compactação Proctor, conforme norma ABNT NBR 7182/1986 - Ensaios de Compactação, Análise Granulométrica, Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade, Umidade dos Solos, para controle de compactação de aterros. Deverão ser comprovadas as características dos solos através da análise dos resultados dos ensaios específicos. (Considerado 1 ensaio de cada a cada 1.000m3 de aterro medido "in situ")	CJ	4,00	R\$ 400,31	R\$ 1.601,24
3.2.4	Realização de ensaios para aterros controlados, ensaio de Índice de Suporte Califórnia (ISC), conforme NBR9895/87, para controle de compactação de aterros. Deverão ser comprovadas as características dos solos através da análise dos resultados dos ensaios específicos.	CJ	4,00	R\$ 148,51	R\$ 594,04
					R\$ 21.891,28

PRÉDIO ESCOLAR II					BDI:	22,95%
Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit. (c/ BDI)	Preço Total	



4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

1	INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACA BROCA, BLOCOS DE TRANSIÇÃO E CINTAS DE FUNDAÇÃO				R\$ 4.667,17
1.2	Blocos de Fundação				R\$ 610,54
1.2.8	Fornecimento e aplicação de Impermeabilização de BLOCOS DE FUNDAÇÃO com revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bi-componente (Componente A (resina) - Polímeros acrílicos emulsionados + Componente B (pó cinza) - Cimentos especiais, aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de características impermeabilizantes, em duas demãos, para o topo e de cada lado das cintas de fundações, blocos e vigas baldrame, com duas demãos	M2	68,60	R\$ 8,90	R\$ 610,54
1.3	Cintas de Fundação				R\$ 4.056,63
1.3.7	Ensaio de resistência à compressão simples de concreto, sendo 4CP's por caminhão, sendo 1 CP com 7 dias, 1 CP com 14 dias, 2 CP's com 28 dias)	CJ	11,00	R\$ 43,03	R\$ 473,33
1.3.8	Fornecimento e aplicação de Impermeabilização de CINTAS DE FUNDAÇÃO com revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bi-componente (Componente A (resina) - Polímeros acrílicos emulsionados + Componente B (pó cinza) - Cimentos especiais, aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros de características impermeabilizantes, em duas demãos, para o topo e de cada lado das cintas de fundações, blocos e vigas baldrame, com duas demãos	M2	402,62	R\$ 8,90	R\$ 3.583,30
3	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO				R\$ 36.400,00
3.1	Alvenaria de Vedação em Bloco de Concreto				R\$ 32.400,00
3.1.1	Forn. E execução de Alvenaria de Vedação (Incluso meio bloco, bloco canaleta e bloco vazado onde necessário for usar) em Bloco de concreto, família 19x19x39 - Fck = 4,5 Mpa. Assentamento com argamassa de assentamento traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), inclusive ancoragem na estrutura com pinos de aço com furo, haste = 27mm e tela de aço soldada	M2	600,00	R\$ 54,00	R\$ 32.400,00
3.4	Encunhamento para Alvenarias de Vedação, Pilaretes de Alvenaria, "Shaft"				R\$ 4.000,00
3.4.1	Fornecimento e execução de encunhamento de alvenaria em argamassa expansiva com preparo mecânico, esp. 2 cm para alvenaria, utilizando aditivo expensor de retração para argamassas de encunhamento (consumo 500g/50Kg de cimento) (Aplicar a argamassa pressionando-a no interior da fresta para um perfeito preenchimento dos espaços vazios)	M	1.000,00	R\$ 4,00	R\$ 4.000,00
4	ESQUADRIAS				R\$ 858,00
4.1	Portas e Marcos				R\$ 858,00
4.1.13	Fornecimento, montagem e instalação de Aduela em MDF (E = 3cm) laminado na cor branco para porta P8 - 100x220	CJ	1,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00
4.1.14	Fornecimento e assentamento de porta em MDF (E = 3cm) laminado na cor branco com 1 folha de abrir. (P8 - 100x220). Inclusive alizares em MDF laminado na mesma cor e acabamento da porta e dobradiças em aço inox cromado 3.1/2" x 3" e fechadura de embutir, maçaneta alavanca e espelho em metal cromado - completa	CJ	1,00	R\$ 493,00	R\$ 493,00
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R\$ 15.065,13
6.1	Reservatórios de Água Potável				R\$ 270,14
6.1.3	Fornecimento e instalação de alçapão em ferro 70x70cm, com cantoneira em ferro galvanizado de abas iguais 1" x 1/8" (L x E) 1 1,20Kg/m. Chapa de aço fina a frio bitola MSG 24, E = 0,60mm (4,80 Kg/m ²) e dobradiça em latão, 3" x 2.1/2", E = 1,9 a 2mm, com anel, cromado, tampa bola e parafusos	UNID	2,00	R\$ 135,07	R\$ 270,14
6.4	Metais				R\$ 610,42
6.4.5	Fornecimento e instalação de engate ou rabicho flexível em INOX de 1/2" x 40cm, lavatórios de sanitários	UND	23,00	R\$ 26,54	R\$ 610,42
6.5	Bebedouros				R\$ 4.939,53

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

6.5.1	Fornec. E inst. De BEBEDOURO CONJUGADO elétrico com três torneiras (duas jato e uma copo) em INOX, bandeja (tampo) INOX, corpo em INOX. Capaz de refrigerar até 6 litros de água por hora e com com três torneiras. Estrutura robusta com acabamento em aço inoxidável e com tripla filtragem para garantir água gelada e livre de impurezas. Termostato para ajuste de temperatura, pressão máxima de 4kgf/cm ² e é certificado pelo Inmetro (Bebedouro de Pressão Begel Conjugado 80 Inox 110V ou similar)	UNID.	4,00	R\$ 1.221,61	R\$ 4.886,45
6.5.2	Fornecimento e instalação de engate ou rabicho flexível em metal cromado de 1/2" x 40cm, para bebedouros	UND	2,00	R\$ 26,54	R\$ 53,08
6.9	Canaleta para Drenagem Pluvial Superficial				R\$ 8.398,59
6.9.1	Fornecimento e execução de canaleta (meia cana) semi-circular em concreto pré-moldado D=200mm, inclusive escavação, regularização e compactação de solo, e rejuntamento com argamassa	M	300,00	R\$ 28,00	R\$ 8.398,59
6.12	Espelhos				R\$ 520,43
6.12.1	Fornecimento e instalação de espelho cristal e=4mm, dimensões 100x65cm, fixado com parafuso tipo finesson.	M2	2,32	R\$ 208,16	R\$ 482,94
6.12.2	Fornecimento e instalação de espelho cristal e=4mm, dimensões 90x50cm, fixado com moldura conforme projeto, para sanitário de PNE	M2	0,18	R\$ 208,25	R\$ 37,49
6.13	Barras de Apoio para PNE				R\$ 326,02
6.13.2	Fornecimento e instalação de barra de apoio para PNE em aço inox austenítico, comprimento de 40cm, diâmetro de 1.1/4". Fixada na porta por meio de flange de apoio e 4 parafusos, porcas e arruelas em aço inox	UNID	2,00	R\$ 163,01	R\$ 326,02
7	REVESTIMENTOS				R\$ 8.283,40
7.2	Revestimentos em Tetos Internos				R\$ 8.283,40
7.2.1	Execução de revestimento tipo chapisco, argamassa traço 1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico	M2	204,92	R\$ 3,02	R\$ 618,86
7.2.2	Execução de revestimento tipo massa única, traço 1:2:8, cimento, cal e areia lavada, esp. 2 cm, aplicado em tetos, preparo mecânico, com execução de taliscas	M2	294,79	R\$ 26,00	R\$ 7.664,54
8	PISOS				R\$ 7.027,41
8.1	Pisos Cerâmicos				R\$ 3.977,41
8.1.2	Fornecimento e assentamento de Porcelanato Cerâmico Polido 60x60cm (Formato Real: RET - 59,8x59,8cm) cinza. Coeficiente de atrito POL - <0,4. Aparência Uniforme. Porcelanato de uso comercial de tráfego intenso. Assentado com argamassa industrializada AC-II, com rejunto interno flexível. (REF. Porcelanato Retificado Polido Star Light Cinza 60x60cm Portinari ou superior)	M2	44,69	R\$ 89,00	R\$ 3.977,41
8.3	Rodapés				R\$ 3.050,00
8.3.1	Fornecimento e assentamento de rodapé em granito verde ubatuba, espessura de 2,0 cm, altura 10cm, polimento nas faces visíveis, inclusive rejuntamento (Salas de Aula, Corredor, Hall, Banheiros e demais áreas)	M	100,00	R\$ 30,50	R\$ 3.050,00
9	PINTURA				R\$ 9.072,98
9.1	Pintura Acrílica em Tetos Internos				R\$ 4.838,54
9.1.1	Fornecimento e aplicação e lixamento de emassamento látex PVA, 2 demãos, em tetos	M2	200,00	R\$ 15,14	R\$ 3.028,86
9.1.2	Fornecimento e aplicação de selador acrílico pos lixamento.	M2	61,14	R\$ 1,78	R\$ 108,52
9.1.3	Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, mínimo 2 demãos, em teto (Cores sujeitas a definição e aprovação pela fiscalização). OBS: A cor poderá ser de máquina/misturada ou em cores prontas de catálogo	M2	200,00	R\$ 8,51	R\$ 1.701,16
9.2	Pintura Acrílica em Tetos Externos			R\$ 0,00	R\$ 4.234,44
9.2.1	Fornecimento e aplicação e lixamento de emassamento látex PVA, 2 demãos, em tetos	M2	200,00	R\$ 15,14	R\$ 3.028,86
9.2.2	Fornecimento e aplicação de selador acrílico pos lixamento.	M2	200,00	R\$ 1,78	R\$ 355,00



4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

9.2.3	Fornecimento e aplicação de pintura acrílica, mínimo 2 demãos, em teto (Cores sujeitas a definição e aprovação pela fiscalização). OBS: A cor poderá ser de máquina/misturada ou em cores prontas de catálogo	M2	100,00	R\$ 8,51	R\$ 850,58
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				R\$ 18.464,93
10.1	Tubulação em PVC para o Prédio II				R\$ 12.023,65
10.1.1	Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC rígido soldável para água fria, inclusive conexões, fixações, rasgos, furos e chumbamentos necessários, diâmetro 60 mm.	M	283,00	R\$ 42,49	R\$ 12.023,65
10.2	Tubulação galvanizada para o Prédio II				R\$ 1.055,68
10.2.1	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado DIN2440/NBR5580 ou NB 982(15mm) 1/2", inclusive conexões e suportes de fixação	M	12,00	R\$ 46,70	R\$ 560,45
10.2.2	Fornecimento e instalação de tubo de ferro galvanizado DIN2440/NBR5580 ou NB 982 (25mm) 1", inclusive conexões, fixações, rasgos, furos e chumbamentos necessários	M	9,00	R\$ 55,03	R\$ 495,23
10.3	Instalação de Materiais Específicos - para o Prédio II				R\$ 3.102,96
10.3.1	Abriço para Hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador Storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2 x 1.1/2" e esquiço em latão 1.1/2" - Fornecimento e instalação	PÇ	4,00	R\$ 775,74	R\$ 3.102,96
10.5	Instalação de Materiais Específicos - Hidrante de Recalque				R\$ 557,09
10.5.1	Fornecimento e Instalação de registro/válvula globo angular 45° diâmetro 63 mm, para hidrante de incêndio	PÇ	1,00	R\$ 155,44	R\$ 155,44
10.5.2	Fornecimento e Instalação de adaptador Storz em latão para instalação de combate a incêndio engate rápido 2.1/2" x rosca interna 5 fios 2.1/2"	UND	1,00	R\$ 47,38	R\$ 47,38
10.5.3	Fornecimento e Instalação de Tampão em ferro fundido 60x40cm com a inscrição "INCÊNDIO", para hidrante de recalque em passeio	UND	1,00	R\$ 132,12	R\$ 132,12
10.5.4	Fornecimento e instalação de Tampão com corrente, em latão, para engate rápido de 2.1/2" (63mm) para instalação de hidrante de recalque	UND	1,00	R\$ 56,35	R\$ 56,35
10.5.5	Execução de caixa de concreto armado com Ø5.0 a cada 10cm, dimensões internas 60x40x45cm, (espessura da parede de concreto = 10cm) com lastro de brita nº 2 no fundo de 5cm, inclusive escavação, regularização e apiloamento de fundo de vala e bota-fora de material excedente de escavação, para o hidrante de recalque	UND	1,00	R\$ 165,80	R\$ 165,80
10.6	Elementos para Casa de Bomba				R\$ 1.048,16
10.6.1	Fornecimento e instalação de Pressostato Telemecanique, com ajuste duplo e independente	UND	1,00	R\$ 762,92	R\$ 762,92
10.6.2	Fornecimento e instalação de Manômetro, diâmetro 2.1/2", com escala de leitura de 0 a 100 Lb/pol2 para instalação de prevenção e combate a incêndio	UND	1,00	R\$ 46,48	R\$ 46,48
10.6.3	Fornecimento e instalação de Cilindro de pressão ou mola pneumática de diâmetro 150mm, comprimento de 1,20m com garras de fixação na parede.	UND	1,00	R\$ 238,76	R\$ 238,76
10.7	Válvulas e Registros da Casa de Bombas				R\$ 677,39
10.7.1	Fornecimento e instalação de Válvula de retenção horizontal, tipo portinhola, diâmetro 63mm (2.1/2"), em bronze, para casa de bombas	UND	1,00	R\$ 423,72	R\$ 423,72
10.7.2	Fornecimento e instalação de registro de gaveta, diâmetro 63mm (2.1/2"), em bronze, para casa de bombas	UND	1,00	R\$ 200,11	R\$ 200,11
10.7.3	Fornecimento e instalação de Válvula de retenção horizontal, diâmetro 13mm (1/2"), em bronze	UND	1,00	R\$ 53,56	R\$ 53,56
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA				R\$ 9.889,21
12.3	Prancha TOMADAS				R\$ 6.503,96
12.3.13	Fornecimento e instalação de ventilador para teto, modelo comercial; pintura eletrostática na cor branco; diâmetro nominal montado mínimo de 105 cm; 4 hélices em aço; potência mínima do motor 130W; tensão 220V ,frequencia 60Hz; vazão de ar mínima de 105 m3/min; controle de velocidade avulso tipo reversível, com 1 velocidade e botão	PÇ	50,00	R\$ 130,08	R\$ 6.503,96



4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

	liga/desliga; eixo com rolamentos; embalagem em caixa individual contendo todas as informações do produto.				
12.9	Instalações para PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS				R\$ 3.385,25
12.9.2	Fornecimento e instalação de ativador manual do alarme. (Altura: 89 mm / Largura: 93 mm / Profundidade: 26,5 mm / TENSÃO: 17 A 28 V)	PÇ	6,00	R\$ 94,81	R\$ 568,88
12.9.3	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio (quantidade de pontos: 124 / tensão de saída: 24 Vcc) com bateria e controladora	PÇ	2,00	R\$ 545,59	R\$ 1.091,17
12.9.4	Bomba centrífuga com motor elétrico trifásico de 3CV, alimentação em 220Vac, com bocais de 1 1/2" x 1 1/4", para combate a incêndio	PÇ	1,00	R\$ 1.425,91	R\$ 1.425,91
12.9.14	Fornecimento e instalação do Quadro da Casa de Bombas (QCB) conforme especificação técnica e projeto	PÇ	1,00	R\$ 299,29	R\$ 299,29
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.078,56
14.2	Bancadas em granito e Tanque				R\$ 1.078,56
14.2.1	Fornecimento e assentamento de bancada em granito verde ubatuba, espessura de 2,0cm, polido nas faces visíveis. Chumbada em 3cm na parede e apoiada sobre metalon 50x30 # 18 (perfil retangular) chumbado 5cm na parede (B2 - Banheiros PNE). NÃO incluso rodobanca e testeira. Medir área bruta em planta sem descontar furos dos lavatórios	M2	0,88	R\$ 360,00	R\$ 316,80
14.2.4	Fornecimento e colagem de cuba de embutir redonda de louça branca, Diâmetro 30cm de acordo com detalhamento em projeto. REF. L41 deca ou equivalente em bancada de granito (Banheiros PNE)	UN	2,00	R\$ 129,00	R\$ 258,00
14.2.15	Fornecimento e instalação de tanque suspenso em louça branca, 20L ou equivalente. Incluso parafuso com acabamento cromado para fixação em parede e rejunte epoxi branco	UNID	1,00	R\$ 503,76	R\$ 503,76
TOTAL GERAL					R\$ 110.806,79

Flávio Antônio dos Santos
Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

Mª Celeste M. S. Costa
Mª Celeste M. S. Costa
Vice-Diretora do CEFET-MG

Igor Alves Fagundes
Sr. Igor Alves Fagundes
Representante Legal
E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

42.927.327/0001-53
Insc Est. 686.866.813-0004

E.F. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

Rua Alípio Rodrigues, 275
CFP: 39802-046
Teófilo Otoni - Minas Gerais




4º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017 - Processo nº 23062.002484/2017-59
Empresa: E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA


Obra de Construção do Prédio Escolar II, Acesso para Pedestres, Urbanização e Reformas em geral - Campus Curvelo do CEFET-MG



Item	Descrição dos Serviços	CRONOGRAMA FÍSICO														
		Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS (R\$)	(%)	2º MÊS (R\$)	(%)	3º MÊS (R\$)	(%)	4º MÊS (R\$)	(%)	5º MÊS (R\$)	(%)	6º MÊS (R\$)	(%)	7º MÊS (R\$)	(%)
IMPLANTÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS																
1	PROJETOS	R\$ 16.812,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.928,00	29,31%	R\$ 0,00	0,00%
1.1	Projetos Executivos	R\$ 16.812,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.928,00	29,31%	R\$ 0,00	0,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 344.495,08	R\$ 84.424,89	24,51%	R\$ 22.764,79	6,61%	R\$ 22.764,79	6,61%	R\$ 22.764,79	6,61%	R\$ 22.764,79	6,61%	R\$ 22.764,79	6,61%	R\$ 22.764,79	6,61%
2.1	Implantação da Obra	R\$ 51.389,35	R\$ 47.767,10	92,95%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2	Andaimas	R\$ 28.800,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3	Locação da Obra	R\$ 13.893,00	R\$ 13.893,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.4	Serviços Técnicos e de Apoio	R\$ 250.412,73	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%	R\$ 22.764,79	9,09%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 47.560,53	R\$ 47.560,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.1	Limpeza do Terreno	R\$ 24.069,00	R\$ 24.069,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2	Terraplenagem	R\$ 23.491,53	R\$ 23.491,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL	408.887,61	R\$ 131.985,42	32,28%	R\$ 22.764,79	5,57%	R\$ 22.764,79	5,57%	R\$ 22.764,79	5,57%	R\$ 22.764,79	5,57%	R\$ 27.692,79	6,77%	R\$ 22.764,79	5,57%

PRÉDIO ESCOLAR II

1	INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACA BROCA, BLOCOS DE TRANSIÇÃO E CINTAS DE FUNDAÇÃO	R\$ 484.871,42	R\$ 67.555,13	13,93%	R\$ 261.503,70	53,93%	R\$ 155.812,80	32,13%								
1.1	Fundação Profunda - Estaca Broca	R\$ 225.183,76	R\$ 67.555,13	30,00%	R\$ 157.628,63	70,00%										
1.2	Blocos de Fundação	R\$ 157.737,91	R\$ 63.095,16	40,00%	R\$ 94.642,75	60,00%										
1.3	Cintas de Fundação	R\$ 101.949,75	R\$ 40.779,90	40,00%	R\$ 61.169,85	60,00%										
2	ESTRUTURA (EXECUÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES DE COBERTURA; LAJE DE PISO EM CONCRETO)	R\$ 555.660,29	R\$ 555.660,29	100,00%												
2.1	Pilares de Concreto Moldado "in loco"	R\$ 51.408,22	R\$ 51.408,22	100,00%												
2.2	Vigas de Concreto Moldado "in loco"	R\$ 115.920,49	R\$ 115.920,49	100,00%												
2.3	Laje Maciça de Concreto Moldado "in loco"	R\$ 271.869,78	R\$ 271.869,78	100,00%												
2.4	Execução de Laje de Piso (Interno) de Concreto	R\$ 116.461,80	R\$ 116.461,80	100,00%												
3	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	R\$ 216.779,59	R\$ 216.779,59	100,00%												
3.1	Alvenaria de Vedação em Bloco de Concreto	R\$ 169.912,60	R\$ 169.912,60	100,00%												
3.2	Estruturas de travamento de alvenarias de vedação - Pilaretes e Platiabanda	R\$ 12.113,21	R\$ 12.113,21	100,00%												
3.3	Vergas e Contra-vergas (Utilizar Bloco Canaleta)	R\$ 9.142,02	R\$ 9.142,02	100,00%												
3.4	Encunhamento para Alvenarias de Vedação, Pilaretes de Alvenaria, "Shaif"	R\$ 5.611,76	R\$ 5.611,76	100,00%												
4	ESQUADRIAS	R\$ 377.249,20	R\$ 377.249,20	100,00%												
4.1	Portas e Marcos	R\$ 85.325,29	R\$ 85.325,29	100,00%												
4.2	Janelas	R\$ 227.005,91	R\$ 227.005,91	100,00%												
4.3	Brisas em Alumínio	R\$ 35.472,00	R\$ 35.472,00	100,00%												
4.4	Pelotas em Granito	R\$ 29.445,00	R\$ 29.445,00	100,00%												
5	COBERTURA	R\$ 448.776,15	R\$ 448.776,15	100,00%												
5.1	Estrutura para Cobertura	R\$ 160.811,79	R\$ 160.811,79	100,00%												
5.2	Telha Metálica (Tolhado Reto)	R\$ 174.168,96	R\$ 174.168,96	100,00%												
5.3	Telha Metálica (Tolhado Curvo 180°)	R\$ 80.044,20	R\$ 80.044,20	100,00%												
5.4	Caixas e Rufos	R\$ 34.751,20	R\$ 34.751,20	100,00%												
6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 107.375,63	R\$ 107.375,63	100,00%												
6.1	Reservatórios de Água Potável	R\$ 4.180,84	R\$ 4.180,84	100,00%												
6.2	Tubulação em PVC sólido com Conexões para água fria	R\$ 10.090,97	R\$ 10.090,97	100,00%												





CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

Obra de Construção do Prédio Escolar II, Acesso para Pedestres, Urbanização e Reformas em geral - Campus Curvelo do CEFET-MG

CEFET-MG

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
6.3	Louças, sifão, válvulas e registros	R\$ 14.682,18														
6.4	Metais	R\$ 5.711,21														
6.5	Bebedouros	R\$ 4.992,61														
6.6	Tubulações e Conexões para Espelo	R\$ 13.494,64														
6.7	Ralos / caixa sifonadas	R\$ 566,29														
6.8	Caixas Enterradas para Instalações Hidro-sanitárias e Drenagem Pluvial	R\$ 18.843,45														
6.9	Canaleta para Drenagem Pluvial Superficial	R\$ 14.685,05														
6.10	Tubulações e Conexões para Água Pluvial	R\$ 14.265,68														
6.11	Serviços Diversos para Instalações Hidro-sanitárias	R\$ 3.552,80														
6.12	Espelhos	R\$ 1.269,89														
6.13	Barras de Apoio para PNE	R\$ 1.040,02														
7	REVESTIMENTOS	R\$ 226.326,67														
7.1	Revestimentos em Telos Externos	R\$ 9.541,76														
7.2	Revestimentos em Telos Internos	R\$ 51.256,87														
7.3	Revestimentos em Paredes Externas	R\$ 53.685,20														
7.4	Revestimentos em Paredes Internas	R\$ 90.051,24														
7.5	Revestimentos em Paredes dos Sanitários	R\$ 21.791,58														
8	PISOS	R\$ 236.423,26														
8.1	Pisos Cerâmicos	R\$ 203.119,90														
8.2	Soleiras	R\$ 3.969,04														
8.3	Rodapés	R\$ 29.334,32														
9	PINTURA	R\$ 125.290,19														
9.1	Pintura Acrílica em Telos Internos	R\$ 44.907,33														
9.2	Pintura Acrílica em Telos Externos	R\$ 6.359,78														
9.3	Pintura Acrílica em Paredes Internas	R\$ 55.813,13														
9.4	Textura Acrílica Rolada - Paredes Externas	R\$ 20.209,95														
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 45.300,88														
10.1	Tubulação em PVC para o Prédio II	R\$ 12.023,65														
10.2	Tubulação galvanizada para o Prédio II	R\$ 18.060,96														
10.3	Instalação de Materiais Específicos - para o Prédio II	R\$ 4.654,43														
10.4	Instalação de Materiais Específicos - Extintores - Prédio II	R\$ 3.661,26														
10.5	Instalação de Materiais Específicos - Hidrante de Recalque	R\$ 557,09														
10.6	Elementos para Casa de Bomba	R\$ 1.048,16														
10.7	Válvulas e Registros da Casa de Bombas	R\$ 868,59														
10.8	Sinalização Visual - Prédio II	R\$ 873,94														
10.9	Serviços Diversos para Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio	R\$ 3.552,80														
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 16.894,80														
11.1	Impermeabilização de Lajes de Cobertura dos Sanitários	R\$ 16.894,80														
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	R\$ 590.319,91														
12.1	Prancha ODC	R\$ 84.717,42														
12.2	Prancha ILUMINAÇÃO	R\$ 97.353,39														
12.3	Prancha TOMADAS	R\$ 111.679,95														
12.4	CABEAMENTO	R\$ 47.421,25														
12.5	Prancha SUBESTAÇÃO	R\$ 154.387,78														
12.6	SUBESTAÇÃO E DADOS	R\$ 21.101,22														
12.7	Prancha SPDA	R\$ 34.503,42														
12.8	ILUMINAÇÃO EXTERNA	R\$ 28.114,19														





CO-FINANCEIRO

8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 4.400,00	26,17%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 7.484,00	44,52%	RS 0,00	0,00%
RS 15.024,76	4,36%	RS 34.433,02	10,00%	RS 20.033,02	5,82%	RS 24.916,83	7,23%	RS 12.520,64	3,63%	RS 12.921,80	3,75%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.631,36	1,05%
RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.622,25	7,05%
RS 0,00	0,00%	RS 14.400,00	50,00%	RS 0,00	0,00%	RS 8.640,00	30,00%	RS 0,00	0,00%	RS 5.760,00	20,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
RS 15.024,76	6,00%	RS 20.033,02	6,00%	RS 20.033,02	6,00%	RS 16.276,83	6,50%	RS 12.520,64	5,00%	RS 7.161,80	2,86%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 9,11	0,00%
RS 15.024,76	3,67%	RS 34.433,02	8,42%	RS 20.033,02	4,90%	RS 29.316,83	7,17%	RS 12.520,64	3,06%	RS 12.921,80	3,16%	RS 0,00	0,00%	RS 7.484,00	1,83%	RS 3.631,36	0,89%

RS 92.554,74	24,53%	RS 92.554,74	24,53%	RS 64.112,98	16,99%	RS 35.472,00	9,40%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
RS 28.441,76	33,33%	RS 28.441,76	33,33%	RS 56.751,73	25,00%	RS 56.751,73	25,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
RS 56.751,73	25,00%	RS 56.751,73	25,00%	RS 56.751,73	25,00%	RS 35.472,00	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
RS 7.361,25	25,00%	RS 7.361,25	25,00%	RS 7.361,25	25,00%	RS 207.512,48	46,14%	RS 242.263,68	53,86%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
		RS 80.405,90	50,00%	RS 80.405,90	50,00%	RS 80.405,90	50,00%	RS 80.405,90	50,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
		RS 87.084,48	50,00%	RS 87.084,48	50,00%	RS 87.084,48	50,00%	RS 87.084,48	50,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
		RS 40.022,10	50,00%	RS 40.022,10	50,00%	RS 40.022,10	50,00%	RS 40.022,10	50,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
			0,00%	RS 34.751,20	100,00%	RS 34.751,20	100,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
RS 9.226,33	8,95%	RS 47.946,14	44,65%	RS 42.900,65	39,95%	RS 7.302,52	6,80%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%
RS 4.160,64	100,00%	RS 4.160,64	100,00%	RS 4.160,64	100,00%	RS 4.160,64	100,00%	RS 4.160,64	100,00%	RS 4.160,64	100,00%	RS 4.160,64	100,00%	RS 4.160,64	100,00%	RS 4.160,64	100,00%
RS 5.045,49	50,00%	RS 5.045,49	50,00%	RS 5.045,49	50,00%	RS 5.045,49	50,00%	RS 5.045,49	50,00%	RS 5.045,49	50,00%	RS 5.045,49	50,00%	RS 5.045,49	50,00%	RS 5.045,49	50,00%



Ministério da Educação

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 152005

Nº Processo: 23121001206201813. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro, compreendendo o fornecimento, instalação e conserto de chaves e fechaduras, para atender às necessidades do Instituto Nacional de Educação de Surdos- INES.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/04/2019 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Das Laranjeiras 232, Laranjeiras - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/152005-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

OSEAS COSTA OLIVEIRA NETO
Assistente em Administração

(SIASGnet - 29/03/2019) 152005-00001-2019NE800004

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSON SUCKOW DA FONSECA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 153010

Número do Contrato: 1/2017.
Nº Processo: 23063000764201693.
PREGÃO SISPP Nº 88/2016. Contratante: CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSONSUCKOW DA FONSECA RJ. CNPJ Contratado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato Original até 17/03/2020. Fundamento Legal: Lei 8666/93, suas atualizações e outros dispositivos legais. Vigência: 17/03/2019 a 17/03/2020. Data de Assinatura: 15/03/2019.

(SICON - 29/03/2019) 153010-15244-2019NE8000050

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

ESPÉCIE: Termo de Execução de Projeto SCONT 005/2019. PARTES: CEFET-MG e Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - FCM. OBJETO: Apoio de gestão administrativa e financeira ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Administração da Produção e Automação Industrial - Turma 2019. Vigência: 24 meses a contar de 25/03/2019. Processo Eletrônico 23062.012562/2014-81.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 38/2017.
Nº Processo: 23062002484201759.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 5/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 42927327000153. Contratado : E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA -Objeto: Acréscimo e supressão de valores à contratação inicial. Acréscimo de R\$ 171.799,76, sendo R\$ 145.032,57 de itens planejados e R\$ 26.767,19 de itens não planejados. Supressão de R\$ 176.173,55. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Valor Total: R\$4.373,79. Fonte: 8144000000 - 2018NE802057. Data de Assinatura: 29/03/2019.

(SICON - 29/03/2019) 153015-15245-2019NE8000001

COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS HUMAITÁ I

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019 - UASG 155624

Nº Processo: 23775000017201839.
PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: COLEGIO PEDRO II -.CNPJ Contratado: 18329618000165. Contratado : HSBS TRANSPORTE E TURISMO LTDA -Objeto: Contratação de serviços de transportes em geral de materiais, servidores ou alunos do Colégio Pedro II - Campus Humaitá I. Fundamento Legal: Lei 8.666, de 21 de junho 1993, Lei nº 10.520, Decreto nº 7.892, Decreto nº 2.271 e da Instrução Normativa nº 5. Vigência: 01/02/2019 a 01/02/2020. Valor Total: R\$49.763,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800082. Data de Assinatura: 01/02/2019.

(SICON - 29/03/2019) 155624-15201-2019NE800008

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 13, DE 29 DE MARÇO DE 2019

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Autarquia Federal, sito, Setor Bancário Sul, Quadra 02 Bloco "F", Edifício FNDE - Asa Sul, CEP: 70.070.929 - Brasília - DF, convoca o Senhor Ex-dirigente residente em lugar incerto e não sabido, para regularizarem pendências dos repasses diretos objetos de transferências de recursos por esta Autarquia, mencionados na tabela a seguir:

Responsável	CNPJ/CPF	Entidade/UF	Programa/Ano	Unidade
Deusaleide Jerônimo Leite	285.553.254-04	Ex-Prefeita Municipal de Igaracy - PB	BRALF 2011, 2012, 2013, 2015	SEOPC
Ildemar Gonçalves dos Santos	032.612.393-87	Ex-Prefeito Municipal de Açailândia - MA	BRALF 2011	SEOPC
Marcel Everton Dantas Silva	011.322.893-78	Ex-Prefeito Municipal de Governador Nunes Freire- MA	PNAE 2016	SEOPC
Rielson Santos Lima	251.730.735-00	Ex-Prefeito Municipal de Itagimirim- BA	PDDE-Estrutura 2013	SEOPC
Rosa Maria Bernardi	336.538.799-49	Ex-Presidente Associação de Cascavelense de Amigos de Surdos- PR	PDDE-EDUC. ESPECIAL 2014	SEOPC
Miguel Joaquim dos Santos Neto	074.464.734-79	Ex-Prefeito Municipal de Campo Grande- AL	PEJA-2013	SEOPC
Lúcia de Fátima Nunes de Freitas	136.805.873-68	Ex-Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maracanaú- CE	PDDE-EDUC. ESPECIAL 2013	SEOPC
Mecias Pereira Batista	239.734.552-87	Ex-Prefeito Municipal de Barreirinha- AM	PNAE 2016	SEOPC
Helena Mitsuko Miyata	581.489.309-53	Ex-Presidente Associação de Assistência aos Surdos de Umuarama- PR	PDDE-EDUC. ESPECIAL 2014	SEOPC
Manoel Pessoa Cardoso	024.271.923-68	Ex-Prefeito Municipal de Canindé - CE	BRALF 2011	SEOPC
Aldivon Simão do Nascimento	175.244.404-30	Ex-Prefeito Municipal de Baraúna - RN	PBA 2010	SEOPC
Vagner Rodrigues Pereira	020.141.807-09	Ex-Prefeito Municipal de Guaçuí - ES	BRALF/2011	SEOPC
Rosângela Nogueira da Silva	783.341.873-00	Prefeitura Municipal de Dom Pedro - MA	Transferência a Estado e Municípios PBA 2010	SEOPC
Ubiratan de Almeida Barbosa	036.383.242-49	Prefeitura Municipal de Chaves - PA	PNATE 2012	SEOPC
Silma Eliane Adriano do Nascimento Carvalho	546.817.155-49	Prefeitura Municipal de Macurure - BA	Transferência a Estado e Municípios PBA 2010	SEOPC
Hildefonso Vitorio dos Santos	030.710.815-53	Prefeitura Municipal de Pé de Serra - BA	Educação Infantil - Apoio Suplementar 2012	SEOPC
Raimunda da Silva Santos	616.789.295-49	Prefeitura Municipal de Itatim - BA	Educação Infantil - Apoio Suplementar 2012	SEOPC

CAMPUS HUMAITÁ II

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 155629

Número do Contrato: 1/2018.
Nº Processo: 23776000007201711.
PREGÃO SRP Nº 4/2017. Contratante: COLEGIO PEDRO II -.CNPJ Contratado: 15009116000169. Contratado : MAEDA & SAMPAIO SERVICOS LTDA - -.Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 20/03/2018, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/03/2019 a 20/03/2020. Valor Total: R\$147.440,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE800005. Data de Assinatura: 20/03/2019.

(SICON - 29/03/2019) 155629-15201-2019NE800006

CAMPUS SÃO CRISTOVÃO I

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2019

Processo: 23777.000048/2019-51. Objeto: Renovação dos serviços do Banco de Preços. Total de Itens: 01. Fundamento Legal: Art. 25, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Não há viabilidade de competição. declaração de Inexigibilidade de Licitação em 29/03/2019. Contratada: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. CNPJ: 07.797.967/0001-95. Valor total: R\$ 6.216,21.

MARIA CRISTINA DA SILVA GALVÃO
Diretora Geral

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 701955/2010. Processo nº 23400.015204/2009-84. Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG, CNPJ/MF nº 18.428.854/0001-39. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do Convênio nº 701955/2010, com base no inciso II, § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/1993. Vigência: 180 dias, de 01/04/2019 a 27/09/2019. Data e Assinaturas: 26/03/2019 - CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA -Presidente do FNDE, CPF nº 370.949.717-53 e CELSON PIRES DE OLIVEIRA - Prefeito, CPF nº 285.454.786-15.

RETIFICAÇÃO

No Extrato do 12º Termo Aditivo ao Convênio nº 704062/2010, do MUNICÍPIO DE OLHOS-D'ÁGUA-MG, publicado na Seção 3 do D.O.U de 26/03/2019, página 35;

onde se lê: Vigência: 180 dias, de 26/03/2019 a 21/09/2019;

leia-se: Vigência: 182 dias, de 26/03/2019 a 23/09/2019.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 153173

Nº Processo: 23034030413201864. Objeto: Contratação a prestação dos serviços continuados de chaveiro com fornecimento de material e mão-de-obra, nas dependências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em Brasília - DF.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 01/04/2019 das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Setor Bancário Sul Quadra 2 Edifício FnDe, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153173-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/04/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANDRE LUSTOSA AVILA
Pregoeiro

(SIASGnet - 29/03/2019) 153173-15253-2019NE800185