



TERMO ADITIVO Nº 146/2023 - CCONT (11.54.05)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Belo Horizonte-MG, 03 de novembro de 2023.

## 5º TERMO ADITIVO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23062.053596/2021-54

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022

**5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 015/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA GUIBER ENGENHARIA LTDA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA**

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado pelo Diretora-Geral, **Profa. Carla Simone Chamon**, nomeada pela Portaria nº 1.935, de 20 de outubro de 2023, publicada no DOU de 24 de outubro de 2023, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **GUIBER ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.189.608/0001/77 sediada na Rua Amanda Fonseca, 70 - Bairro Fátima em Leopoldina - MG doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Guilherme Barbosa de Bem**, tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.053596/2021-54 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo, decorrente da Tomada de Preços nº 02/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto o **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** à contratação inicial, sem ônus adicional para o Contratante.

1.2 Em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste instrumento, será apresentada à **CONTRATANTE** o aporte da garantia contratual com a devida prorrogação da apólice, incluindo o período de três meses após o término da vigência contratual.

1.3 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora, de acordo com o subitem 1.2 desta cláusula.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – Da prorrogação de prazo**

2.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em 30 (trinta) dias.

2.2 A vigência contratual se estenderá até **07/01/2024** sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, conforme cronograma em anexo, devendo o serviço ser concluído até o dia **06/12/2023**.

2.3 O atraso na obra não induz reajustamento de preços dos itens em atraso após a anualidade do Contrato.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Anexos**

3.1. Faz parte deste Termo Aditivo, o cronograma físico financeiro, que segue também assinado por ambas as partes.

## **CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação**

4.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 015/2022 e seus aditivos.

## **CLÁUSULA QUINTA – Da Publicação**

5.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

## **CLÁUSULA SEXTA – Do Foro**

6.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E por estarem assim, justas e convenientes, assinam as partes, o presente termo aditivo.

*(Assinado digitalmente em 03/11/2023 20:00)*

CARLA SIMONE CHAMON

*DIRETORA-GERAL*

*CEFET-MG (11.00)*

*Matrícula: ###180#8*

*(Assinado digitalmente em 03/11/2023 12:52)*

GUILHERME BARBOSA DE BEM

*ASSINANTE EXTERNO*

*CPF: ###.###.346-##*

**Processo Associado: 23062.053596/2021-54**



**CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - ADITIVO 5 (PRAZO)**

| IMPLANTAÇÃO DA OBRA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLANAGEM E PORTARIA PROVISORIA |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         |               |               |               |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|--|----------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| A  | Item                       | Descrição  | Total Por Etapa       | Total Por Etapa - INICIAL - ADIT. 3 | Subt. Por Etapa - ADIT. 3 | % por etapa | 1 mês | 2 meses | 3 meses       | 4 meses       | 5 meses       | 6 meses      | 7 meses        | 8 meses        | 9 meses        | 10 meses       | 11 meses       | 12 meses       | 13 meses       | 14 meses       | 15 meses       | 16 meses       | 17 meses       |  |
|  | 1                          | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA PORTARIA, PAVIMENTAÇÃO, MUIROS DE ARRIMO, ESCADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES   | R\$ 176.365,14        | R\$ 164.060,60                      | R\$ 12.304,54             | 7,39%       |       |         |               |               |               |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         | 4,00%         | 4,00%         | 9,00%         | 2,00%        | 21,00%         | 7,00%          | 3,00%          | 3,00%          | 3,69%          | 11,61%         | 5,98%          | 3,00%          | 7,57%          | 7,57%          | 7,57%          |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         | R\$ 7.054,61  | R\$ 7.054,61  | R\$ 15.872,86 | R\$ 3.527,30 | R\$ 37.036,68  | R\$ 12.345,56  | R\$ 5.290,95   | R\$ 5.290,95   | R\$ 6.513,16   | R\$ 20.467,40  | R\$ 10.550,57  | R\$ 5.290,95   | R\$ 13.356,51  | R\$ 13.356,51  | R\$ 13.356,51  |  |
|  | 2                          | SERVIÇOS PRELIMINARES (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CANTIERO DE OBRAS, TAPUME, PLACA, DEMOLIÇÕES E BOTA FORA) (exceto a área da rampa de acessibilidade e área da saída provisória de                 | R\$ 211.075,76        | R\$ 205.610,77                      | R\$ 5.464,99              | 8,80%       |       |         |               |               |               |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         | 18,28%        | 17,19%        | 0,64%         | 0,64%        | 25,21%         | 4,28%          | 0,64%          | 9,17%          | 4,92%          | 3,05%          | 1,79%          | 5,88%          | 2,79%          | 2,79%          | 2,79%          |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         | R\$ 38.589,19 | R\$ 36.277,30 | R\$ 1.345,32  | R\$ 1.345,32 | R\$ 53.203,94  | R\$ 9.029,06   | R\$ 1.345,32   | R\$ 19.351,79  | R\$ 10.384,18  | R\$ 6.431,11   | R\$ 3.773,56   | R\$ 12.359,54  | R\$ 5.880,05   | R\$ 5.880,05   | R\$ 5.880,05   |  |
|  | 3                          | PROJETOS EXECUTIVOS DIVERSOS   | R\$ 9.333,46          | R\$ 9.333,46                        | R\$ -                     | 0,39%       |       |         |               |               |               |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         |               |               |               |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ 27,33%     |                |                |                |                |                | 24,22%         | 24,22%         |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         |               |               |               |              |                |                |                | R\$ 2.550,80   |                |                |                |                |                | R\$ 2.260,89   | R\$ 2.260,89   |  |
|  | 4                          | TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DO TERRENO, ACERTOS DE TERRENOS - ESTIMATIVA (Exceto a terraplanagem da pista de rolamento provida para saída de veículos e a terraplanagem da área da rampa de acessibilidade) | R\$ 100.186,87        | R\$ 48.485,21                       | R\$ 51.701,66             | 4,18%       |       |         |               |               |               |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         | 15,29%        | 21,83%        |               |              |                |                |                | 1,77%          |                | 0,85%          | 7,28%          | 1,86%          | 10,36%         | 12,49%         | 12,49%         |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         | R\$ 15.320,46 | R\$ 21.870,61 | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -          | R\$ 1.772,60   | R\$ -          | R\$ 3.293,32   | R\$ 847,34     | R\$ 7.294,22   | R\$ 1.865,72   | R\$ 10.376,47  | R\$ 12.515,38  | R\$ 12.515,38  | R\$ 12.515,38  |  |
|  | 5                          | PORTARIA PROVISORIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - ESTIMATIVA (ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS E ACESSO DE PEDESTRES AO CAMPUS)  | R\$ 63.333,00         | R\$ 54.109,49                       | R\$ 9.223,51              | 2,64%       |       |         |               |               |               |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         | 20,45%        | 3,52%         | 1,32%         | 1,32%        | 5,44%          | 1,32%          | 1,32%          | 7,59%          | 2,55%          | 6,17%          | 4,07%          | 8,66%          | 12,08%         | 12,08%         | 12,08%         |  |
|  |                            |  |                       |                                     |                           |             |       |         | R\$ 12.951,71 | R\$ 2.226,66  | R\$ 837,40    | R\$ 837,40   | R\$ 3.445,74   | R\$ 837,40     | R\$ 837,40     | R\$ 4.808,50   | R\$ 1.616,86   | R\$ 3.908,47   | R\$ 2.580,27   | R\$ 5.486,07   | R\$ 7.653,04   | R\$ 7.653,04   | R\$ 7.653,04   |  |
|  | <b>Total da planilha A</b> |  | <b>R\$ 560.294,23</b> | <b>R\$ 481.596,53</b>               | <b>R\$ 78.697,70</b>      |             |       |         | R\$ 73.915,96 | R\$ 67.429,17 | R\$ 18.055,58 | R\$ 5.710,02 | R\$ 93.686,36  | R\$ 23.984,62  | R\$ 7.473,67   | R\$ 35.295,36  | R\$ 19.361,54  | R\$ 38.101,19  | R\$ 18.770,13  | R\$ 33.513,03  | R\$ 41.665,86  | R\$ 41.665,86  | R\$ 41.665,86  |  |
|  |                            | Custo Mensal parcial   |                       |                                     |                           |             |       | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -        | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |  |
|  |                            | Custo Acumulado parcial  |                       |                                     |                           |             |       | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -        | R\$ 298.797,09 | R\$ 282.781,71 | R\$ 290.255,38 | R\$ 325.550,74 | R\$ 344.912,29 | R\$ 363.013,48 | R\$ 401.783,61 | R\$ 435.296,64 | R\$ 476.962,51 | R\$ 518.628,37 | R\$ 560.294,23 |  |

**CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - ADITIVO 5 (PRAZO)**

**CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MG**

| B                          | CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA DO CAMPUS NOVA GAMELEIRA - CEFET/MG                          |                       |                                    |                          |              |       |         |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Item                       | Descrição  | Total Por Etapa       | Total Por Etapa - INICIAL - ADIT 3 | Subt. Por Etapa - ADIT 3 | % por etapas | 1 mês | 2 meses | 3 meses      | 4 meses      | 5 meses        | 6 meses        | 7 meses        | 8 meses        | 9 meses        | 10 meses       | 11 meses       | 12 meses       | 13 meses       | 14 meses       | 15 meses       | 16 meses       | 17 meses       |               |
| 1                          | SERVÇOS PRELIMINARES (locação da edificação, ensaios tecnológicos e andaime externo e interno)         | R\$ 2.372,56          | R\$ 2.131,36                       | R\$ 241,20               | 0,10%        |       |         |              |              | R\$ 43,44%     |                |                |                |                | R\$ 1,22%      |                | R\$ 10,17%     |                |                | R\$ 15,06%     | R\$ 15,06%     | R\$ 15,06%     |               |
| 2                          | INFRAESTRUTURA - ESTIMATIVA  | R\$ 58.342,90         | R\$ 52.442,62                      | R\$ 5.900,28             | 2,43%        |       |         | R\$ 2,53%    |              | R\$ 42,97%     |                | R\$ 38,32%     |                |                | R\$ 2,09%      | R\$ 1,80%      | R\$ 7,01%      | R\$ 0,04%      | R\$ 3,22%      | R\$ 0,67%      | R\$ 0,67%      | R\$ 0,67%      |               |
| 3                          | SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA E EM CONCRETO ARMADO)   | R\$ 474.859,98        | R\$ 474.859,98                     | R\$ -                    | 19,81%       |       |         |              |              | R\$ 16,86%     |                | R\$ 70,36%     | R\$ 7,16%      | R\$ 3,57%      |                | R\$ 2,04%      |                |                |                | R\$ 0,00%      | R\$ 0,00%      | R\$ 0,00%      |               |
| 4                          | ALVENARIA, PILARETES, VIGAS VERGAS, FECHAMENTOS - ESTIMATIVA   | R\$ 107.625,02        | R\$ 52.453,90                      | R\$ 55.171,12            | 4,49%        |       |         | R\$ 0,06%    |              | R\$ 60,35      |                |                |                |                | R\$ 18,61%     | R\$ 0,30%      | R\$ 4,69%      | R\$ 48,31%     | R\$ 20,62%     | R\$ 0,47%      | R\$ 2,31%      | R\$ 2,31%      |               |
| 5                          | CORTINA DE VIDRO, ESQUADRIAS COMPLETAS DIVERSAS (PORTAS E JANELAS), DIVISÓRIAS E GUARDA CORPO DE VIDRO | R\$ 61.341,39         | R\$ 61.341,39                      | R\$ -                    | 2,56%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 1,94%      | R\$ 0,73%      | R\$ 32,44%     | R\$ 32,44%     |               |
| 6                          | BANCADAS, TAMPO PARA BALCÕES, PRATELEIRA, RODABANCADAS, PEITORIS EM GRANITO                            | R\$ 4.265,77          | R\$ 4.265,77                       | R\$ -                    | 0,18%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 1,188,35   | R\$ 448,58     | R\$ 19,901,49  | R\$ 19,901,49  |               |
| 7                          | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESQUOTO) - ESTIMATIVA  | R\$ 8.233,11          | R\$ 7.547,59                       | R\$ 685,52               | 0,34%        |       |         | R\$ 6,61%    | R\$ 1,42%    |                |                |                |                |                | R\$ 3,99%      | R\$ 5,82%      | R\$ 28,64%     |                |                | R\$ 17,84%     | R\$ 17,84%     | R\$ 17,84%     |               |
| 8                          | INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL - ESTIMATIVA  | R\$ 2.270,75          | R\$ 2.270,75                       | R\$ -                    | 0,09%        |       |         | R\$ 543,88   | R\$ 116,60   |                |                |                |                |                | R\$ 328,60     | R\$ 479,17     | R\$ 2.357,90   |                |                |                | R\$ 1,468,99   | R\$ 1,468,99   |               |
| 9                          | SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIO - ESTIMATIVA  | R\$ 936,30            | R\$ 936,30                         | R\$ -                    | 0,04%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 33,33%     | R\$ 33,33%     |               |
| 10                         | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO   | R\$ 51.907,38         | R\$ 41.225,06                      | R\$ 10.682,32            | 2,17%        |       |         | R\$ 3,63%    |              | R\$ 1,885,20   |                |                |                |                |                |                | R\$ 0,68%      | R\$ 2,24%      | R\$ 0,00%      | R\$ 5,02%      | R\$ 29,48%     | R\$ 29,48%     |               |
| 11                         | COBERTURA GERAL  | R\$ 25.535,75         | R\$ 22.314,63                      | R\$ 3.221,12             | 1,07%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                | R\$ 51,60%     | R\$ 30,23%     | R\$ 0,23%      | R\$ 12,61%     |                |                | R\$ 5,33%      |                |               |
| 12                         | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS INTERNAS E PAREDES EXTERNAS   | R\$ 7.557,42          | R\$ 6.516,53                       | R\$ 1.040,89             | 0,32%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                | R\$ 13,177,30  | R\$ 7,718,21   | R\$ 58,35      | R\$ 3,221,12   |                |                | R\$ 1,360,80   |                |               |
| 13                         | IMPERMEABILIZAÇÕES GERAIS  | R\$ 5.144,36          | R\$ 5.144,36                       | R\$ -                    | 0,21%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 17,82%     | R\$ 17,82%     |               |
| 14                         | REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS  | R\$ 18.160,59         | R\$ 18.160,59                      | R\$ -                    | 0,76%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 916,62     | R\$ 916,62     |               |
| 15                         | REVESTIMENTOS DE TETO  | R\$ 6.177,75          | R\$ 3.885,01                       | R\$ 2.292,74             | 0,26%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 10,64%     | R\$ 29,79%     |               |
| 16                         | PINTURA GERAL - ESTIMATIVA   | R\$ 10.589,51         | R\$ 6.793,32                       | R\$ 3.796,19             | 0,44%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 100,00%    | R\$ 6.177,74   |                |               |
| 17                         | LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL - ESTIMATIVA (ÁREA DA EDIFICAÇÃO DA NOVA PORTARIA)                           | R\$ 370,22            | R\$ 370,22                         | R\$ -                    | 0,02%        |       |         |              |              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 33,33%     | R\$ 33,33%     |               |
| <b>Total da planilha B</b> |  | <b>R\$ 845.690,74</b> | <b>R\$ 762.699,38</b>              | <b>R\$ 83.031,38</b>     |              |       |         | R\$ -        | R\$ -        | R\$ 3.967,23   | R\$ 116,60     | R\$ 108.167,40 | R\$ -          | R\$ 356.477,19 | R\$ 33.997,86  | R\$ 50.171,83  | R\$ 11.397,07  | R\$ 20.622,79  | R\$ 64.105,59  | R\$ 29.582,94  | R\$ 10.428,72  | R\$ 52.885,18  | R\$ 52.885,18 |
| Custo Mensal parcial       |  |                       |                                    |                          |              | R\$ - | R\$ -   | R\$ 3.967,23 | R\$ 116,60   | R\$ 108.167,40 | R\$ -          | R\$ 356.477,19 | R\$ 33.997,86  | R\$ 50.171,83  | R\$ 11.397,07  | R\$ 20.622,79  | R\$ 64.105,59  | R\$ 29.582,94  | R\$ 10.428,72  | R\$ 52.885,18  | R\$ 52.885,18  | R\$ 52.885,18  |               |
| Custo Acumulado parcial    |  |                       |                                    |                          |              | R\$ - | R\$ -   | R\$ 3.967,23 | R\$ 4.083,83 | R\$ 110.251,23 | R\$ 110.251,23 | R\$ 466.728,42 | R\$ 500.726,29 | R\$ 550.898,11 | R\$ 562.295,19 | R\$ 582.917,97 | R\$ 647.023,56 | R\$ 676.606,50 | R\$ 687.035,22 | R\$ 739.920,41 | R\$ 792.805,59 | R\$ 845.690,77 |               |

**CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - ADITIVO 5 (PRAZO)**

| PAVIMENTAÇÃO, CERCAMENTO, INSTALAÇÕES EXTERNAS, ESCADA EXTERNA, MUROS DE ARRIMO, CERCAMENTO E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES |                     |   |                 |                                    |                          |                |       |         |            |                       |                     |               |                         |               |                         |               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                        |
|---|---------------------|---|-----------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------|---------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| C   | Item                | Descrição   | Total Por Etapa | Total Por Etapa - Inicial - Adit 2 | Subt. Por Etapa - Adit 3 | % por estagios | 1 mês | 2 meses | 3 meses    | 4 meses               | 5 meses             | 6 meses       | 7 meses                 | 8 meses       | 9 meses                 | 10 meses      | 11 meses              | 12 meses                | 13 meses                | 14 meses                | 15 meses                | 16 meses                | 17 meses                |                         |                        |
|   | 1                   | INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL- ESTIMATIVA (ÁREA EXTERNA)   | R\$ 82.118,72   | R\$ 71.532,06                      | R\$ 10.586,66            | 3,43%          |       |         |            |                       |                     |               | 1,12%<br>R\$ 917,79     |               |                         |               | 1,37%<br>R\$ 1.127,26 | 23,67%<br>R\$ 19.436,87 | 9,60%<br>R\$ 7.879,64   | 31,19%<br>R\$ 25.610,96 | 2,23%<br>R\$ 1.831,17   | 10,28%<br>R\$ 8.438,35  | 10,28%<br>R\$ 8.438,35  | 10,28%<br>R\$ 8.438,35  |                        |
|   | 2                   | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO.   | R\$ 120.724,72  | R\$ 94.619,61                      | R\$ 26.105,11            | 5,04%          |       |         |            |                       |                     |               |                         |               |                         |               |                       | 2,25%<br>R\$ 2.715,69   | 3,66%<br>R\$ 4.418,83   | 4,04%<br>R\$ 4.878,45   | 13,01%<br>R\$ 15.710,61 | 25,68%<br>R\$ 31.000,38 | 25,68%<br>R\$ 31.000,38 | 25,68%<br>R\$ 31.000,38 |                        |
|   | 3                   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO) - ÁREA EXTERNA - ESTIMATIVA   | R\$ 2.702,69    | R\$ 2.702,69                       | R\$ -                    | 0,11%          |       |         |            |                       |                     |               |                         |               |                         |               |                       | 26,64%<br>R\$ 720,04    | 23,53%<br>R\$ 635,99    | 0,00%<br>R\$ -          | 0,00%<br>R\$ -          | 16,61%<br>R\$ 448,89    | 16,61%<br>R\$ 448,89    | 16,61%<br>R\$ 448,89    |                        |
|   | 4                   | ESCADA, MUROS DE ARRIMOS EM CONCRETO ARMADO, MURETTAS EM BLOCO DE CONCRETO E GUIAS DE BALIZAMENTO (PARA FIXAÇÃO DE GUARDA CORPO) NA ÁREA EXTERNA- ESTIMATIVA. | R\$ 161.451,36  | R\$ 93.136,37                      | R\$ 68.314,99            | 6,73%          |       |         |            |                       |                     |               | 12,51%<br>R\$ 20.183,53 |               | 18,03%<br>R\$ 29.107,24 |               | 1,38%<br>R\$ 2.228,61 | 2,94%<br>R\$ 4.752,71   | 55,05%<br>R\$ 88.682,06 | 4,04%<br>R\$ 6.525,85   | 0,04%<br>R\$ 67,26      | 2,00%<br>R\$ 3.231,36   | 2,00%<br>R\$ 3.231,36   | 2,00%<br>R\$ 3.231,36   |                        |
|   | 5                   | PASSEIOS, RAMPAS DE ACESSO A ENTRADA DA PORTARIA E CIRCULAÇÕES EXTERNAS, MEO FIO, SARJETA E PISO TÁtil DE CONCRETO - ESTIMATIVA.                              | R\$ 35.518,90   | R\$ 35.518,90                      | R\$ -                    | 1,48%          |       |         |            | 3,94%<br>R\$ 1.398,43 |                     |               |                         |               |                         |               |                       | 7,37%<br>R\$ 2.617,07   | 4,51%<br>R\$ 1.603,20   | 22,75%<br>R\$ 8.078,87  | 1,87%<br>R\$ 663,24     | 19,86%<br>R\$ 7.052,70  | 19,86%<br>R\$ 7.052,70  | 19,86%<br>R\$ 7.052,70  |                        |
|   | 6                   | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - ESTIMATIVA (VIA DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS, ESTACIONAMENTO, FAIXA ELEVADA PARA ENTRADA DA PORTARIA E DEMARCAÇÃO DE VAGAS)                  | R\$ 187.301,63  | R\$ 179.771,18                     | R\$ 7.530,45             | 7,81%          |       |         |            |                       |                     |               | 5,17%<br>R\$ 9.686,30   |               |                         |               |                       | 1,26%<br>R\$ 2.368,80   | 29,78%<br>R\$ 55.779,68 | 21,45%<br>R\$ 40.169,33 | 2,40%<br>R\$ 4.491,46   | 13,31%<br>R\$ 24.935,35 | 13,31%<br>R\$ 24.935,35 | 13,31%<br>R\$ 24.935,35 |                        |
|   | 7                   | GUARDA CORPO INOX PARA ESCADA E PARA A RAMPAS DE ACESSO AO CAMPUS NOVA GAMELEIRA  | R\$ 15.447,50   | R\$ 15.447,50                      | R\$ -                    | 0,64%          |       |         |            |                       |                     |               |                         |               |                         |               |                       | 5,36%<br>R\$ 827,38     |                         |                         |                         | 31,55%<br>R\$ 4.873,37  | 31,55%<br>R\$ 4.873,37  | 31,55%<br>R\$ 4.873,37  |                        |
|   | 8                   | ELEMENTOS COMPLEMENTARES  | R\$ 28.049,85   | R\$ 28.049,85                      | R\$ -                    | 1,17%          |       |         |            |                       |                     |               |                         |               |                         |               |                       |                         |                         |                         |                         | 33,33%<br>R\$ 9.349,95  | 33,33%<br>R\$ 9.349,95  | 33,33%<br>R\$ 9.349,95  |                        |
|   | 9                   | CERCAMENTO PARCIAL DO CAMPUS  | R\$ 14.295,59   | R\$ 14.295,59                      | R\$ -                    | 0,80%          |       |         |            |                       |                     |               |                         |               |                         |               |                       |                         |                         | 33,89%<br>R\$ 4.845,15  |                         | 22,04%<br>R\$ 3.150,15  | 22,04%<br>R\$ 3.150,15  | 22,04%<br>R\$ 3.150,15  |                        |
|   | 10                  | PAISAGISMO - ESTIMATIVA   | R\$ 4.601,10    | R\$ 4.601,10                       | R\$ -                    | 0,19%          |       |         |            | 7,11%<br>R\$ 327,12   | 4,00%<br>R\$ 184,04 |               | 8,29%<br>R\$ 381,45     |               |                         |               |                       |                         |                         |                         |                         | 26,87%<br>R\$ 1.236,16  | 26,87%<br>R\$ 1.236,16  | 26,87%<br>R\$ 1.236,16  |                        |
|   | 11                  | LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL (ÁREA EXTERNA) - ESTIMATIVA   | R\$ 7.058,40    | R\$ 7.058,40                       | R\$ -                    | 0,29%          |       |         |            |                       |                     |               |                         |               |                         |               |                       |                         |                         |                         |                         | 8,30%<br>R\$ 585,66     | 30,57%<br>R\$ 2.157,58  | 30,57%<br>R\$ 2.157,58  | 30,57%<br>R\$ 2.157,58 |
|   | Total da planilha C |   | R\$ 659.270,46  | R\$ 546.733,25                     | R\$ 112.537,21           |                |       |         |            |                       |                     |               |                         |               |                         |               |                       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                        |
|   |                     | Custo Mensal parcial  |                 |                                    |                          |                | R\$ - | R\$ -   | R\$ -      | R\$ 327,12            | R\$ 1.582,48        | R\$ -         | R\$ 31.179,08           | R\$ -         | R\$ 29.107,24           | R\$ -         | R\$ 3.355,67          | R\$ 33.438,55           | R\$ 159.199,41          | R\$ 90.694,27           | R\$ 22.763,74           | R\$ 96.974,24           | R\$ 96.974,24           | R\$ 96.974,24           |                        |
|   |                     | Custo Acumulado parcial   |                 |                                    |                          |                | R\$ - | R\$ -   | R\$ 327,12 | R\$ 1.909,59          | R\$ 1.909,59        | R\$ 33.088,67 | R\$ 33.088,67           | R\$ 62.195,91 | R\$ 62.195,91           | R\$ 62.195,91 | R\$ 65.551,79         | R\$ 98.990,33           | R\$ 258.189,74          | R\$ 348.884,01          | R\$ 371.647,75          | R\$ 467.521,90          | R\$ 563.396,22          | R\$ 659.270,46          |                        |

**CRONOGRAMA GERAL DA OBRA - ADITIVO 5 (PRAZO)**

| CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE (ACESSO DE PEDESTRE DA NOVA PORTARIA AO PREDIO 20) |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| D  | Item                                    | Descrição  | Total Por Etapa                  | Total Por Etapa - INICIAL+ADIT.3 | Subt. Por Etapa - ADIT.3 | % por etapa | 1 mês   | 2 meses | 3 meses       | 4 meses        | 5 meses        | 6 meses        | 7 meses        | 8 meses        | 9 meses          | 10 meses         | 11 meses         | 12 meses         | 13 meses         | 14 meses         | 15 meses         | 16 meses         | 17 meses         |                  |  |
|  | 1                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)  | R\$ 11.571,36                    | R\$ 11.224,67                    | R\$ 346,69               | 0,48%       |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | 2                                       | CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE  | R\$ 22.378,60                    | R\$ 22.378,60                    | R\$ -                    | 0,93%       |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | 3                                       | INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL - ESTIMATIVA (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)  | R\$ 9.601,43                     | R\$ 9.601,43                     | R\$ -                    | 0,40%       |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | 4                                       | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)   | R\$ 36.734,47                    | R\$ 29.147,47                    | R\$ 7.587,00             | 1,53%       |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | 5                                       | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO, GUIAS DE BALIZAMENTO, MURETA EM BLOCO DE CONCRETO OU MURO DE ARRIMO (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)                   | R\$ 229.410,37                   | R\$ 196.546,20                   | R\$ 32.864,17            | 9,57%       |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | 6                                       | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (FAIXA ELEVADA TRAFEGO DE VEICULOS E DEMARCAÇÃO DE VAGAS) PROXIMO DO PREDIO 20 (RAMPA DE ACESSIBILIDADE - ESTIMATIVA) | R\$ 8.559,74                     | R\$ 6.373,29                     | R\$ 2.186,45             | 0,36%       |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | 7                                       | PLANTIO DE GRAMA NO TALUDE EXTERNO - ESTIMATIVA (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)  | R\$ 2.819,82                     | R\$ 2.819,82                     | R\$ -                    | 0,12%       |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | 8                                       | LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL - ESTIMATIVA (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)   | R\$ 1.180,73                     | R\$ 1.180,73                     | R\$ -                    | 0,05%       |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | <b>Total da planilha D</b>              |  | R\$ 322.256,52                   | R\$ 275.272,21                   | R\$ 42.984,31            |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   | Custo Mensal parcial   |                                  |                                  |                          |             | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 4.431,16   | R\$ 47.088,22  | R\$ 322,47     | R\$ 1.449,56   | R\$ 45.541,91    | R\$ 5.966,59     | R\$ 5.583,75     | R\$ 3.349,76     | R\$ 33.166,22    | R\$ 14.915,25    | R\$ 1.280,81     | R\$ 53.020,28    | R\$ 53.020,28    | R\$ 53.020,28    |  |
|  |   | Custo Acumulado parcial  |                                  |                                  |                          |             | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ 4.431,16   | R\$ 51.519,38  | R\$ 51.841,85  | R\$ 53.291,41  | R\$ 98.833,32    | R\$ 104.799,91   | R\$ 110.383,06   | R\$ 113.733,42   | R\$ 146.899,63   | R\$ 161.814,88   | R\$ 163.195,69   | R\$ 216.215,96   | R\$ 269.236,24   | R\$ 322.256,52   |  |
|  | <b>ADITIVOS - ITENS NÃO PLANILHADOS</b> |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| Item   | Descrição                               | Total Por Etapa  | Total Por Etapa - INICIAL+ADIT.2 | Subt. Por Etapa - ADIT.3         | % por etapa              | 1 mês       | 2 meses | 3 meses | 4 meses       | 5 meses        | 6 meses        | 7 meses        | 8 meses        | 9 meses        | 10 meses         | 11 meses         | 12 meses         | 13 meses         | 14 meses         | 15 meses         | 16 meses         | 17 meses         |                  |                  |  |
|  | ITENS NÃO PLANILHADOS - ADITIVO 3       | R\$ 9.692,13   | R\$ 9.692,13                     | R\$ 9.692,13                     | 0,40%                    |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   |  |                                  |                                  |                          |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  | <b>Total da planilha D</b>              |  | R\$ 9.692,13                     | R\$ 9.692,13                     | R\$ 9.692,13             |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|  |   | Custo Mensal parcial   |                                  |                                  |                          |             | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.364,88     | R\$ 1.407,56     | R\$ 1.407,56     | R\$ 1.407,56     |  |
|  |   | Custo Acumulado parcial  |                                  |                                  |                          |             | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -         | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.364,88     | R\$ 2.772,44     | R\$ 4.180,00     | R\$ 5.587,56     |  |
|  | <b>TOTAL GERAL</b>                      |  | <b>R\$ 2.397.299,25</b>          | <b>R\$ 2.070.359,52</b>          | <b>R\$ 326.939,73</b>    |             |         |         |               |                |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| <b>RESUMO GERAL</b>  | Porcentagem Mensal                      |  |                                  |                                  |                          |             | 0,00%   | 0,00%   | 3,26%         | 3,07%          | 7,15%          | 1,55%          | 18,84%         | 5,53%          | 2,65%            | 2,32%            | 3,20%            | 12,46%           | 6,42%            | 2,90%            | 10,21%           | 10,21%           | 10,21%           |                  |  |
|  | Custo geral Mensal                      |  |                                  |                                  |                          |             | R\$ -   | R\$ -   | R\$ 78.210,31 | R\$ 73.559,41  | R\$ 171.311,20 | R\$ 37.211,96  | R\$ 451.613,10 | R\$ 132.631,64 | R\$ 63.612,09    | R\$ 55.832,05    | R\$ 76.772,64    | R\$ 298.676,98   | R\$ 153.962,99   | R\$ 69.451,19    | R\$ 244.853,12   | R\$ 244.853,12   | R\$ 244.853,12   | R\$ 244.853,12   |  |
|  | Custo geral Mensal Acumulado            |  |                                  |                                  |                          |             | R\$ -   | R\$ -   | R\$ 78.210,31 | R\$ 151.769,72 | R\$ 323.080,92 | R\$ 360.292,88 | R\$ 811.905,59 | R\$ 944.537,23 | R\$ 1.008.149,32 | R\$ 1.063.781,37 | R\$ 1.140.554,01 | R\$ 1.439.230,99 | R\$ 1.593.193,97 | R\$ 1.662.644,76 | R\$ 1.907.497,88 | R\$ 2.152.446,14 | R\$ 2.397.299,25 | R\$ 2.397.299,25 |  |

Documento assinado digitalmente



**GUILHERME BARBOSA DE BEM**  
Data: 19/10/2023 10:50:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Emitido em 03/11/2023

ANEXO AO CONTRATO Nº 22/2023 - CCONT (11.54.05)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/11/2023 20:00 )

CARLA SIMONE CHAMON

DIRETORA-GERAL

CEFET-MG (11.00)

Matrícula: ###180#8

(Assinado digitalmente em 03/11/2023 12:53 )

GUILHERME BARBOSA DE BEM

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ###.###.346-##

Visualize o documento original em <https://sig.cefetmg.br/documentos/> informando seu número: **22**, ano: **2023**, tipo:  
**ANEXO AO CONTRATO**, data de emissão: **03/11/2023** e o código de verificação: **7ffc518560**



## Ministério da Educação

## SECRETARIA EXECUTIVA

## SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2023 - UASG 150002

Nº Processo: 23123.000026/2023-61.  
 Dispensa Nº 9/2023. Contratante: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC.  
 Contratado: 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A..  
 Objeto: Prestação de serviços de comissaria aérea para entrega na Base Aérea do Distrito Federal, em Brasília, por demanda, às aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), utilizadas pelo Ministro de Estado da Educação e respectiva comitiva, nos deslocamentos oficiais, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Projeto Básico.  
 Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V. Vigência: 05/11/2023 a 05/11/2024. Valor Total: R\$ 78.317,79. Data de Assinatura: 04/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/11/2023).

## SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDITAL Nº 15, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023  
SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA - SISU

## PROCESSO SELETIVO - PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2024

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o § 2º do art. 2º da Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, torna público o cronograma e demais procedimentos relativos à adesão das instituições de educação superior públicas e gratuitas ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada - SisU referente à primeira edição de 2024.

## 1. DA FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO AO SISU

1.1. A formalização da adesão das instituições de educação superior públicas ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada - SisU referente à primeira edição de 2024 ocorrerá por meio de assinatura eletrônica do Termo de Adesão, nos termos do § 1º do art. 4º da Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012.

1.2. Todos os procedimentos operacionais referentes ao SisU serão efetuados exclusivamente por meio do sistema, disponível no sítio eletrônico <http://sisugestao.mec.gov.br>.

1.2.1. Para fins do disposto no subitem 1.2, o acesso ao SisU ocorrerá por meio do cadastro no "Login Único" do governo federal, sendo que a instituição, por seus representantes legais e colaboradores que ainda não disponham dessa modalidade de acesso digital nessa plataforma, deverá efetuar seu cadastro no "Login Único" e criar uma conta gov.br.

1.3. Somente poderão preencher o Termo de Adesão para participação da primeira edição do processo seletivo do SisU de 2024 as instituições que tenham encerrado, no SisUGestão, a ocupação de vagas referente à última edição de processo seletivo da qual tenham participado, nos termos do § 4º do art. 4º da Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012.

## 2. DO CRONOGRAMA

2.1. Prazo para adesão: do dia 20 de novembro de 2023 até as 23 horas e 59 minutos do dia 24 de dezembro de 2023.

2.2. Prazo para retificação do Termo de Adesão: do dia 27 de novembro de 2023 até as 23 horas e 59 minutos do dia 1º de dezembro de 2023.

## 3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por meio do SisU será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem referente ao ano de 2023.

3.2. A execução dos procedimentos referentes ao SisU tem validade para todos os fins de direito e enseja a responsabilidade pessoal dos agentes executores, nas esferas administrativa, civil e penal.

## 3.3. É de exclusiva responsabilidade da instituição participante:

I - cumprir fielmente o disposto nos artigos 4º ao 9º e no art. 34 da Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012;

II - descrever as condições específicas de concorrência às vagas por ela ofertadas no âmbito do SisU, nos termos do art. 5º da Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012;

III - divulgar em seu sítio eletrônico na internet, e mediante afixação em local de grande circulação de estudantes, o Termo de Adesão, os editais divulgados pela SESu, os editais próprios, o inteiro teor da Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, e da Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012, e a lista de espera, por curso, turno e modalidade de concorrência, assim como a sistemática adotada para convocação dos candidatos nos termos do parágrafo único do art. 26 da Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012;

IV - disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de estudantes aos processos seletivos do SisU, nos dias e horários de funcionamento regular da instituição;

V - disponibilizar acesso virtual aos estudantes selecionados pelo SisU para que possam encaminhar documentação necessária e realizar suas matrículas, caso não possam realizar os procedimentos presencialmente;

VI - conferir cumprimento às eventuais decisões judiciais que impactem na ocupação das vagas ofertadas pela IES por meio do SisU.

3.4. As informações publicadas em editais das instituições participantes e em seus sítios eletrônicos na internet deverão estar em estrita conformidade com o disposto na Portaria Normativa MEC nº 21, de 2012, e no Termo de Adesão.

3.5. A instituição participante deverá cumprir fielmente as obrigações constantes do Termo de Adesão e as normas que dispõem sobre o SisU, bem como o disposto na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, observadas as alterações introduzidas pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, e sua regulamentação em vigor, quando for o caso.

3.6. Ao assinarem o Termo de Adesão, as instituições federais de educação superior - IFES afirmam e reconhecem que é de sua exclusiva, irrestrita e intransferível responsabilidade o cumprimento do disposto na Lei nº 12.711, de 2012, que a elas se destina, independentemente do número de vagas disponibilizada pelo SisU ou por outro meio de oferta de vagas.

3.6.1. As instituições estaduais de educação superior que aderirem ao SisU e que optarem pela oferta de vagas nos termos do disposto na Lei nº 12.711, de 2012, ao assinarem o Termo de Adesão, deverão afirmar e reconhecer que é de sua exclusiva, irrestrita e intransferível responsabilidade o cumprimento do disposto na referida Lei.

3.7. As condições, as regras e os procedimentos referente à oferta de vagas na primeira edição do processo seletivo do SisU de 2024, serão os vigentes na data de início do prazo de adesão, de que trata o subitem 2.1 deste Edital.

3.8. Os horários dispostos neste Edital obedecerão ao horário oficial de Brasília-DF.

3.9. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

DENISE PIRES DE CARVALHO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
CELSE SUCKOW DA FONSECA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2023 - UASG 153010

Nº Processo: 23063.004296/2023-01.  
 Regime Diferenciado de Contratações Nº 3/2023. Contratante: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA.  
 Contratado: 00.706.418/0001-19 - NETCONTROL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços de engenharia destinados a reativar os circuitos de baixa tensão da subestação Canabarro que saem para alimentar o bloco L, pavilhão VI e fábrica de aprendizagem do campus Maracanã do CEFET/RJ.  
 Fundamento Legal: CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Inciso: X. Vigência: 06/11/2023 a 06/11/2024. Valor Total: R\$ 150.851,40. Data de Assinatura: 06/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/11/2023).

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - UASG 153010

Nº Processo: 23063004575202367. Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para a eventual aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar, visando atender às necessidades da Divisão de Atenção à Saúde e Perícias (DASPE) do Campus Maracanã do CEFET/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 26. Edital: 07/11/2023 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av.maracana N. 229, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/153010-5-00017-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 07/11/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 22/11/2023 às 11h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto e dos locais de entrega descritos no Portal de Compras do Governo Federal e as que constam no edital e em seus anexos, o licitante deverá considerar este último. O edital e seus anexos estarão disponíveis no Portal Compras Governamentais (<https://www.gov.br/compras/pt-br/>) e também no site do CEFET/RJ, em: <http://www.cefet-rj.br/index.php/editais-de-licitacoes>.

CRISTIANO GOULART NOVAES  
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/11/2023) 153010-15244-2023NE000107

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
DE MINAS GERAIS

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 153015

Número do Contrato: 15/2022.

Nº Processo: 23062.053596/2021-54.

Tomada de Preços. Nº 2/2022. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG. Contratado: 30.189.608/0001-77 - GUIBER ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo à contratação inicial sem ônus adicional para o contratante. A vigência contratual se estenderá até 07/01/2024 sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, conforme cronograma em anexo, devendo o serviço ser concluído até o dia 06/12/2023. Vigência: 07/12/2023 a 07/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.397.299,25. Data de Assinatura: 03/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 03/11/2023).

## AVISO DE LICITAÇÃO

## CONCORRÊNCIA Nº 1/2023 - UASG 153015

Nº Processo: 23062020648202378. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da REQUALIFICAÇÃO DO CAMPUS ARAXÁ (PRÉDIOS 1 A 12), SUBSTITUIÇÃO DOS TELHADOS E SISTEMA DE DRENAGEM, REGULARIZAÇÃO DOS ITENS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE GERAL E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, com fornecimento de mão de obra e materiais e equipamentos na cidade de Araxá - MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/11/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av.amazonas, 5253, Nova Suica, Campus i, - Belo Horizonte/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/153015-3-00001-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 07/11/2023 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 14/12/2023 às 13h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br).

ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA  
Presidente Comissão Licitação

(SIASGnet - 03/11/2023) 153015-15245-2023NE800001

## FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

## EXTRATO DE CONTRATO

Edital nº 01/2023. Processo Sei nº 23034.037326/2022-14. Contrato: ED01214/2023. Contratante: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Projeto 914BRZ1149. Contratado: Isabel Cristina de Alvarenga Machado, CPF: \*\*\*.666.931-49. Objeto: estruturação de estratégias e de uma política institucional de capacitação do FNDE voltada para o PDDE. Vigência: 01/11/2023 a 01/10/2024. Valor total: R\$ 96.173,52 (noventa e seis mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), condicionado à entrega e aprovação dos produtos. Data de assinatura: 26/10/2023.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE  
ALAGOAS

## CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

## EXTRATO APOSTILAMENTO Nº 4/2023.CONTRATO Nº 3/2022

PROCESSO Nº 23041.004427/2022-10  
 PREGÃO Nº 05/2020 . CONTRATANTE :INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. CONTRATADO:08.055.277/0001-23 - SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. OBJETO :O presente Termo de Apostilamento tem por objeto registrar a correção das datas do Termo de Apostilamento 03/2023 das Cláusulas 2ª e 3ª do Contrato nº 03/2022 Campus São Miguel dos campos. Vigência 06/11/2023 a 26/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato :R\$ 129.082,20. .Data da assinatura 06/11/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/11/2023)

