



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

1º TERMO ADITIVO

Processo Eletrônico nº 23062.033717/2018-46
Edital de Tomada de Preços nº 12/2019

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 009/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM FACHADA COM PAINEL DE ALUMÍNIO PARA O PRÉDIO DA BIBLIOTECA E RESTAURANTE CAMPUS I.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – CEFET/MG**, com sede Av. Amazonas, nº 5253, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado pelo Diretor-Geral **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, nomeado pela Portaria nº 998, de 13 de outubro de 2015, publicada no DOU de 14 de outubro de 2015, inscrito no CPF nº [REDAZIDO], portador da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO], doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.764.300/001-06 sediada na Rua Nova Lima, nº 65 – Bairro Jardim Canadá, Nova Lima – MG, CEP 34.007-655 doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. Ana Carolina Alves Costa Martins**, portadora da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO] expedida pela SSP/MG e CPF nº [REDAZIDO] ou pela **Sra. Juliana Alves Costa Martins**, portadora da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO], expedida pela SSP/MG e CPF nº [REDAZIDO], tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.033717/2018-46 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação do prazo** sem ônus financeiro para a **CONTRATANTE**.
- 1.2 Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento, será apresentado à **CONTRATANTE** a alteração da garantia contratual com a devida prorrogação da apólice e supressão do valor contratado, incluindo o período de três meses após o término da vigência contratual.
- 1.3 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora, de acordo com o subitem 1.2 desta cláusula.

CLAUSULA SEGUNDA – Da prorrogação de prazo

- 2.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **4 (quatro) meses**.
- 2.2 A vigência contratual se estenderá até **09/02/2021**, sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, devendo o serviço ser concluído até o dia **16/11/2020**, sem repercutir em ônus adicionais para o **CONTRATANTE**, notadamente reajustamento de preço.

1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Ratificação

3.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 009/2020.

CLÁUSULA QUARTA – Da Publicação

4.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA – Do Foro

5.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 15 de Julho de 2020.


Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

M^{te} Celeste M. S. Costa
Vice-Diretora do CEFET-MG


Ana Carolina Alves Costa Martins


Sra. Juliana Alves Costa Martins

ou

**Responsáveis legais da CONTRATADA
EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA**

Testemunhas:

1. 
André Augusto Ferreira
Técnico em Contabilidade
CRC-MG 110642/O-0

2.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Anexo Cronograma Físico Financeiro

Item	Descrição	% no total	Total (R\$) c/BDI	Período acrescentado no 1º edifício														
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09						
01	SERVIÇOS PRELIMINARES- IMPLANTAZÃO DO CANTIEIRO																	
	Contrato inicial	3,43%	29.283,32	21.419,91	1.032,09	1.032,09	1.032,09	1.032,09	4.787,14									
	Realizado até o presente	2,19%	18.718,42	13.883,96	0,00	0,00	4.449,44	0,00										
	1º Aditivo Preço	3,43%	29.283,32	13.883,96	0,00	0,00	4.319,44	1.032,09	1.032,09	2.108,67	2.587,00	3.878,95						
01.01	Implantação																	
	Contrato inicial	1,60%	13.706,24	7.014,14	1.002,09	1.002,09	3.895,63											
	Realizado até o presente	0,97%	8.252,65	6.186,47			2.064,18											
	1º Aditivo Preço	1,60%	13.706,24	6.186,47			2.034,18	1.002,09	1.002,09	895,67	2.585,74							
01.02	Tapumes e Proteções de Telhados																	
	Contrato inicial	1,13%	12.185,42	1.024,14														
	Realizado até o presente	0,93%	9.989,11	7.088,11														
	1º Aditivo Preço	1,43%	12.185,42	7.088,11								1.254,00	2.547,00	1.315,31				
01.03	Placas da Obra																	
	Contrato inicial	0,07%	606,30	606,30														
	Realizado até o presente	0,07%	606,30	606,30														
	1º Aditivo Preço	0,07%	606,30	606,30														
01.04	Locação dos Serviços																	
	Contrato inicial	0,33%	2.785,28	2.785,28														
	Realizado até o presente	0,33%	2.785,28	2.785,28														
	1º Aditivo Preço	0,33%	2.785,28	2.785,28														
02	REVESTIMENTOS EM FACHADAS DE EDIFÍCIO																	
	Contrato inicial	92,42%	789.245,16	1.680,14	101.746,45	191.746,45	289.031,06	289.031,06	289.031,06	0,00								
	Realizado até o presente	0,21%	1.785,28	0,00	0,00	1.785,28	0,00											
	1º Aditivo Preço	92,42%	789.245,16	0,00	0,00	1.785,28	0,00											
02.01	Andaimas com Proteções / Acessos (com medição proporcional ao cumprimento do cronograma previsto para o mês)																	
	Contrato inicial	4,50%	38.450,70	7.690,14	7.690,14	7.690,14	7.690,14	7.690,14	7.690,14									
	Realizado até o presente	0,21%	1.785,28	0,00	0,00	1.785,28	0,00											
	1º Aditivo Preço	4,50%	38.450,70	0,00	0,00	1.785,28	0,00											
02.02	Revestimento em Argamassa (Chapisco e Reboco)																	
	Contrato inicial	0,05%	552,00	276,00	276,00													
	Realizado até o presente	0,00%	0,00	0,00	0,00													
	1º Aditivo Preço	0,05%	552,00	276,00	276,00													
02.03	Revestimento em ACM																	
	Contrato inicial	87,85%	750.242,46	93.780,31	93.780,31	281.340,03	281.340,03	281.340,03	281.340,03									
	Realizado até o presente	0,00%	0,00	0,00	0,00													
	1º Aditivo Preço	87,85%	750.242,46	93.780,31	93.780,31	281.340,03	281.340,03	281.340,03	281.340,03	89.780,31	218.820,00	245.674,00	191.785,15					

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2020 – Processo nº 23062.033717/2018-46
Empresa: EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA
Coordenação de Convênios, Contratos e Prestação de Contas

Ministério da Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

EDITAL Nº 47, DE 21 DE JULHO DE 2020
PROCESSO SELETIVO - SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Processo nº 23000.022111/2015-67

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 10 da Portaria MEC nº 533, de 12 de junho de 2020, resolve:

Art. 1º O Edital nº 43, de 17 de junho de 2020, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, publicado na página 46 da Seção 3, Edição 115 do Diário Oficial da União de 18 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

"1."

1.2. O sistema ficará disponível para inscrição dos CANDIDATOS no período de 28 de julho de 2020 até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de julho de 2020, observado o horário oficial de Brasília-DF.

"2." (N.R.)

"3."

3.1. O resultado da pré-seleção referente a este processo seletivo do Fies será divulgado no dia 04 de agosto de 2020 e será constituído de chamada única e de lista de espera.

"4." (N.R.)

"4."

4.1. Os CANDIDATOS pré-selecionados, nos termos do item 3 deste Edital, deverão acessar o FiesSeleção, no endereço eletrônico <http://fies.mec.gov.br>, e complementar sua inscrição para contratação do financiamento no referido sistema, no período de 04 de agosto de 2020 até as 23 horas e 59 minutos do dia 06 de agosto de 2020, observado o horário oficial de Brasília-DF.

"5." (N.R.)

"5."

5.2. A pré-seleção dos CANDIDATOS participantes da lista de espera ocorrerá no período de 04 de agosto de 2020 até as 23 horas e 59 minutos do dia 31 de agosto de 2020, observado o horário oficial de Brasília-DF.

"6." (N.R.)

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2020 - UASG 153015

Nº Processo: 23092.9780/20-86.

DISPENSA Nº 152/2020. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 11826612000154. Contratado : ASTEC ENGENHARIA DE SEGURANCA DO -TRABALHO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de medições ambientais para atender às necessidades dos laboratórios de Química e Engenharia Civil do Cefet-MG. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 16/07/2020 a 15/03/2021. Valor Total: R\$14.900,00. Fonte: 8100000000 - 2020NE800361. Data de Assinatura: 16/07/2020.

(SICON - 21/07/2020) 153015-15245-2020NE800001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020 - UASG 153015

Número do Contrato: 9/2020.

Nº Processo: 23062033717201846.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 0476430000106. Contratado : EFICIENCIA CONSTRUTORA LTDA -Objeto: Prorrogação de prazo sem ônus financeiro para a Contratante. Prorroga-se o prazo de vigência em 4 meses, sendo também dilatado o prazo de execução por igual período, ou seja, o serviço deve ser concluído até dia 16/11/2020. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 15/07/2020 a 09/02/2021. Data de Assinatura: 15/07/2020.

(SICON - 21/07/2020) 153015-15245-2020NE800001

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2020 - UASG 158156

Nº Processo: 94427.00003145/20.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.

RDC ELETRÔNICO Nº 1/2020. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO A. CNPJ Contratado: 22740397000190. Contratado : DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA -Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a 1ª Fase de Construção da Quadra Poliesportiva do Campus Tarauacá do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993. Vigência: 17/07/2020 a 12/04/2021. Valor Total: R\$855.603,52. Fonte: 8188000000 - 2020NE800304 Fonte: 8100000000 - 2020NE800305. Data de Assinatura: 17/07/2020.

(SICON - 21/07/2020) 158156-26425-2020NE810000

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 158156

Número do Contrato: 29/2018.

Nº Processo: 23244.006995/2017.

PREGÃO SRP Nº 12/2017. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO A. CNPJ Contratado: 13212587000144. Contratado : CONSTRUMATOS CONSTRUcoes E -TERRAPLANAGEM LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Original por mais 12(doze) meses, compreendendo o período de 18/07/2020 a 18/07/2021. Fundamento Legal: Inciso II, do Art. 57 da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993. Vigência: 18/07/2020 a 18/07/2021. Valor Total: R\$73.783,92. Fonte: 8144000000 - 2020NE800327. Data de Assinatura: 17/07/2020.

(SICON - 21/07/2020) 158156-26425-2020NE810000

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 158156

Número do Contrato: 54/2018.

Nº Processo: 23244.008317/2018.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.

RDC ELETRÔNICO Nº 7/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO A. CNPJ Contratado: 02402615000170. Contratado : CONCRETA ENGENHARIA E CONSTRUCAO -LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original que seria até 18/07/2020, fica prorrogado até 14/11/2020. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, Inciso V, da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993. Vigência: 18/07/2020 a 14/11/2020. Data de Assinatura: 17/07/2020.

(SICON - 21/07/2020) 158156-26425-2020NE810000

RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 11/2020

O Coordenador de Licitação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC (UASG: 158156) torna público o resultado final do Pregão Eletrônico SRP nº 11/2020, que tinha por objeto aquisição de materiais e equipamentos para execução de dois projetos de enfrentamento da COVID 19, que visam a produção de produtos para higienização pessoal, desinfecção de objetos, conforme Edital e Anexos. Empresas vencedoras: DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA (CNPJ: 01.061.762/0001-60), Item 118; Item 119. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 37.400,00. PAPELARIA TEIXEIRA LTDA (CNPJ: 04.925.681/0001-50), Item 114. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 664,50. REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI (CNPJ: 04.345.762/0001-80)Item 6; Item 7; Item 19; Item 23; Item 28; Item39; Item 42; Item 43; Item 44; Item 45; Item 56; Item 66; Item 67; Item 72; Item 73; Item 74; Item 75; Item 76; Item 79; Item 85; Item 86; Item 89; Item 111; Item 116. TOTAL DO FORNECEDOR:R\$ 19.638,09. V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (CNPJ: 03.716.848/0001-00), Item 17; Item 24; Item 25; Item 50; Item 57; Item60; Item 61; Item 68; Item 69; Item 71; Item 92; Item 98; Item 102; Item 105; Item 109; Item 110; Item 112. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 89.443,74. QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PARA SANEAMENTO E PRODUTOS (CNPJ: 07.374.628/0001-04), Item 18. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 922,14.GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ: 07.483.598/0001-66), Item 106; Item 107. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.929,60. ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS (CNPJ: 13.395.341/0001-55), Item 1. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 31.131,56. LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ: 23.025.061/0001-09), Item 128. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.090,00. DRI ASSESSORIA EVENTOS ESERVICOS EIRELI (CNPJ: 27.343.091/0001-14), Item 20; Item 27. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 26.949,00. TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (CNPJ: 27.763.508/0001-06), Item 2. TOTAL DO FORNECEDOR: 1.560,00. AMARAL DANTAS COMERCIAL, OBRAS E SERVICOS LTDA (CNPJ: 27.783.909/0001-10), Item 131. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 4.919,80. RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ:28.325.560/0001-35), Item 30. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$2.800,00. ITACA EIREL (CNPJ: 24.845.457/0001-65), Item 49, valor unitário R\$ 538,00. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 1.076,00. FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ: 30.197.931/0001-92), Item96. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 289,80. FRANCO & OLIVEIRA LTDA (CNPJ: 34.049.507/0001-51), Item 47; Item 99; Item 100. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 327,75. DAVID VALERIANO DE SIQUEIRA (CNPJ: 36.181.473/0001-80), Item 10; Item 11. TOTAL DO FORNECEDOR: R\$ 3.775,39. OBRAFORTE COMERCIO IMP. EXP.LTDA (CNPJ: 36.073.412/0001-07), Item 9. TOTALDO FORNECEDOR: R\$ 22.525,00. VALOR GLOBAL DA ATA: R\$ 245.366,37.

AMARILDO JESUS TELES CONTREIRAS

(SIDEAC - 21/07/2020) 158156-26425-2020NE800010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2020 - UASG 158147

Nº Processo: 23041032483201868.

INEXIGIBILIDADE Nº 37/2019. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 24959386000121. Contratado : MATEUS BATISTA PEIXOTO -Objeto: Contratação de serviços de manutenção e suporte técnico do sistema SIPPAG, incluindo: licença de uso do sistema, atualização de versão, manutenção corretiva de sistema, manutenção evolutiva, adaptativa, de interface do sistema, atendimento e suporte aos usuários. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/07/2020 a 20/07/2021. Valor Total: R\$68.088,00. Fonte: 8100000000 - 2019NE802430. Data de Assinatura: 20/07/2020.

(SICON - 21/07/2020)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 158147

Número do Contrato: 44/2018.

Nº Processo: 23041035656201808.

PREGÃO SRP Nº 16/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09439320000540. Contratado : GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA -Objeto: Registrar a alteração de CNPJ da contratada no SICON. Fundamento Legal: Art. 65, caput, da Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura: 20/07/2020.

(SICON - 21/07/2020)

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 - UASG 158147

Nº Processo: 23041023958202040. Objeto: Aquisição de reagentes de análise clínica, EPis, insumos hospitalares, materiais elétricos e hidráulicos, placas, tanques e equipamentos eletrônicos para pesquisas de combate ao Covid-19.. Total de Itens Licitados: 63. Edital: 22/07/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Dr Odilon Vasconcelos, 103, Jatiúca - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158147-5-00014-2020. Entrega das Propostas: a partir de 22/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/07/2020 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Eventuais divergências entre as informações constantes deste Sistema e as do Edital, prevalecerão as do Edital..

ENOCH FREITAS DA SILVA

Pregoeiro

(SIASGnet - 21/07/2020) 158147-26402-2020NE800150

CAMPUS CORURIBE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 158147

Número do Contrato: 00046/2018, subrogado pelaUASG: 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E

TEC.DE ALAGOAS.

Nº Processo: 23041035337201894.

PREGÃO SRP Nº 16/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Contratado: 09439320000540. Contratado : GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA -Objeto: Retificar o número do CNPJ da contratada na publicação do Termo Aditivo nº 02/2020 do Contrato nº 46/2018/Campus Coruribe, constante na edição 128 do Diário Oficial da União, seção3, página 56, da data 07/07/2020. Fica-se regido que o CNPJ da contratada é o 09.439.320/0005-40. Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº8.666/1993. Data de Assinatura: 20/07/2020.

(SICON - 21/07/2020)

