



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

# CONTRATO Nº 025/2020

Processo Eletrônico nº 23062.010089/2020-45  
Edital de Tomada de preços nº 06/2020

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA Nº 025/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA M S ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado pelo **Flávio Antônio dos Santos**, nomeado pela Portaria nº1.735 de 11 de outubro de 2019, publicada no DOU de 15 de outubro de 2019 inscrito no CPF nº [REDAZIDO], portador da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO], doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **M S ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 30.652.232/0001-95 sediado(a) na Rua Doutor Benjamin Lima, nº 409, Bairro São Jorge, Amazonas – Manaus - Cep: 69.033-640, Fone: 092 3213-9766 / 092 9603-2509, e-mail: comercial@construartengenharia.com, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela sócia **Sra. CRISTIANE MARTINS DE LIMA**, portadora da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO] expedida pela SSP-AM e CPF nº [REDAZIDO] ou pelo sócio **Sr. SILAS FELIX DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº [REDAZIDO] expedida pela SSP-AM e CPF nº [REDAZIDO], tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.010089/2020-45 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Tomada de preços nº 06/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

## 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para a execução da **REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO ESCOLAR E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES** no Campus Nova Suíça da Contratante que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início na data de sua assinatura e encerramento após **8 (oito) meses**.
  - 2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

- 2.2. O prazo de execução do objeto é de **6 (seis) meses** e será iniciada no primeiro dia útil imediatamente após a data assinatura da Ordem de Serviço, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico/Memorial Descritivo.
- 2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

### **3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO**

- 3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 1.468.383,78** (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

### **4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: BH1 – Diretoria De Unidade Belo Horizonte – Campus I  
Fonte: Recursos Ordinários Do Tesouro Nacional (8100000000)  
Programa de Trabalho: Funcionamento De Instituições Federais MG (169368)  
Elemento de Despesa: outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (33903916)  
PI: Manutenção da unidade (LGESTP0100N)  
**NE: 2020NE801011**

### **5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO**

- 5.1. O pagamento à **CONTRATADA** será feito em moeda corrente e será efetuado conforme o andamento da obra e cronograma físico/financeiro apresentado na proposta, através de crédito(s) em conta(s) corrente(s), após a apresentação da medição acompanhada da Nota Fiscal devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO, desde que não haja fato impeditivo proporcionado pela **CONTRATADA**, e será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 5.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 5.3. Constatando-se junto ao SICAF a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 5.4. No caso de não ser regularizada a sua situação junto ao SICAF, nem ser acolhida às razões de defesa, a Administração oficialará a **CONTRATADA**, que estará sujeita à rescisão do contrato e demais penalidades aplicáveis.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

- 5.5. É vedado a emissão de duplicatas e transferências do pretense crédito a terceiros em face do pagamento ser realizado somente via ordem bancária na corrente informada na proposta comercial da **CONTRATADA**.
- 5.6. Não será efetuado qualquer pagamento à **CONTRATADA** enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, irregularidade fiscal, inexecução ou por execução inadequada do serviço.
- 5.7. A critério da **CONTRATANTE** poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, seguros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.
- 5.8. O pagamento deverá ser solicitado à **CONTRATANTE**, mediante apresentação de fatura, e somente ocorrerá depois de atestada a conformidade da prestação dos serviços com as exigências contratuais e o disposto nos itens precedentes.
- 5.9. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a **CONTRATANTE** comunicará o fato à **CONTRATADA** e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
- 5.10. Na hipótese prevista no item anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da **CONTRATADA** no prazo de quinze dias, a **CONTRATANTE** poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da **CONTRATADA** que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
- 5.11. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da **CONTRATANTE**, além da aplicação das penalidades cabíveis, para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da **CONTRATADA** que efetivamente participarem da execução do contrato.
- 5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
- 5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo **CONTRATANTE**, após o prazo de 30 (trinta) dias do aceite (atesto) da Nota Fiscal e o efetivo pagamento, será calculada tendo como índice de referência o IGPM, pro rata.
- 5.14. O prazo de 30 (trinta) dias para pagamento não será computado para efeitos de atualização financeira, no caso de eventual atraso no pagamento.
- 5.15. O pagamento da 1ª (primeira) parcela ficará condicionado à apresentação da Guia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços, assim como o devido registro da Obra do INSS (Matrícula CEI).
- 5.16. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
  - 5.16.1. Prazo de validade;
  - 5.16.2. Data da emissão;
  - 5.16.3. Dados do contrato e do órgão **CONTRATANTE**;
  - 5.16.4. Período de prestação dos serviços;
  - 5.16.5. Valor a pagar; e
  - 5.16.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 5.17. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a **CONTRATADA** providencie as medidas saneadoras.
- 5.18. Na hipótese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

5.19. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a **CONTRATADA**:

- 5.19.1. Não produziu os resultados acordados;
- 5.19.2. Deixou de executar os serviços contratados ou não os executou com a qualidade mínima exigida;
- 5.19.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

5.20. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestado a empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão **CONTRATANTE**, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

## **6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

6.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da **CONTRATANTE**, contado da assinatura deste Instrumento, comprovante de prestação de garantia em uma das modalidades constantes nos incisos I a III, § 1º, do art. 56, da Lei 8.666/93.

6.2. O valor da garantia deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.

6.3. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do **CONTRATANTE**, contados da assinatura do contrato, a **CONTRATADA** deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária:

6.3.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

6.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei. n. 8.666, de 1993;

6.4. A garantia prestada deverá ter validade de 03 (três) meses após o recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

6.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- 6.5.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- 6.5.2. Prejuízos causados à **CONTRATANTE** ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- 6.5.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela **CONTRATANTE** à Contratada;
- 6.5.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

6.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

6.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da **CONTRATANTE**, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

6.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

6.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

6.10. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenizações a terceiros, a **CONTRATADA** deverá fazer a respectiva reposição, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento em que for notificada pela **CONTRATANTE** através de ofício entregue mediante recibo.

6.11. A **CONTRATANTE** executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

6.12. A **CONTRATANTE** não executará a garantia nas seguintes hipóteses:

6.12.1. Caso fortuito ou força maior;

6.12.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

6.12.3. Descumprimento das obrigações pela **CONTRATADA** decorrente de atos ou fatos da **CONTRATANTE**; ou

6.12.4. Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da **CONTRATANTE**.

6.13. Será considerada extinta a garantia:

6.13.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da **CONTRATANTE**, mediante termo circunstanciado, de que a **CONTRATADA** cumpriu todas as cláusulas do contrato;

6.13.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

6.14. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela **CONTRATANTE** com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à **CONTRATADA**.

6.15. A **CONTRATADA** autoriza a **CONTRATANTE** a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO**

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela **CONTRATADA**, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela **CONTRATANTE** são aqueles previstos no Projeto Básico/Memorial Descritivo, anexo do Edital.

## **8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **CONTRATADA**, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.2. Exercer o acompanhamento e a FISCALIZAÇÃO dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8.3. Notificar a **CONTRATADA** por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

8.4. Pagar à **CONTRATADA** o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico financeiro.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da **CONTRATADA**;

8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da **CONTRATADA**, tais como:

8.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da **CONTRATADA**, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto;

8.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa **CONTRATADA**;

8.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da **CONTRATADA**, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.6.4. Considerar os trabalhadores da **CONTRATADA** como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

8.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela **CONTRATADA**.

8.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.

8.11. Exigir da **CONTRATADA** que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.11.1. "As built", elaborado pelo responsável por sua execução;

8.11.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

8.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

8.11.4. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

8.11.5. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à **CONTRATANTE** no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

8.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a **CONTRATADA** houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## **9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1. Executar o contrato conforme especificações do Projeto Básico e demais documentos integrantes da licitação, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários.

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a **CONTRATANTE** autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, o valor correspondente aos danos sofridos.

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

- 9.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão **CONTRATANTE**, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010.
- 9.6. Comunicar à **FISCALIZAÇÃO**, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 9.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.
- 9.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela **CONTRATANTE** ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 9.9. Paralisar, por determinação da **FISCALIZAÇÃO**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 9.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.12. Submeter previamente, por escrito, à **FISCALIZAÇÃO**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do projeto e memorial descritivo.
- 9.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
- 9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da **CONTRATANTE**.
- 9.17. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
- 9.18. Assegurar à **CONTRATANTE**, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a" e "b", do Anexo VII-F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
  - 9.18.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à **CONTRATANTE** distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
  - 9.18.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da **CONTRATANTE**, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
- 9.19. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme com a logomarca da empresa e crachá.
- 9.20. Apresentar à **FISCALIZAÇÃO** a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

- para a execução do serviço.
- 9.21. Fornecer e manter atualizada junto à FISCALIZAÇÃO uma lista completa de seus funcionários e trabalhadores em geral participantes da execução da obra.
- 9.22. Apresentar, quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão.
- 9.23. Atender às solicitações da FISCALIZAÇÃO quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço.
- 9.24. O preposto deverá ser apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO e cumprir os horários e locais definidos para realização da prestação de serviço para representar a **CONTRATADA** na execução do objeto, com conhecimento técnico e capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos.
- 9.25. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição do preposto, que deverá ser realizada no prazo máximo de 10 dias pela **CONTRATADA**.
- 9.26. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da **CONTRATANTE**.
- 9.27. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.28. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
- 9.29. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010.
- 9.30. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
- 9.31. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
- 9.32. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da **CONTRATANTE**, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
- 9.33. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.
- 9.34. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas.
- 9.35. A **CONTRATADA** deverá fornecer os projetos e detalhamentos executivos quando solicitados pela **CONTRATANTE**, que integrarão o conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas.
- 9.36. A **CONTRATADA** é responsável pela leitura e compatibilização simultânea entre as





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

condições locais e edificações existentes, a execução da obra, o projeto arquitetônico e todos demais os projetos complementares, para que qualquer interferência existente seja motivo de discussão prévia com a FISCALIZAÇÃO, evitando-se futuros transtornos e alterações nos projetos.

- 9.37. Ao final da execução da obra, a **CONTRATADA** fica obrigada a apresentar o “As Built” (como construído) de todos os projetos.
- 9.38. Não serão aceitos acordos, definições e autorizações realizados apenas verbalmente, por telefone e/ou por meio de aplicativos de comunicação, sem o devido registro formal no diário de obras e ata de reunião.
- 9.39. A **CONTRATADA** deverá atender as obrigações sociais, comerciais e fiscais descritas no item 10 do Projeto Básico do Edital.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES**

- 11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber.

11.1.1. A **CONTRATADA** é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

11.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

- 11.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da **CONTRATADA** em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

11.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

- 11.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
- 11.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.
- 11.5. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 11.6. Na assinatura do presente Contrato, a **CONTRATADA** declara sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
- 11.7. A **CONTRATADA** somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a **CONTRATADA** que:

- 12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 12.1.3. Falhar ou Fraudar na execução do contrato;
- 12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 12.1.5. Cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

- 12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- 12.2.2. Multa de:

- 12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da FISCALIZAÇÃO, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- 12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- 12.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- 12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
- 12.2.2.5. Reforço da garantia, observado o máximo de 5% (cinco por cento).

12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, isto é, a União, Estados e Municípios, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos causados.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

12.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

12.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
A	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência.	05
B	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento.	04
C	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia.	03
D	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, por serviço e por dia.	02
<b>Para os itens a seguir, deixar de:</b>		
E	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência.	02
F	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia.	01
G	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.	03
H	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato.	01

12.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

- 12.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 12.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 12.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 12.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
- 12.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 12.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 12.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à **CONTRATADA**, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
- 12.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 12.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à **CONTRATANTE** serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
- 12.12. Caso a **CONTRATANTE** determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 12.13. Levando em consideração a gravidade da conduta do infrator, poderá ser avocado o princípio da desconsideração da personalidade jurídica, impetrando as penalidades e sanções, no que couberem, às pessoas físicas dos proprietários e/ou sócios da **CONTRATADA**, bem como diretamente aos demais envolvidos.
- 12.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 12.15. A critério da FISCALIZAÇÃO, as penalidades e todo o histórico de ocorrências da obra poderão ser registrados nos Atestados de Acervo Técnico.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à **CONTRATADA**:

- 13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE**, salvo nos casos previstos em lei.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO**

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

15.1.1. Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório;

15.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à **CONTRATADA** o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE** em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS**

16.1. Os casos omissos serão decididos pela **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO**

17.1. Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

**18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO**

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Minas Gerais - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Belo Horizonte, ..... de..... de 2020.

**Prof. Flávio Antônio dos Santos  
Diretor-Geral  
CEFET-MG**

**Sra. CRISTIANE MARTINS DE LIMA ou Sr. SILAS FELIX DA SILVA  
Responsável legal da CONTRATADA  
M S ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME**

TESTEMUNHAS:

1 –

2 –



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total	Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS</b>	100,00%	20,21%	26,52%	18,12%	15,72%	13,31%	12,12%	12,12%
1.1	Implantação da obra	208.188,23	42.074,86	42.728,86	37.728,43	32.728,99	27.728,08	26.231,21	21.599,00
1.2	Tapumes	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Placa de obra	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.4	Andaimos e proteção	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5	Demolições e retiradas, inclusive transportes	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.6	Serviços Técnicos e de Apoio	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	<b>PROJETOS EXECUTIVOS</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Projetos executivos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS DE JUNTAS DE DILATAÇÃO</b>	100,00%	100,00%	29,43%		31,74%	31,74%		
3.1	Impermeabilizações (Remoção de Impermeabilização da Laje de Cobertura das 3 Torres das Casas D'Água)	39.827,89	2.824,82	11.748,45		12.841,88	12.841,10		
3.2	Alvenaria de platibanda (Platibanda de alvenaria no contorno da laje de salas de aula)	100,00%	100,00%						
3.3	Revestimentos: Chapisco e Reboco de Parede da platibanda	100,00%	100,00%						
3.4	Tratamento de Juntas de Dilatação de Estrutura (Tratamento das Juntas (HORIZONTAIS) de dilatação dos Prédios Esportivos no Campus (Párcio Escolar e Prédio Biblioteca e Prédio Escolar a Torre Triângular)	1.899,03	1.899,03						
	<b>ALVENARIA /VEDAÇÕES</b>	100,00%	6,87%	26,67%	33,33%	33,33%			
4.1	Alvenarias de Bloco Cerâmico	58.045,44	3.738,23	14.947,32	18.679,55	18.679,55			
4.2	Estrutura para Alvenaria: Vigas/Vergas/Contra-vergas em Concreto Armado (20x25cm) (Estrutura Estimada) (Estrutura de concreto para corrimão/travamento de alvenaria e engramamento de telas metálicas do telhado e vergas e contra-vergas para alçapões)	40.816,85	2.722,48	10.885,85	13.604,26	13.604,26			
5	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO E ESTRUTURA METÁLICA</b>	100,00%		31,54%	22,82%	22,82%	22,82%		
5.1	Estrutura metálica (aço) - engramamento do telhado	158.678,02		50.043,86	36.210,39	36.210,39	36.210,39		
5.2	Estrutura metálica (aço) - piso em chapa xadrez- ESTIMADO (Piso em Chapa Xadrez 1/8" esmaltada e soldada/fixada sobre estrutura existente da máquina de exaustão)	144.841,55		38.210,39	36.210,39	36.210,39	36.210,39		
6	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS (Revestimento de Platibandas e Reacomodação em Fachada)</b>	100,00%		33,33%	33,33%	33,34%			
6.1	Chapisco	18.843,21		6.193,74	6.193,74	6.193,74			
6.2	Reboco	1.546,09		515,30	515,30	515,49			
7	<b>COBERTURA EM TELHAS METÁLICAS</b>	100,00%		12,50%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	12,50%
7.1	Telhamento	712.154,71		88.084,96	178.167,63	178.167,63	178.167,63	178.167,63	88.084,96
7.2	Caixas	585.955,31		74.245,65	148.491,33	148.491,33	148.491,33	148.491,33	74.245,65
7.3	Radis	55.153,75		6.894,22	13.788,44	13.788,44	13.788,44	13.788,44	6.894,22
8	<b>PINTURAS E REVESTIMENTOS ACRÍLICOS</b>	100,00%		5,09%	11,85%	18,00%	18,00%	18,00%	27,50%
8.1	Selador em paredes e tetos (Salas de Aula - ESTIMADO)	21.812,18	1.292,42	2.584,85	3.877,27	4.141,29	4.141,29	4.141,29	8.584,86
8.2	Emassamento em paredes e tetos (Salas de Aula - ESTIMADO)	638,50							
8.3	Pintura Acrílica em Paredes e Tetos (Pintura na platibanda de alvenaria no contorno da laje de casas d'água e nas paredes externas das torres das casas d'água)	4.140,29	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
8.4	Revestimento Texturizado Acrílico - estimado	100,00%							
8.5	Pintura Esmalte	2.549,00				68,97%			2.549,00
9	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO, ÁGUA PLUVIAL)</b>	100,00%		18,89%	19,88%	19,88%	19,88%	19,88%	20,44%
9.1	Execução para tubulações de água fria, esgoto e água pluvial	160.216,24		28.679,50	29.879,50	29.879,50	29.879,50	29.879,50	30.688,22
9.2	Tubulações e Conexões para Água Fria (Tubulação de PVC rosca), inclusive acessórios)	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
9.3	Tubulações e Conexões para Esgoto	2.138,84		427,76	427,76	427,76	427,76	427,76	427,76
9.4	Caixas de Esgoto	711,50		142,32	142,32	142,32	142,32	142,32	142,32
9.5	Metais Sanitários - Registros, Válvulas e Torneiras Metálicas e Outros (Bacoinha, estimada)	332,40							
9.6	Tubulações e Conexões para Água Pluvial	488,32		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
9.7	Caixas de passagem, de areia e de visita e Canaleta - para Águas Pluviais	197.647,03		21.888,41	21.888,41	21.888,41	21.888,41	21.888,41	21.888,41
10	<b>INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÃO - ESTIMADO</b>	100,00%		20,77%	18,85%	20,77%	20,77%	20,77%	18,89%
10.1	Tubulações de exaustão	2.016,43		417,28	375,50	417,28	417,28	417,28	375,50
11	<b>INSTALAÇÕES DE GASES GLP TUBULAÇÕES, REGISTROS, VÁLVULAS E DEMAIS COMPONENTES - ESTIMADO</b>	100,00%		100,00%					
11.1	Instalação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) com Central (Recomposição de rede de gás GLP existente)	4.893,79		4.893,79					
12	<b>ESQUADRIAS</b>	100,00%		20,77%	18,85%	20,77%	20,77%	20,77%	18,89%
12.1	Portas /Alçapões	19.612,29		4.072,88	3.697,07	4.072,88	4.072,88	4.072,88	3.697,07
12.2	Fechamento em Fachada ("Shaft" Vertical)	1.135,92		231,50	210,00	231,50	231,50	231,50	210,00
13	<b>PISOS / RODAPÉS / SOLEIRAS</b>	100,00%		100,00%					
13.1	Bese de piso	1.642,55		1.642,55					1.642,55
		459,25		459,25					459,25



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
13.2	Pisos Em Granilite/Marmorite/Granito	100,00%						100,00%
		1.163,30						1.163,30
14	FORRO	100,00%				33,33%	33,33%	33,34%
		6.415,36				2.138,57	2.138,57	2.138,21
14.1	Ferro de Gesso	100,00%				33,33%	33,33%	33,34%
		6.415,36				2.138,57	2.138,57	2.138,21
15	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	100,00%		18,20%	16,29%	16,29%	29,57%	26,57%
		9.561,88		1.557,48	1.557,48	1.557,48	2.444,77	2.444,77
15.1	Piso Intertravado (Recomposição de piso Intertravado para execução de ligação das descidas de tubulação de água pluvial na canteleta existente no piso do Departamento de Arte)	100,00%					50,00%	60,00%
		1.774,57					887,29	887,29
15.2	Passelo em concreto Desempenado - Estimado (Recomposição de piso passelo para execução de ligação das descidas de tubulação de água pluvial)	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		7.787,41		1.557,48	1.557,48	1.557,48	1.557,48	1.557,48
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA (Especificações gerais para todos os itens: Devem estar de acordo com a diretiva europeia RoHS (restrição de utilização de substâncias perigosas) e ter certificação do INMETRO, Devem ser resistentes ao fogo e ao calor, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Verificar informações detalhadas na especificação Técnica.)	100,00%	4,72%	24,10%	31,05%	19,43%	13,27%	13,43%
		38.689,84	1.792,49	8.840,79	11.390,36	4.928,57	4.866,86	4.928,82
16.1	Dutos, caixas concreto e Cabos Alimentadores	100,00%			26,00%	26,00%	26,00%	26,00%
		1.478,50			389,63	389,63	389,63	389,63
16.2	Caixas, condutores, eletrodutos, perfisados e acessórios (Eletrodutos e nonôletinas)	100,00%			26,00%	26,00%	26,00%	26,00%
		5.590,85			1.497,72	1.497,72	1.497,72	1.497,72
16.3	Cabos elétricos de baixa tensão (Deveram ter anilha identificação e terminais rixi duns normas)	100,00%	12,50%	12,50%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%
		11.876,10	1.484,51	1.484,51	2.226,77	2.226,77	2.226,77	2.226,77
16.4	Quadros de distribuição de baixa tensão completos	100,00%						
		247,98	247,98					
6.5	Iluminação (deverá ser apresentado o modelo para aprovação).	100,00%		33,33%		33,33%		33,34%
		180,00		59,99		59,99		60,01
16.6	Instalação de SPDA	100,00%		50,00%		50,00%		
		14.892,50		7.296,25		7.296,25		
16.7	Instalação de cabeamento estruturado	100,00%				33,33%	33,33%	33,34%
		2.323,64				774,47	774,47	774,70
17	LIMPEZA / BOTA-FORA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		20.375,04	4.075,01	4.075,01	4.075,01	4.075,01	2.037,50	2.037,50
17.1	Limpeza Geral da Obra e Bota Fora de Materiais Excedentes	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		20.375,04	4.075,01	4.075,01	4.075,01	4.075,01	2.037,50	2.037,50
Porcentagem			3,87%	18,43%	22,58%	22,89%	20,77%	11,48%
Custo			56.770,28	270.633,33	331.296,57	336.113,78	305.022,67	168.546,26
Porcentagem Acumulada			3,87%	22,3%	44,86%	57,75%	68,52%	100,0%
Custo Acumulado			56.770,27	327.403,60	658.702,18	994.815,94	1.299.838,61	1.468.384,78





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS  
**MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PREPOSTO DA  
CONTRATADA**

**Processo nº:** 23062.010089/2020-45

**Contrato nº:** 025/2020

**Objeto:** REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO ESCOLAR E INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES no Campus Nova Suiça

**Modalidade de Licitação:** Tomada de Preços nº 06/2020

Vimos, por meio desta, apresentar o Preposto para acompanhar a fiel execução do Contrato nº.: 025/2020, nos termos do artigo 68 da Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:

Nome:	
CPF:	
Profissão:	
Cargo:	
OBS.: O Representante Legal da empresa deverá indicar uma pessoa. O Representante Legal também poderá ser o preposto, devendo assim também preencher o quadro.	
E-mail da Empresa:	

\_\_\_\_\_  
Responsável legal da **CONTRATADA**  
**EMPRESA**

Belo Horizonte, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

A Administração se declara de acordo com o preposto acima indicado.

Fiscal, em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

(Nome e Cargo do Fiscal)



Emitido em 30/11/2020

CONTRATO Nº 25/2020 - CCONT (11.54.05)  
(Nº do Documento: 78)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 01/12/2020 10:52 )*  
MARIA CELESTE MONTEIRO DE SOUZA COSTA  
VICE DIRETOR - SUBSTITUTO  
VICE-CHEFE DE UNIDADE  
DG (11.79)  
Matrícula: ██████████

*(Assinado digitalmente em 30/11/2020 16:01 )*  
SILAS FELIX DA SILVA  
ASSINANTE EXTERNO  
CPF: ██████████

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.cefetmg.br/documentos/> informando seu número:  
**78**, ano: **2020**, tipo: **CONTRATO**, data de emissão: **30/11/2020** e o código de verificação: **6702ecf3f6**

## Ministério da Educação

## CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2020 - UASG 153015

Nº Processo: 23062010089202045. TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 30652232000195. Contratado : M S ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-Objeto: Reforma do telhado do prédio escolar e intervenções complementares. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 01/12/2020 a 01/08/2021. Valor Total: R\$1.468.383,78. Fonte: 8144000000 - 2020NE801011. Data de Assinatura: 01/12/2020.

(SICON - 03/12/2020) 153015-15245-2020NE800001

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Termo de Execução de Projeto - TEP SCONT 002/2019. PARTES: CEFET-MG e Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - FCM. OBJETO: prorrogar a vigência do TEP SCONT 02/2019 "Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento de Sistemas - Turma 2019", por 07 (sete) meses, finalizando em 30/09/2021, em virtude da aprovação do novo cronograma do Curso. Processo: 23062.014848/2018-24.

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

Às 15h00min do dia 02/12/2020, remotamente, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Paulo Henrique Mauro dos Santos, e a equipe de apoio: Fernanda Isoni de Paiva e Willer Alves Teixeira, para divulgação do resultado desta Tomada de Preços. O sr. Willer Alves Teixeira informou, via mensagem eletrônica, que a 1) CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI, CNPJ 24.250.237/0001-99, única licitante deste processo, corrigiu a Planilha Orçamentária de Engenharia "B" nos termos exigidos em ata anterior e que a proposta de preço atende a todos os requisitos do edital. Assim sendo, a Comissão declarou que a CONSTRUTORA NOGUEIRA FRANCO EIRELI foi a vencedora deste certame, com proposta no valor de R\$365.792,41 (Trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos). A licitante será notificada através de publicação no Diário Oficial da União. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h30min.

PAULO HENRIQUE MAURO DOS SANTOS  
Presidente da CPL

(SIDE - 03/12/2020) 153015-15245-2020NE800001

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2020 - UASG 153015

Nº Processo: 23062022511202013. Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução das intervenções para reabilitação do prédio escolar no campus Nova Suíça do CEFET-MG.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/12/2020 das 08h00 às 15h00. Endereço: Av. Amazonas, 5253, Nova Suíça, Campus i, Nova Suíça - Belo Horizonte/MG ou <https://www.gov.br/compras/edital/153015-2-00015-2020>. Entrega das Propostas: 23/12/2020 às 14h00. Endereço: Av. Amazonas, 5253, Nova Suíça, Campus i, Nova Suíça - Belo Horizonte/MG. Informações Gerais: Consultar [slog.cefetmg.br/licitacoes](http://slog.cefetmg.br/licitacoes)..

PAULO HENRIQUE MAURO DOS SANTOS  
Presidente da Cpl

(SIASGnet - 03/12/2020) 153015-15245-2020NE800001

COLÉGIO PEDRO II  
CAMPUS ENGENHO NOVO I

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2020 - UASG 155635

Processo: 23782.000161/2020-09. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I. CNPJ Contratado: 86.781.069 0001-15. Contratado: Zênite Informação e Consultoria S.A. Objeto: Curso "Como Elaborar e Julgar a Planilha de Formação de Preços de Acordo com a IN Nº 05/2017, ministrado pela Zênite Informação e Consultoria S.A, de 14-12-2020 a 18-12-2020, com carga horária de 17,5 horas, no horário 14:30 às 18:00h em ambiente On Line, que prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 art. 25 inciso II. Fonte: 810000 - 2020NE800009.

## EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2020 - UASG 155635

Processo: 23782.000161/2020-09. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I. CNPJ Contratado: 06.012.731/0001-33. Objeto: Curso "Elaboração de Estudos Preliminares e Termos de Referência - Construção dos Documentos, com Base na Jurisprudência do TCU, de acordo com a Nova IN 40/20 e IN 49/2020, ministrado pela One Cursos Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda, de 14/12/2020 a 17/12/2020, com carga horária de 16 horas, no horário de 14:00 às 18:00h em ambiente On Line, prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 art. 25 inciso II. Fonte: 810000 - 2020NE800009.

## CAMPUS SÃO CRISTOVÃO II

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO Nº 8/2020 - UASG 155631

Nº Processo: 23778000012202009 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de itens para Laboratório de Robótica Educacional e NAPNE Total de Itens Licitados: 00015. Edital: 02/12/2020 de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Campo de Sao Cristovao, 177 Parte II, Bairro Imperial de S.cristo São Cristóvão - RIO DE JANEIRO - RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155631-05-8-2020](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/155631-05-8-2020). Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2020 às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 16/12/2020 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

AMAURI QUEIROZ MADALENA  
Assistente em Administração

Dias: 01/12/2020 , 03/12/2020 E 04/12/2020

(SIDE - 03/12/2020) 155631-15201-2020NE800076

## CAMPUS TIJUCA I

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 155633

Processo: 23780.000013/2017-01. PREGÃO Nº 2/2017. Contratante: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I. CNPJ Contratado: 02.405.459/0001-09. Contratado: AT ELEVADORES LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato 05/2017 firmado entre as partes em 05/12/2017, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda e Sexta. Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017. Vigência: 05/12/2020 a 05/12/2021. Valor Total: R\$ 12.647,75. Fonte: 8100 - 2020NE800015. Data de Assinatura: 17/11/2020.

AVISO DE ADIAMENTO  
PREGÃO Nº 3/2020

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 20/11/2020. Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2020, às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 08/12/2020, às 09h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de serviços de instalação de climatizadores e construção das plataformas de manutenção nos Campi Tijuca I e Engenho Novo II, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência e seus anexos

ANDRE LUIZ CAETANO BRAGA SOARES  
Pregoeiro

(SIDE - 03/12/2020) 155633-15201-2020NE000001

## FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

## EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Décimo Termo Aditivo ao Convênio nº 702422/2010. Processo nº 23400.000771/2010-70.

Participes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de Santa Catarina - SC, representado pela Secretaria de Estado da Educação, CNPJ nº 82.951.328/0001-58.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do Convênio nº 702422/2010, com base no art. 57, §1º, IV, da Lei 8.666/1993.

Vigência: 379 dias, de 01/01/2021 a 14/01/2022.

Data e Assinaturas: 03/12/2020 - MARCELO LOPES DA PONTE - Presidente do FNDE, CPF nº 773.886.743-49 e NATALINO UGGIONI - Secretário, CPF nº 481.065.699-34.

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 778922/2012. Processo nº 23400.004948/2012-79.

Participes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ-PR, CNPJ nº 79.151.312/0001-56.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do Convênio nº 778922/2012, com base no art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/1993.

Vigência: 181 dias, de 01/01/2021 a 30/06/2021.

Data e Assinaturas: 03/12/2020 - GABRIEL MEDEIROS VILAR - Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, CPF nº 041.080.851-24 e JULIO CESAR DAMASCENO - Reitor, CPF nº 652.373.150-20.

Espécie: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 700224/2008. Processo nº 23400.005903/2008-35.

Participes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de Goiás, representado pela Secretaria de Estado da Educação, CNPJ nº 01.409.705/0001-20.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 700224/2008, com base no art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/1993.

Vigência: 151 dias, de 01/01/2021 a 31/05/2021.

Data e Assinaturas: 03/12/2020 - MARCELO LOPES DA PONTE - Presidente do FNDE, CPF nº 773.886.743-49 e APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA- Secretária, CPF nº 329.607.192-04.

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 791047/2013. Processo nº 23400.000403/2013-74.

Participes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO-PE, CNPJ nº 11.022.597/0001-91.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 791047/2013, com base no art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/1993.

Vigência: 365 dias, de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Data e Assinaturas: 03/12/2020 - GABRIEL MEDEIROS VILAR - Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, CPF nº 041.080.851-24 e PEDRO HENRIQUE DE BARROS FALCÃO - Reitor, CPF nº 356.333.364-53.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Convênio nº 785169/2013. Processo nº 23400.000154/2013-17.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a Universidade Estadual de Londrina-PR, CNPJ nº 78.640.489/0001-53.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência e alteração do cronograma de desembolso do Convênio nº 785169/2013, com base no art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/1993.

Vigência: 181 dias, de 01/01/2021 a 30/06/2021.

Data e Assinaturas: 30/11/2020 - GABRIEL MEDEIROS VILAR - Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, CPF nº 041.080.851-24 e SÉRGIO CARLOS DE CARVALHO - Reitor, CPF nº 617.416.399-72.

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 781220/2012. Processo nº 23400.006682/2012-07.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e a Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) - PR, CNPJ nº 77.902.914/0001-72.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do Convênio nº 781220/2012, com base no art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/1993.

Vigência: 60 dias, de 01/01/2021 a 01/03/2021.

Data e Assinaturas: 03/12/2020 - MARCELO LOPES DA PONTE - Presidente do FNDE, CPF nº 773.886.743-49 e FÁBIO HERNANDES - Reitor, CPF nº 250.206.138-51.

Espécie: Décimo Termo Aditivo ao Convênio nº 658468/2009. Processo nº 23400.012825/2009-14.

Participes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado do Rio Grande do Norte, representado pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), CNPJ nº 08.241.804/0001-94.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução e do prazo de vigência do Convênio nº 658468/2009, com base no art. 57, §1º, II, da Lei nº 8.666/1993.

Vigência: 368 dias, de 01/01/2021 a 03/01/2022.

Data e Assinaturas: 01/12/2020 - MARCELO LOPES DA PONTE - Presidente do FNDE, CPF nº 773.886.743-49 e GETÚLIO MARQUES FERREIRA - Secretário de Estado, CPF nº 097.338.924-91.

