



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

## 3º TERMO ADITIVO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2017  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.002836/2017-76  
TIPO: MENOR PREÇO

3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 043/2017 celebrado entre o **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – CEFET-MG**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** doravante denominada apenas **CONTRATADA**, para a **OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO ESCOLAR, ACESSO PARA PEDESTRES, URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO CAMPUS VARGINHA DO CEFET-MG**.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o [REDAZIDO], brasileiro, casado e do outro lado, a empresa **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº 03.446.676/0001-00, estabelecida à Rua Silvério Ribeiro, nº 185 – Bairro Santa Rosa – CEP 31.260-590, Telefone (31) 2551-2041/2551-5213, e-mail: franco@francoconstrucoes.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Aurimar Caetano Franco**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o [REDAZIDO], Carteira de Identidade sob o [REDAZIDO], residente e domiciliado na [REDAZIDO], celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2017, decorrente do Edital de Concorrência nº 006/2017, nos termos do processo n.º 23062.002836/2017-76, da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, o Decreto nº 7.983 de 08/04/2013, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência:**
  - 1.1.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **50 (cinquenta) dias**.
  - 1.1.2 A vigência contratual se estenderá até **20/05/2019**, sendo também dilatado o cronograma físico financeiro da obra em igual período, devendo a obra ser concluída até o dia 1º/03/2019, sem repercutir em ônus adicionais para o **CONTRATANTE**, notadamente reajustamento de preço.
  - 1.1.3 O novo cronograma de obra realinhado segue em anexo a este Termo Aditivo, rubricado pelas partes.
- 1.2. Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** a alteração da garantia contratual com a devida prorrogação de apólice, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.3. A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora de acordo com o item 1.2 desta cláusula.



*Handwritten signature*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação**

2.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 043/2017.

**CLÁUSULA TERCEIRA – Da Publicação**


3.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA QUARTA – Do Foro**


4.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 10 de JANEIRO de 2019.

  
P/ Prof. Flávio Antônio dos Santos  
Diretor-Geral  
CEFET-MG

M<sup>a</sup> Celeste M. S. Costa  
Diretora Geral em Exercício  
CEFET-MG

  
Sr. Aurimar Caetano Franco  
Representante Legal  
FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

**Testemunhas:**

1.

2.



# ANEXO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS	
		(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
<b>IMPLANTACAO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS</b>																	
1	PROJETOS	17.841,00															
1.1	Projetos Executivos	17.841,00	85,23%	14.848,00	82,73%												
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	324.493,49	22,67%	13.042,39	4,29%	9.384,04	2,88%	6.777,72	2,10%	19.890,40	6,04%	4.452,78	1,38%	12.368,61	3,81%	18.911,26	5,85%
2.1	Implantação da Obra	56.822,20	17,53%														
2.2	Andaimas	31.181,96	9,58%														
2.3	Locação da Obra	15.029,70	4,63%														
2.4	Serviços Técnicos e de Apoio	221.659,63	68,47%	13.042,39	5,91%	9.384,04	4,23%	6.777,72	3,07%	15.228,02	6,87%	4.452,78	2,01%	12.368,61	5,59%	12.412,94	5,60%
3	MOVIMENTO DE TERRA	8.675,58	0,25%														
3.1	Limpeza do Terreno	8.675,58	100,00%														
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>351.010,07</b>	<b>22,15%</b>	<b>28.890,39</b>	<b>8,23%</b>	<b>9.354,04</b>	<b>2,66%</b>	<b>8.777,72</b>	<b>2,50%</b>	<b>19.880,80</b>	<b>5,61%</b>	<b>4.452,78</b>	<b>1,27%</b>	<b>12.368,61</b>	<b>3,52%</b>	<b>18.911,26</b>	<b>5,39%</b>
<b>PREMIO ESCOLAR II</b>																	
1	INFRA-ESTRUTURA DE EXECUÇÃO	R\$ 444.171,97															
1.1	Fundação Profunda - Estaca Broca	211.373,77	47,36%	175.366,79	79,00%												
1.2	Blocos de Fundação	140.835,17	31,70%	39.764,37	28,23%	86.451,89	61,44%	1.719,17	1,22%								
1.3	Cintas de Fundação	91.863,04	20,69%	24.116,66	26,26%	69.433,74	75,58%										
2	ESTRUTURA (EXECUÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES DE COBERTURA: Pilares de Concreto Moldado	R\$ 521.185,79															
2.1	Pilares de Concreto Moldado	46.929,65	8,99%														
2.2	Vigas de Concreto Moldado	122.085,64	23,46%														
2.3	Laje Manjeira de Concreto Moldado "in loco"	245.776,85	47,15%														
2.4	Execução do Laje de Piso (Interno) de Concreto	106.373,64	20,26%														
3	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	R\$ 212.087,27															
3.1	Alvenaria de Vedação em Bloco de Concreto	188.294,83	88,80%														
3.2	Alvenarias de vedação - Diagonais - Diagonais	10.054,87	4,74%														
3.3	Vergas e Contra-vergas (Utilizar Bloco Canalé)	8.077,75	3,81%														
3.4	Encunhamento para Alvenarias de Vedação, Pilaretes de Alvenaria, "Shant"	5.639,82	2,66%														



AA









Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**



Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
			1º MÊS (%) (R\$)	2º MÊS (%) (R\$)	3º MÊS (%) (R\$)	4º MÊS (%) (R\$)	5º MÊS (%) (R\$)	6º MÊS (%) (R\$)	7º MÊS (%) (R\$)							
13	PAISAGISMO	2.640,00														
13.1	Paisagismo	2.640,00														
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	58.972,21			1.143,89	1,94%										
14.1	Divisórias de Pedra dos Sanitários	19.336,85														
14.2	Bancadas em granito e Tanque	8.382,54														
14.3	Acessórios	1.261,86														
14.4	Tratamento de Juntas de Dilação da Estrutura	4.351,76														
14.5	Passois em Concreto Sob a Projeção da Cobertura do Prédio	19.586,70			1.143,09	26,29%										
14.6	Limpeza Geral	6.052,50														
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS GERAIS E COMPLEMENTARES</b>		<b>R\$ 3.632.651,35</b>	<b>31,610,40</b>	<b>1,75%</b>	<b>239.247,82</b>	<b>6,64%</b>	<b>168.005,94</b>	<b>4,33%</b>	<b>155.766,48</b>	<b>2,01%</b>	<b>265.839,84</b>	<b>8,45%</b>	<b>232.990,07</b>	<b>5,99%</b>	<b>164.755,81</b>	<b>9,66%</b>
1	RAMPA, PASSOIO E ESCADAS	130.542,16														
1.1	Rampas de acessibilidade e Passio	111.730,41														
1.2	Escadas	18.811,75														
2	Serviços Gerais no Campus	60.511,54														
2.1	Reservatório de água	22.892,99														
2.2	Casa de bombas	2.805,19														
2.3	Elétrica e Hidráulica	34.813,36														
<b>SUBTOTAL</b>		<b>191.053,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	ADITIVO ITENS PLANILHADOS	61.592,68														
2	ADITIVO ITENS N PLANILHADOS	33.947,90														
<b>SUBTOTAL</b>		<b>95.530,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>55.439,12</b>	<b>0,00%</b>
<b>TO</b>		<b>R\$ 4.270.275,70</b>	<b>R\$ 109.371,36</b>	<b>2,56%</b>	<b>R\$ 262.768,75</b>	<b>6,15%</b>	<b>R\$ 176.073,80</b>	<b>4,12%</b>	<b>R\$ 164.502,36</b>	<b>3,85%</b>	<b>R\$ 286.802,23</b>	<b>6,72%</b>	<b>R\$ 232.990,07</b>	<b>5,44%</b>	<b>R\$ 183.667,07</b>	<b>4,30%</b>

A



3º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2017 - Processo nº 23062.002836/2017-76  
 Empresa: FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.  
 Superintendência de Convênios e Contratos













Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		12º MES		RESIDUO DO CONTRATO		54º MES		ADITIVO	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
427.607,13	1,54%	186.348,83	13,83%	269.465,01	27,64%	287.126,46	8,70%	464.217,09	27,54%	97.274,65	3,70%	428.985,10	27,54%	6.022,50	100,00%
		52.640,29	4,18%									30.000,00	22,59%	46.866,87	36,57%
		34.773,84	31,12%									30.000,00	26,65%	46.956,97	42,03%
		18.811,75	10,00%												
		10.420,74	48,52%												
6.947,16	0,00%	64.006,03	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	29,75%	25.163,94	41,58%
1.405,08	2,00%	19.405,51	17,03%									2.500,00	10,92%	3.029,09	13,21%
		10.485,59	17,03%									1.500,00	6,37%	1.205,19	46,53%
		718,38	2,11%									14.000,00	40,21%	29.813,38	59,79%
												48.000,00	0,00%	72.100,51	37,74%
														25.879,40	38,75%
														9.623,37	10,67%
1.405,08	0,00%	11.202,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.484,06	0,00%
R\$ 461.987,60	10,62%	R\$ 278.017,17	16,51%	R\$ 286.490,68	16,71%	R\$ 281.754,89	8,60%	R\$ 473.514,51	11,09%	R\$ 120.312,56	2,82%	R\$ 500.023,02	11,71%	R\$ 451.938,40	10,58%

  
**Sr. Aurimar Caetano Franco**  
 Representante Legal  
**FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**

  
**Prof. Flávio Antônio dos Santos**  
 Diretor-Geral  
**CEFET-MG**  
 Diretora Geral em Exercício  
 M<sup>te</sup> Celste M. S. Costa  
 CEFET-MG



3º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2017 - Processo nº 23062.002836/2017-76  
 Empresa: FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.  
 Superintendência de Convênios e Contratos



## Ministério da Educação

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
CELSO SUKOW DA FONSECAAVISO DE SUSPENSÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 02/01/2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços contínuos, com dedicação exclusiva de mão de obra, de limpeza, conservação e higienização de áreas internas e externas com fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos, utensílios, equipamentos de proteção individual e materiais de consumo destinados a limpeza das instalações prediais do Campus Angra dos Reis do CEFET/RJ.

CRISTIANO GOULART NOVAES  
Pregoeiro

(SIDE - 11/01/2019) 153010-15244-2019NE800053

## RETIFICAÇÃO

No Edital nº 1 de 4 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 11 de janeiro de 2019, Edição 8, seção 3, página 53, que torna público a realização de concurso público para selecionar candidatos para provimento em cargo efetivo, de cargos de Magistério Federal da Carreira do ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Onde se lê:  
EDITAL Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2019 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
Leia-se:  
EDITAL Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2019 CONCURSO PÚBLICO

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES  
Diretor-Geral

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
DE MINAS GERAIS

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2018 - UASG 153015

Nº Processo: 23062006095201883.  
PREGÃO SISPP Nº 37/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 69112514000135. Contratado : PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. -Objeto: Contratação de serviços de suporte técnico, atualização de versões e manutenção do sistema sophia de gerenciamento das bibliotecas da contratante. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Vigência: 08/01/2019 a 07/01/2020. Valor Total: R\$19.140,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE802029. Data de Assinatura: 08/01/2019.

(SICON - 11/01/2019) 153015-15245-2018NE800001

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2018 - UASG 153015

Nº Processo: 23062005078201829.  
PREGÃO SISPP Nº 44/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 02441945000174. Contratado : ANDRE E. S. SCHILLING -Objeto: Aquisição de materiais fisioterapêuticos para o Programa Qualidade de Vida. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 07/01/2019 a 06/04/2019. Valor Total: R\$5.274,87. Fonte: 8100000000 - 2018NE801764. Data de Assinatura: 07/01/2019.

(SICON - 11/01/2019) 153015-15245-2018NE800001

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2018 - UASG 153015

Nº Processo: 23062005078201829.  
PREGÃO SISPP Nº 44/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 05258798000190. Contratado : HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - -EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais fisioterapêuticos para o Programa Qualidade de Vida. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 07/01/2019 a 06/04/2019. Valor Total: R\$1.302,00. Fonte: 8100000000 - 2018NE801769. Data de Assinatura: 07/01/2019.

(SICON - 11/01/2019) 153015-15245-2018NE800001

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2018 - UASG 153015

Nº Processo: 23062005078201829.  
PREGÃO SISPP Nº 44/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 08738035000134. Contratado : MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA -Objeto: Aquisição de materiais fisioterapêuticos para o Programa Qualidade de Vida. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 07/01/2019 a 06/04/2019. Valor Total: R\$1.294,38. Fonte: 8100000000 - 2018NE801763. Fonte: 8100000000 - 2018NE801762. Data de Assinatura: 07/01/2019.

(SICON - 11/01/2019) 153015-15245-2018NE800001

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2018 - UASG 153015

Nº Processo: 23062005078201829.  
PREGÃO SISPP Nº 44/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 14676091000194. Contratado : AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E -EQUIPAMENTOS EIRELI. Objeto: Aquisição de materiais fisioterapêuticos para Programa de Qualidade de Vida. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 10/01/2019 a 09/04/2019. Valor Total: R\$1.332,34. Fonte: 8100000000 - 2018NE801766. Data de Assinatura: 10/01/2019.

(SICON - 11/01/2019) 153015-15245-2018NE800001

## DIRETORIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

## EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - UG/Gestão: 154003/15279 e as instituições listadas abaixo. Objeto: Estabelecer a concessão de cotas de bolsas no âmbito do Programa de Residência Pedagógica, para realização de atividades dos projetos institucionais selecionados no edital 06/2018, em conformidade com a Portaria CAPES 45/2018 e suas alterações. Vigência: 14/01/2019 até 31/01/2020 - Signatários - pela CAPES: Carlos Cezar Modernel Lenuzza - Diretor de Formação de Professores da Educação Básica, e pela Instituição, seu representante legal.

Instituição	CNPJ	Processo	ACT	Data de Assinatura	Representante Legal
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	34868257/0001-81	23038.011212/2018-28	204/2018	23/11/2018	JULIO CESAR SÁ DE OLIVEIRA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ	10652179/0001-15	23038.011916/2018-09	104/2018	14/08/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2018 - UASG 153015

Nº Processo: 23062005078201829.

PREGÃO SISPP Nº 44/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 71769673000159. Contratado : MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS-LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos fisioterapêuticos para o Programa Qualidade de Vida. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 08/01/2019 a 07/04/2019. Valor Total: R\$730,60. Fonte: 8100000000 - 2018NE801767. Data de Assinatura: 08/01/2019.

(SICON - 11/01/2019) 153015-15245-2018NE800001

## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 153015

Nº Processo: 23062003292/17-60 . Objeto: Projeto de Extensão - Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Internet das coisas - IoT Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Dispensa em face do objeto. declaração de Dispensa em 29/06/2018. GIANI DAVID SILVA. Diretora de Extensão e Desenvolvimento Comunitário. Ratificação em 28/12/2018. MARIA CELESTE MONTEIRO DE SOUZA COSTA. Vice-diretora Geral. Valor Global: R\$ 184.288,36. CNPJ CONTRATADA : 00.278.912/0001-20 FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - FUN.

(SIDE - 11/01/2019) 153015-15245-2018NE800001

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 19/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 7/2013.

Nº Processo: 23062006657201188.

PREGÃO SISPP Nº 120/2012. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 10423276000136. Contratado : MEG SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -.Objeto: Revisão da Repactuação 2018 decorrente da Reforma Trabalhista de 2017 e consequente devolução de valores por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE. A revisão gerou débito de R\$ 645.061,14 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, sessenta e um reais e quatorze centavos) devidos pela CONTRATADA à CONTRATANTE, referente aos meses de Janeiro a Novembro de 2018. Fundamento Legal: Lei 8.666 . Data de Assinatura: 10/01/2019.

(SICON - 11/01/2019) 153015-15245-2018NE800001

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 34/2016.

Nº Processo: 23062001504201693.

PREGÃO SISPP Nº 12/2016. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 10171355000105. Contratado : DIAMANTINA BISTRO E COZINHA -INDUSTRIAL EIRELI. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 11/01/2019 a 10/01/2020. Data de Assinatura: 09/01/2019.

(SICON - 11/01/2019) 153015-15245-2019NE800001

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 153015

Número do Contrato: 43/2017.

Nº Processo: 23062002836201776.

CONCORRÊNCIA SISPP Nº 6/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência. Prorroga-se o prazo de vigência contratual em 50 (cinquenta) dias. Fundamento Legal: Lei 8666 . Vigência: 01/04/2019 a 20/05/2019. Data de Assinatura: 10/01/2019.

(SICON - 11/01/2019) 153015-15245-2018NE800001

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO  
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2018 ao Convênio Nº 813213/2014. Convenientes: Concedente: FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, Unidade Gestora: 154003. Conveniente: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO, CNPJ nº 48031918000124. Prorrogação de vigência do Convênio até 30/01/2020. Valor Total: R\$ 10.332.489,93, Valor de Contrapartida: R\$ 103.324,90, Vigência: 30/01/2019 a 30/01/2020. Data de Assinatura: 30/01/2015. Signatários: Concedente: CARLOS CEZAR MODERNELE LENUZZA, CPF nº 50309498015, Conveniente: SANDRO ROBERTO VALENTINI, CPF nº 083.891.058-02.

## RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2019 publicado no D.O. de 11/01/2019, Seção 3, Pág. 62.

Onde se lê: Vigência: 30/11/2018 a 01/01/2020

Leia-se : Vigência: 01/12/2018 a 01/01/2020

(SICON - 11/01/2019) 154003-15279-2018NE800013