



## 5º TERMO ADITIVO

Edital de Tomada de Preço nº 003/2018  
Processo Administrativo: 23062.012426/2018-14  
Tipo: Menor Preço

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 078/2018, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, REFERENTE A OBRA CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VARGINHA.

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], e do outro lado, a empresa **FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº 03.446.676/0001-00, estabelecida à Rua Silvério Ribeiro, nº 185 – Bairro Santa Rosa – CEP 31.260-590, Telefone (31) 2551-2041/2551-5213, e-mail: franco@francoconstrucoes.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. Aurimar Caetano Franco**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], Carteira de Identidade sob o nº [REDAZIDO] residente e domiciliado na [REDAZIDO], celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 078/2018, decorrente do Edital de Tomada de Preços nº 03/2018, nos termos do processo nº 23062.012426/2018-14, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência:**
  - 1.1.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **45 (quarenta e cinco) dias**.
  - 1.1.2 A vigência contratual se estenderá até **25/07/2020**, sendo também dilatado o cronograma físico financeiro da obra em igual período, devendo a obra ser concluída até o dia **03/05/2020**, sem repercutir em ônus adicionais para o **CONTRATANTE**, notadamente reajustamento de preço.
  - 1.1.3 O novo cronograma de obra realinhado segue em anexo a este Termo Aditivo, rubricado pelas partes.
- 1.2 Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** a alteração da garantia contratual com a devida prorrogação de apólice, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.3 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora de acordo com o item 1.2 desta cláusula.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

**CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação**

- 2.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 078/2018 e seus respectivos termos aditivos.

**CLÁUSULA TERCEIRA – Da Publicação**

- 3.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA QUARTA – Do Foro**


- 4.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 18 de MARÇO de 2020.

  
P/ Prof. Flávio Antônio dos Santos  
Diretor-Geral  
CEFET-MG

  
Ma Celeste M. S. Costa  
Diretora Geral em Exercício  
CEFET-MG

  
Sr. Aurimar Caetano Franco  
Representante Legal  
FRANCO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

Testemunhas:

1.

2.





COMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO GERAL DA OBRA

Item	Descrição	Previsão		Execução		Reserva		Total		% Execução		% Reserva		% Total	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%
2	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%
3	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%
4	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%
5	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%
6	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%
7	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%
8	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%
9	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%
10	CONSTRUTORA DA OBRA	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%	11.847,00	100,00%	0,00	0,00%	11.847,00	100,00%

Handwritten mark or signature.





ACORDAMENTO CONTABILIZADO GERAL DA OCEA

Data	Descrição	Porcentagem	Nº Fatura	Valor Fatura	Mora	Arbitrio	Fatura e Contabil	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		Total		
								Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº
10	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	34.782,77		1.081,13	34.782,77	6,00%	2.087,57	6,00%	2.087,57	6,00%	2.087,57	6,00%	2.087,57	6,00%	8.350,28	26.432,49
11	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	29.062,67		1.743,76	29.062,67	6,00%	1.743,76	6,00%	1.743,76	6,00%	1.743,76	6,00%	1.743,76	6,00%	5.271,28	23.791,39
12	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	1.583,11		94,97	1.583,11	6,00%	94,97	6,00%	94,97	6,00%	94,97	6,00%	94,97	6,00%	270,94	1.312,17
13	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	31.982,32		1.918,94	31.982,32	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	5.271,28	26.711,08
14	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	71.201,41		4.272,09	71.201,41	6,00%	4.272,09	6,00%	4.272,09	6,00%	4.272,09	6,00%	4.272,09	6,00%	11.816,55	66.384,86
15	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	4.858,54		291,51	4.858,54	6,00%	291,51	6,00%	291,51	6,00%	291,51	6,00%	291,51	6,00%	782,02	4.076,52
16	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	81.128,14		4.867,69	81.128,14	6,00%	4.867,69	6,00%	4.867,69	6,00%	4.867,69	6,00%	4.867,69	6,00%	12.748,26	78.379,88
17	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	3.848,24		230,90	3.848,24	6,00%	230,90	6,00%	230,90	6,00%	230,90	6,00%	230,90	6,00%	621,39	3.226,85
18	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	81.128,14		4.867,69	81.128,14	6,00%	4.867,69	6,00%	4.867,69	6,00%	4.867,69	6,00%	4.867,69	6,00%	12.748,26	78.379,88
19	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	31.982,32		1.918,94	31.982,32	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	5.271,28	23.791,39
20	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	29.062,67		1.743,76	29.062,67	6,00%	1.743,76	6,00%	1.743,76	6,00%	1.743,76	6,00%	1.743,76	6,00%	5.271,28	23.791,39
21	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	34.782,77		2.109,29	34.782,77	6,00%	2.109,29	6,00%	2.109,29	6,00%	2.109,29	6,00%	2.109,29	6,00%	5.718,56	33.674,21
22	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	6.706,62		402,40	6.706,62	6,00%	402,40	6,00%	402,40	6,00%	402,40	6,00%	402,40	6,00%	1.096,00	5.614,62
23	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	29.242,73		1.754,57	29.242,73	6,00%	1.754,57	6,00%	1.754,57	6,00%	1.754,57	6,00%	1.754,57	6,00%	4.841,14	24.488,59
24	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	31.982,32		1.918,94	31.982,32	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	5.271,28	23.791,39
25	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	34.782,77		2.109,29	34.782,77	6,00%	2.109,29	6,00%	2.109,29	6,00%	2.109,29	6,00%	2.109,29	6,00%	5.718,56	33.674,21
26	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	3.848,24		230,90	3.848,24	6,00%	230,90	6,00%	230,90	6,00%	230,90	6,00%	230,90	6,00%	621,39	3.226,85
27	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	71.201,41		4.272,09	71.201,41	6,00%	4.272,09	6,00%	4.272,09	6,00%	4.272,09	6,00%	4.272,09	6,00%	11.816,55	66.384,86
28	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	4.858,54		291,51	4.858,54	6,00%	291,51	6,00%	291,51	6,00%	291,51	6,00%	291,51	6,00%	782,02	4.076,52
29	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	81.128,14		4.867,69	81.128,14	6,00%	4.867,69	6,00%	4.867,69	6,00%	4.867,69	6,00%	4.867,69	6,00%	12.748,26	78.379,88
30	RECEITA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Provisão	6,00%	31.982,32		1.918,94	31.982,32	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	1.918,94	6,00%	5.271,28	23.791,39

Handwritten signature or initials.







COMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO GERAL DA OMS

Item	Descrição	Previsão		Execução		Reserva		Total		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		Total	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS DE FUNDO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RECURSOS DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Previsão		Execução		Reserva		Total		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		Total	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS DE FUNDO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RECURSOS DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Previsão		Execução		Reserva		Total		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		Total	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS DE FUNDO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RECURSOS DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição	Previsão		Execução		Reserva		Total		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		Total	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS DE FUNDO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RECURSOS DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature or initials.



Item	Descrição	Preço Unitário		Quantidade	Valor Total	Preço Unitário		Quantidade	Valor Total	Preço Unitário		Quantidade	Valor Total	Preço Unitário		Quantidade	Valor Total
		Preço	%			Preço	%			Preço	%			Preço	%		
1	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	151.153,52	9.069,21	Preço	6,00%	151.153,52	9.069,21	Preço	6,00%	151.153,52	9.069,21	Preço	6,00%	151.153,52	9.069,21
2	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	43.843,00	2.630,58	Preço	6,00%	43.843,00	2.630,58	Preço	6,00%	43.843,00	2.630,58	Preço	6,00%	43.843,00	2.630,58
3	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.204,00	672,24	Preço	6,00%	11.204,00	672,24	Preço	6,00%	11.204,00	672,24	Preço	6,00%	11.204,00	672,24
4	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	15.000,00	900,00	Preço	6,00%	15.000,00	900,00	Preço	6,00%	15.000,00	900,00	Preço	6,00%	15.000,00	900,00
5	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	14.400,00	864,00	Preço	6,00%	14.400,00	864,00	Preço	6,00%	14.400,00	864,00	Preço	6,00%	14.400,00	864,00
<p>Subtotal: 151.153,52</p> <p>Preço Unitário: 6,00%</p> <p>Valor Total: 9.069,21</p>																	
6	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	27.724,41	1.663,46	Preço	6,00%	27.724,41	1.663,46	Preço	6,00%	27.724,41	1.663,46	Preço	6,00%	27.724,41	1.663,46
7	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	27.724,41	1.663,46	Preço	6,00%	27.724,41	1.663,46	Preço	6,00%	27.724,41	1.663,46	Preço	6,00%	27.724,41	1.663,46
8	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.314,56	678,87	Preço	6,00%	11.314,56	678,87	Preço	6,00%	11.314,56	678,87	Preço	6,00%	11.314,56	678,87
9	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	18.075,79	1.084,55	Preço	6,00%	18.075,79	1.084,55	Preço	6,00%	18.075,79	1.084,55	Preço	6,00%	18.075,79	1.084,55
10	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	147.246,75	8.834,80	Preço	6,00%	147.246,75	8.834,80	Preço	6,00%	147.246,75	8.834,80	Preço	6,00%	147.246,75	8.834,80
11	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	34.222,24	2.053,33	Preço	6,00%	34.222,24	2.053,33	Preço	6,00%	34.222,24	2.053,33	Preço	6,00%	34.222,24	2.053,33
12	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	14.930,22	895,81	Preço	6,00%	14.930,22	895,81	Preço	6,00%	14.930,22	895,81	Preço	6,00%	14.930,22	895,81
13	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60
14	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60
15	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60
16	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60
17	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60
18	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60
19	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60
20	CONVENIO DE COLABORACAO COM O INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA FINECIA S/A	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60	Preço	6,00%	11.210,00	672,60

Handwritten signature or initials.



Item	Descrição	Percentual Contratado		Valor do Contrato	Data de Vigência	13 meses		14 meses		15 meses		16 meses		17 meses		18 meses	
		Previdência	Salário			Valor Contratado	%	Valor Contratado	%	Valor Contratado	%	Valor Contratado	%	Valor Contratado	%	Valor Contratado	%
01	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	20.842,02	15/01/15	20.842,02	100,00%										
02	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	21.084,27	21/08/17	21.084,27	100,00%										
03	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	10.117,15	08/04/16	10.117,15	100,00%										
04	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	43.302,36	01/01/16	43.302,36	100,00%										
05	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	86.604,71	01/01/16	86.604,71	100,00%										
06	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
07	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
08	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	86.604,71	01/01/16	86.604,71	100,00%										
09	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
10	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
11	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
12	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
13	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
14	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
15	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
16	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
17	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
18	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
19	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
20	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
21	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
22	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
23	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
24	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
25	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
26	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
27	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
28	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
29	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										
30	CONVENIÊNTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Previdência	0,00%	1.017,04	01/01/16	1.017,04	100,00%										

HA



Item	Descrição	Percentual/Valor	N.º Cota	Valor por Cota	Importância	13 meses		14 meses		15 meses		16 meses		17 meses		Total
						Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00
2	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00
3	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00
4	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00
5	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00
6	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00
7	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00
8	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00
9	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00
10	PROVA DE ADMISSÃO (PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)	Provas: 8,00%	8,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00	80,00%	20.000,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





**Ministério da Educação****SECRETARIA EXECUTIVA****SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS****AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 150002**

Nº Processo: 23000020501201845. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de planejamento, organização, promoção, execução, acompanhamento e logística, incluindo a elaboração e fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de espaço físico, com mobiliário necessário e adequado, fornecimento de layout ou design para estandes, exposições, congressos, seminários, workshops, conferências, feiras e outras solenidades oficiais compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos e outros serviços correlatos, para atender aos eventos demandados pelo Ministério da Educação - MEC.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Espl.dos Minist. Bloco "I" - Anexo I-3º andar-sala: 300, Plano Piloto - BRASÍLIA/DF ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150002-5-00010-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/150002-5-00010-2019). Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2019 às 08h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 22/08/2019 às 09h30 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: O Edital poderá ser obtido por meio dos sites [www.mec.gov.br](http://www.mec.gov.br) e [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). E-mail da Comissão de Licitação: [cpl@mec.gov.br](mailto:cpl@mec.gov.br).

TELIANA MARIA LOPES BEZERRA  
Pregoeira

(SIASGnet - 09/08/2019) 150002-00001-2019NE800001

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW  
DA FONSECA****EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2019. Processo: 23063.003454/2018-34 Celebrantes: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ e a Empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO. Objeto: aquisição de mobiliário, visando o atendimento das necessidades dos Campi Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis, conforme especificado no item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 50 e 51 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº 06/2019. Data da Assinatura: 08/08/2019. Valor Global: R\$ 2.827.324,00 Validade da Ata de Registro de Preços: 12 meses, que serão contados a partir da data da assinatura, não prorrogáveis. Assinam: Maurício Saldanha Motta/Vice-Diretor em exercício da Direção-Geral do CEFET-RJ e Gilcemar Ornelas dos Santos / Representante da empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS, IMPORTAÇÃO

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 13/2019**

O Vice-Diretor em Exercício da Direção-Geral do CEFET/RJ após análise do Pregão Eletrônico nº 13/2019, decide homologar o item 1 à empresa CONSTRUTORA EDIL LTDA, CNPJ nº 03.045.711/0001-70. Valor global da ata: R\$ 203.484,95. MAURÍCIO SALDANHA MOTTA/Vice-Diretor em Exercício da Direção-Geral do CEFET/RJ.

MAURICIO SALDANHA MOTTA

(SIDECE - 09/08/2019) 153010-15244-2019NE800050

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 153010**

Nº Processo: 23063000384201918. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da estrutura predial, visando o atendimento das necessidades do Campus Nova Iguaçu do CEFET/RJ.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 12/08/2019 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Maracanã 229, Bloco A, Sala 206, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ ou [www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153010-5-00007-2019](http://www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/153010-5-00007-2019). Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2019 às 10h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Abertura das Propostas: 22/08/2019 às 14h00 no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Informações Gerais: Em caso de divergência entre as especificações do objeto e dos locais de entrega descritos no COMPRASNET e as que constam no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer este último. Este Edital poderá ser retirado no DEPAD, à Avenida Maracanã 229, Bloco A, sala 206 - Maracanã, mediante apresentação do carimbo com CNPJ da firma, e terá um custo reprográfico de R\$ 0,10 (Dez Centavos) por página, ou no endereço eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>.

FILIFE MARTINS SILVA  
Pregoeira

(SIASGnet - 07/08/2019) 153010-15244-2019NE800050

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153015**

Número do Contrato: 76/2018.  
Nº Processo: 23062012085/18-87.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a contratante, dos prazos de vigência e execução. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 12/11/2019 a 11/02/2020. Data de Assinatura: 08/08/2019.

(SICON - 09/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 153015**

Número do Contrato: 78/2018.

Nº Processo: 23062.12426/18-14.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 03446676000100. Contratado : FRANCO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA.Objeto: Prorrogação, sem ônus para a contratante, dos prazos de vigência e execução. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 12/11/2019 a 11/02/2020. Data de Assinatura: 08/08/2019.

(SICON - 09/08/2019) 153015-15245-2019NE800001

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO****EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

Espécie: Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE e o BANCO DO BRASIL S/A, visando à operacionalização do "DEPÓSITO EM GARANTIA", vinculado a obrigações trabalhistas, previdenciárias e outras a serem pagas, nos termos da Instrução Normativa SG/MP Nº5, de 26 de maio de 2017 e alterações posteriores".

OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pelo BANCO, dos critérios para abertura de Depósito em Garantia - bloqueado para movimentação, destinado a abrigar os recursos provisionados de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos de todos os "Eventos". Processo: 23034.005938/2014-38

VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 9.648, de 1998.

DATA E ASSINATURAS: 23/07/2019 - CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA, Presidente do FNDE e RONALDO PIRES CAUPER, Gerente Geral do Banco do Brasil S/A.

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO****EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 110/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027548201923 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.133.654,33. CNPJ CONTRATADA : 05.699.378/0001-49 EDICOES SM LTDA..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 112/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027549201978 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 18.678,92. CNPJ CONTRATADA : 09.327.105/0001-24 EDITORA AJS LTDA..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 114/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027552201991 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.908.562,34. CNPJ CONTRATADA : 61.259.958/0001-96 EDITORA ATICA S.A..

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027556201970 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 2.207.899,16. CNPJ CONTRATADA : 60.657.574/0001-69 EDITORA DO BRASIL SA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027558201969 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 09/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 2.597.960,61. CNPJ CONTRATADA : 61.186.490/0001-57 EDITORA FTD S A.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 118/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027561201982 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 08/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 1.844.689,04. CNPJ CONTRATADA : 62.136.304/0001-38 EDITORA MODERNA LTDA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 120/2019 - UASG 153173**

Nº Processo: 23034027568201902 . Objeto: Aquisição de livros para atender o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD 2017 (Ensino Fundamental - Anos Iniciais) e PNLD 2018 (Ensino Médio), para serem utilizados no ano letivo de 2019 - PNLD 2019 reposição e complementação. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. declaração de Inexigibilidade em 09/08/2019. KARINE SILVA DOS SANTOS. Diretora de Ações Educacionais. Ratificação em 09/08/2019. CARLOS ALBERTO DECOTELLI DA SILVA. Presidente do Fnde. Valor Global: R\$ 368.272,29. CNPJ CONTRATADA : 61.016.028/0001-01 IBEP - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.

(SIDECE - 09/08/2019) 153173-15253-2019NE800185

