



TERMO ADITIVO Nº 135/2023 - CCONT (11.54.05)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Belo Horizonte-MG, 02 de outubro de 2023.

3º TERMO ADITIVO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23062.019412/2022-16

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA Nº 027/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS E A EMPRESA RBC CONSTRUÇÕES EIRELI REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE MECÂNICA, URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO ENTORNO IMEDIATO NO CAMPUS DIVINÓPOLIS

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, na cidade de Belo Horizonte / Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 17.220.203/0001-96, neste ato representado pelo Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, nomeado pela Portaria nº 1.735, de 11 de outubro de 2019, publicada no D.O.U de 15 de outubro de 2019, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a **RBC CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ /MF sob o nº 24.382.041/0001-58, sediada na Avenida Amazonas, 1467 – Bairro Jardim Nova América, em Divinópolis - MG doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. Raquel Brasil de Castro**, tendo em vista o que consta no Processo nº 23062.019412/2022-16 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo, decorrente do Edital de Concorrência nº 01/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto o **PRORROGAÇÃO DO PRAZO** à contratação inicial:

1.2 Em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste instrumento, será apresentada à **CONTRATANTE** o aporte da garantia contratual com a devida prorrogação da apólice, incluindo o período de três meses após o término da vigência contratual.

1.3 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora, de acordo com o subitem 1.2 desta cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da prorrogação de prazo

2.1 Prorroga-se o prazo de vigência contratual em **02 (dois)** meses.

2.2 A vigência contratual se estenderá até **29/02/2024** sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, conforme cronograma em anexo, devendo o serviço ser concluído até o dia **12/12/2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Anexos

3.1. Faz parte deste Termo Aditivo, o cronograma físico financeiro, que segue também assinado por ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação

4.1 Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 027/2022 e aditivos.

CLÁUSULA QUINTA – Da Publicação

5.1 O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – Do Foro

6.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, CONTRATANTE e CONTRATADA firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

(Assinado digitalmente em 06/10/2023 15:29)

FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS

DIRETOR-GERAL

CEFET-MG (11.00)

Matrícula: ###06#4

(Assinado digitalmente em 03/10/2023 14:03)

RAQUEL BRASIL DE CASTRO

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ###.###.986-##

Processo Associado: 23062.019412/2022-16

Visualize o documento original em <https://sig.cefetmg.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **135**, ano: **2023**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **02/10/2023** e o código de verificação: **ea6fbb7494**

PLANILHA 1 - 3º TERMO ADITIVO - SUPRESSAO - ACRESCIMO DE PRAZO DE 2 MESES

Item	Descrição	Total Por Etapa do Contrato Inicial	Total Por Etapa - Supressão	Total Por Etapa do Contrato Inicial após supressões	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses (ADITIVO)	14 meses (3º ADITIVO)	15 meses (3º ADITIVO)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 124.678,78	R\$ -	R\$ 124.678,78															
2	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA - SERVIÇOS TÉCNICOS, SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 399.301,54	R\$ -	R\$ 399.301,54															
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESTIMATIVA	R\$ 60.891,93	R\$ -	R\$ 60.891,93															
4	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES E LAJES DE PISO)	R\$ 648.210,39	R\$ -	R\$ 648.210,39															
5	SUPERESTRUTURA (ESTRUTURA METÁLICA E EM CONCRETO ARMADO)	R\$ 1.091.507,60	R\$ -	R\$ 1.091.507,60															
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 171.074,61	R\$ -	R\$ 171.074,61															
7	SERRALHERIA: ESQUADRIAS COMPLETAS DIVERSAS (PORTAS E JANELAS), BRISE,	R\$ 874.009,46	R\$ -	R\$ 874.009,46															
8	BANCADA, E PEITORIS EM GRANITO CINZA POLIDO	R\$ 12.449,04	R\$ -	R\$ 12.449,04															
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA E ESGOTO)	R\$ 90.244,22	R\$ -	R\$ 90.244,22															
10	INSTALAÇÕES PARA ÁGUA PLUVIAL E DRENAGEM GERAL	R\$ 60.952,89	R\$ -	R\$ 60.952,89															
11	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ESTIMATIVA	R\$ 28.713,71	R\$ -	R\$ 28.713,71															
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, CABEAMENTO ESTRURURADO	R\$ 701.371,12	R\$ -	R\$ 701.371,12															
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -SUBESTAÇÃO	R\$ 203.414,12	R\$ -	R\$ 203.414,12															
14	COBERTURA GERAL DO PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 370.956,59	R\$ -	R\$ 370.956,59															
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES (INTERNAS E EXTERNAS) E TETOS	R\$ 23.370,73	R\$ -	R\$ 23.370,73															
16	REVESTIMENTOS DE PISOS INTERNOS	R\$ 22.360,85	R\$ -	R\$ 22.360,85															
17	IMPERMEABILIZAÇÕES GERAIS	R\$ 13.402,32	R\$ -	R\$ 13.402,32															
18	PINTURA GERAL	R\$ 129.781,78	R\$ -	R\$ 129.781,78															
19	ESCALADA EXTERNA - ESTIMATIVA	R\$ 17.322,27	R\$ -	R\$ 17.322,27															
20	PASSEIOS EM CONCRETO DESEMPENADO	R\$ 22.283,72	R\$ -	R\$ 22.283,72															
21	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 154.366,57	R\$ -	R\$ 154.366,57															
22	SISTEMA DE GASES ESPECIAIS - ESTIMATIVA	R\$ 121.960,16	R\$ 20.364,96	R\$ 101.595,20															
23	SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO - ESTIMATIVA	R\$ 111.976,21	R\$ -	R\$ 111.976,21															
24	PAISAGISMO	R\$ 33.825,21	R\$ -	R\$ 33.825,21															
25	LIMPEZA E BOTA-FORA GERAL - ESTIMATIVA	R\$ 8.149,80	R\$ -	R\$ 8.149,80															
TOTAL		5.496.575,63	20.364,96	5.476.210,67															

PLANILHA 02 EQUIPAMENTOS - 3º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO - ACRESCIMO DE PRAZO DE 2 MESES

Item	Descrição	Total Por Etapa do Contrato Inicial	Total Por Etapa - Supressão	Total Por Etapa do Contrato Inicial após supressões	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses	12 meses	13 meses (ADITIVO)	14 meses (3º ADITIVO)	15 meses (3º ADITIVO)
1	EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO	R\$ 133.188,99	R\$ -	R\$ 133.188,99															
2	EQUIPAMENTO - HIDROSSANITÁRIO	R\$ 3.267,16	R\$ -	R\$ 3.267,16															
3	SISTEMA DE GASES ESPECIAIS - EQUIPAMENTOS	R\$ 6.892,61	R\$ -	R\$ 6.892,61															
4	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 19.431,59	R\$ 19.431,59	R\$ -															
TOTAL		162.780,35	19.431,59	143.348,76															
TOTAL DAS SUPRESSÕES			39.796,55																

VALOR DO CONTRATO COM O 2º TERMO ADITIVO - ACRESCIMOS

5.992.949,94

RESUMO GERAL	Porcentagem Mensal	4,94%	5,91%	11,71%	13,40%	12,85%	8,90%	9,17%	7,60%	5,82%	5,71%	4,31%	6,38%	1,30%	0,99%	0,99%
	Custo geral Mensal	R\$ 295.888,17	R\$ 354.454,66	R\$ 702.051,76	R\$ 802.877,02	R\$ 770.312,45	R\$ 533.348,25	R\$ 549.712,43	R\$ 455.278,06	R\$ 348.945,20	R\$ 342.191,69	R\$ 258.462,25	R\$ 382.292,45	R\$ 78.186,99	R\$ 59.474,27	R\$ 59.474,27
	Custo geral Mensal Acumulado	R\$ 295.888,17	R\$ 650.342,84	R\$ 1.352.394,60	R\$ 2.155.271,62	R\$ 2.925.584,07	R\$ 3.458.932,32	R\$ 4.008.644,75	R\$ 4.463.922,82	R\$ 4.812.868,01	R\$ 5.155.059,71	R\$ 5.413.521,96	R\$ 5.795.814,41	R\$ 5.874.001,40	R\$ 5.933.475,67	R\$ 5.992.949,94



Emitido em 02/10/2023

ANEXO AO CONTRATO Nº 20/2023 - CCONT (11.54.05)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 06/10/2023 15:29)

FLAVIO ANTONIO DOS SANTOS

DIRETOR-GERAL

CEFET-MG (11.00)

Matrícula: ###06#4

(Assinado digitalmente em 03/10/2023 14:03)

RAQUEL BRASIL DE CASTRO

ASSINANTE EXTERNO

CPF: ###.###.986-##

Visualize o documento original em <https://sig.cefetmg.br/documentos/> informando seu número: **20**, ano: **2023**, tipo:
ANEXO AO CONTRATO, data de emissão: **02/10/2023** e o código de verificação: **641941a0dd**

BIBLIOGRAFIA

COSTA-FÉLIX, R.P.B.; BERNARDES, A T (Org.). Metrologia Vol. 1: Fundamentos. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2017. v. 1. 320 p.
Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2018-2022. Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2017. 71 p.
INMETRO. Vocabulário internacional de termos de metrologia legal. 4. ed. Rio de Janeiro, INMETRO, 2005. 22p.
Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Duque de Caxias, RJ: INMETRO, 2012. 94 p.
TÍTULOS DOS ARTIGOS:
1.QMS external quality auditors' competency requirements: perspectives from accredited certification bodies in Malaysia. International Journal of Quality & Reliability Management, v. 40, n. 7, p. 1621-1646, 2023.
2.Metrology part 1: definition of quality criteria. Journal of Clinical Monitoring and Computing (2021) 35:17-25.
3.Quality Infrastructure of National Metrology Institutes: A Comparative Study. Indian Journal of Pure & Applied Physics, Vol. 59, April 2021, pp. 285-303.

MARCIO ANDRE OLIVEIRA BRITO

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO SEI nº 0052600.003182/2023-18.
ESPÉCIE: Termo de Doação
DOADOR: Associação Mineira da Segurança Veicular - AMSV, CNPJ/MF: 07.616.594/0001-09.
DONATÁRIO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, CNPJ: 00.662.270/0003-20.
OBJETO: Doação, sem encargos, de um conjunto de Filtros de Densidade Neutra para Verificação de Opacímetros, do Tipo 11, aplicável aos opacímetros de fluxo parcial, modelos NA9000P da marca Napro, PAM nº 0170/2010.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019, e Instrução Normativa SEGES/ME nº 5, de 12 de agosto de 2019. MARCIO ANDRE OLIVEIRA BRITO - Presidente.

EXTRATO DE DOAÇÃO

PROCESSO: 52600.002631/2023-01
ESPÉCIE: Termo de Doação
DOADOR: Weighttech Comercio, Importação e Exportação de Equipamentos de Pesagem S/A, CNPJ/MF: 56.308.000/0001-08.
DONATÁRIO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, CNPJ: 00.662.270/0003-20.
OBJETO: Doação sem encargos de uma balança industrial modelo BPW5000 - WT3000IR ABS/5000 kg.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019, e Instrução Normativa SEGES/ME nº 5, de 12 de agosto de 2019. MARCIO ANDRE OLIVEIRA BRITO - Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 183023

Número do Contrato: 23/2021.
Nº Processo: 52600.004633/2020-83.
Inexigibilidade. Nº 48/2021. Contratante: INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG. Contratado: 60.855.863/0001-72 - ALTMANN SA IMPORTACAO E COMERCIO. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto: i) prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços nº 23/2021 (SEI 1024957), conforme previsto no item 2.1 da sua Cláusula Segunda e no art. 57, do Inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, com início em 06/10/2023 a 06/10/2024, com base na justificativa da área gestora contida na Nota Técnica nº 27/2023/Dimat/Dimci-Inmetro (SEI nº 1619025) e aquiescência do Presidente do Inmetro, por meio do Despacho nº 2238/2023/Gabin-Inmetro (SEI 1630225); e ii) reajustar o valor contratual em 4,61% (quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento), em consonância com a Nota Técnica nº 26/2023/Dimat/Dimci-Inmetro (SEI nº 1618979), com base no art. 65, § 8.º, da Lei 8.666, de 1993. Vigência: 06/10/2023 a 06/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 432.443,00. Data de Assinatura: 06/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/10/2023).

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023 - UASG 183038

Nº Processo: 52402001451202330. Objeto: Contratação para prestação de serviços de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva de sistema de ar condicionado central do tipo MULTI-SPLIT VRV com capacidade total instalada de 271.100BTU/h, com fornecimento de material e consumo e reposição, nas dependências do escritório da Coordenação de Relações Institucionais de São Paulo do INPI, localizado na Rua Tabapuã nº 41, São Paulo / SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/10/2023 das 10h00 às 17h00. Endereço: Rua Mayrink Veiga, Nº 09, 24º Andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras/edital/183038-5-00007-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/10/2023 às 11h00 no site www.gov.br/compras.

THAIS XAVIER DE PAIVA FERREIRA
Chefe da Divisão de Processos de Aquisição

(SIASGnet - 06/10/2023) 183038-18801-2023NE999999

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO OCS Nº 251/2023

CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.
CONTRATADA: DUO PRODUCOES EIRELI ME.
CNPJ: 21.281.041/0001-73.
MODALIDADE: Concurso nº 01/2023.
OBJETO: A apresentação do espetáculo "Choro Negro: Cristóvão Bastos e Mauro Senise tocam Paulinho da Viola", da persona artística "Cristóvão Bastos e Mauro Senise", selecionado conforme especificações constantes do Edital do Concurso nº 01/2023 - BNDES e do Formulário de Inscrição subscrito pelo Contrato.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado tal prazo, mediante aditivo contratual, quando necessário para a conclusão da execução do objeto pactuado.
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3101.8000-40.
DATA DE ASSINATURA: 04/10/2023.

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania**SECRETARIA EXECUTIVA****EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº 00135.214678/2023-47.
ESPÉCIE: Contrato de Serviço nº 2023/000094 (Contratação na modalidade Pessoa Física).
PROJETO: PNUD BRA/16/020 - "Seguimento e Implementação de Compromissos Nacionais e Internacionais em Direitos Humanos Fortalecidos".
CONTRATANTE: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) - CNPJ nº 03.723.329/0001-79.
CONTRATADO: LEANDRO DE CARVALHO, portador do CPF nº ***455508**.
OBJETO: Consultoria especializada de pessoa física para desenvolvimento de desenho metodológico para o monitoramento dos programas, ações e projetos executados pelas unidades do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a partir da definição de indicadores e da sistemática de monitoramento junto às unidades.
VIGÊNCIA: 10/10/2023 a 16/08/2024.
VALOR TOTAL: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).
ASSINATURAS: CARLOS ARBOLEDA, Representante Residente do PNUD no Brasil e LEANDRO DE CARVALHO, como contratado.
DATA DE ASSINATURA: 04 de outubro de 2023.

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023 - UASG 810005

Nº Processo: 00135221322202289. Objeto: Aquisição de Equipamentos Fotográficos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e Anexos, para atender as necessidades da Assessoria Especial de Comunicação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 09/10/2023 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Scs Quadra 9, Ed. Parque Cidade Corporate Torre a, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou <https://www.gov.br/compras/edital/810005-5-00004-2023>. Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/10/2023 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Qualquer divergência entre o Edital e o sistema comprasnet, prevalece o primeiro..

TATIANA FERNANDES DA SILVA
Agente de Contratação

(SIASGnet - 06/10/2023) 810005-00001-2023NE000091

Ministério da Educação

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2023 - UASG 153015

Nº Processo: 23062.029523/2023-11.
Não se Aplica Nº 0/. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG.
Contratado: 32.921.772/0001-52 - MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES 06332360631. Objeto: Exploração comercial dos serviços de restaurante e lanchonete no campus nova gameleira - prédio 19 da contratante.
Fundamento Legal: NÃO SE APLICA. Vigência: 06/10/2023 a 06/10/2024. Valor Total: R\$ 20.449,80. Data de Assinatura: 06/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/10/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 153015

Número do Contrato: 27/2022.
Nº Processo: 23062.019412/2022-16.
Concorrência. Nº 1/2022. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG. Contratado: 24.382.041/0001-58 - RBC - CONSTRUCOES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo. Prorroga-se o prazo de vigência contratual em 02 (dois) meses. A vigência contratual se estenderá até 29/02/2024 sendo também dilatado o prazo de execução do serviço em igual período, conforme cronograma em anexo, devendo o serviço ser concluído até o dia 12/12/2023. Vigência: 29/12/2023 a 29/02/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 6.136.891,53. Data de Assinatura: 06/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/10/2023).

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 51/2023

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 23062024188202357. , publicada no D.O.U de 29/08/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de outsourcing de impressão, com a cessão do direito de uso dos equipamentos, prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de todos os insumos (exceto papel) necessários à execução do referido serviço, logística reversa para recolhimento de suprimento e peças utilizadas, e sistema de gerenciamento de impressão, bilhetagem e quota de usuários, mediante especificações técnicas, quantitativos e condições constantes no edital. Novo Edital: 09/10/2023 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av.amazonas, 5253, Nova Suíca, Campus I BELO HORIZONTE - MG Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2023 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/10/2023, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

VINICIUS NARDIS SILVA
Pregoeiro

(SIDECE - 06/10/2023) 153015-15245-2023NE000001

COLÉGIO PEDRO II**EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2023 - UASG 153167**

Nº Processo: 23040.005579/2023-21.
Pregão Nº 3/2022. Contratante: COLEGIO PEDRO II.
Contratado: 10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: Contratação de serviços de transportes em geral, de materiais, abrangendo caminhões e diárias de motoristas e carregadores, por demanda, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/10/2023 a 06/10/2024. Valor Total: R\$ 38.807,25. Data de Assinatura: 06/10/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 06/10/2023).